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71.1. MOTIVACIÓN 
Del estudio de la experiencia adquirida en estos pro-
cesos de sustitución de viviendas obsoletas por nue-
vos edificios, de la elección del método de actuación 
—tanto en el aspecto edificatorio como en relación con 
el espacio urbano colindante— y de los resultados ob-
tenidos, pueden deducirse elementos de análisis que 
influyan en los criterios a adoptar en intervenciones de 
este mismo tipo que se realicen en el futuro. 
Estos criterios han sido inicialmente pensados para 
el ámbito catalán, pero dada la relevancia del fenómeno 
de vivienda masiva a nivel internacional, la detección de 
tres fases en la evolución de los polígonos y el análisis 
cuantitativo y cualitativo de los resultados del programa 
de remodelación pueden resultar relevantes también 
para que otros agentes —investigadores y administra-
ciones de otras ciudades y países—, con procesos más 
tardíos, puedan extraer conclusiones de las lecciones 
aprendidas en Barcelona.
Este trabajo aborda el estudio de la renovación de los 
polígonos de vivienda social en el área de Barcelona 
realizada por el Institut Català del Sòl (Incasòl) y el Pa-
tronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, mayori-
tariamente entre el año 1990 y la actualidad. De los 58 
polígonos de vivienda social existentes, las actuaciones 
de reconstrucción se centraron en catorce, en los que el 
deterioro físico de las estructuras obligaba a una inter-
vención urgente. Son los polígonos de Sant Cosme, Can 
Clos, Baró de Viver, Vivendes del Governador, La Pau, 
Eduard Aunós, Via Trajana, El Polvorí, Turó de la Peira, 
Sud-oest del Besòs, Sant Roc, Trinitat Nova, La Mina y 
Bon Pastor. 
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81.2. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO
El ámbito físico del trabajo se centra en los catorce po-
lígonos de vivienda social mencionados, en los que los 
problemas de aluminosis detectados forzaron a una 
operación escalonada de sustitución de los edificios 
afectados. Desde 1990, año en el que se derrumbó un 
bloque en el barrio de Turó de la Peira, se pusieron en 
marcha análisis estructurales que dieron como resulta-
do un programa de intervención inmediata en determi-
nadas zonas de los polígonos. El área de estas unidades 
de actuación y la influencia de los proyectos en la re-
generación del entorno será el objeto fundamental del 
análisis. Aunque ya en 1979 se inicia la reconstrucción 
integral del polígono de Sant Cosme por Instituto Na-
cional de la Vivienda, será en el periodo comprendido 
entre 1992 y la actualidad cuando se desarrollen mayo-
ritariamente estas obras. 
1.3. OBJETIVOS
El objetivo general del trabajo es entender las estrate-
gias de proyecto de los programas de renovación y ver 
en qué medida aportan espacio público de calidad a la 
ciudad a través de la relación de los elementos urbanos 
con la nueva edificación.
El primer objetivo específico será comprobar la hipó-
tesis de que en la evolución histórica de estos polígo-
nos se dan tres fases típicas comunes a todos ellos. Una 
primera fase de formación, entre los años veinte y los 
setenta, en la se construyen las viviendas. Prácticamen-
te todo lo demás será espacio vacío sin urbanizar. Una 
segunda fase, en torno a los años ochenta y noventa, 
en la que son ampliamente dotados con equipamientos, 
espacios verdes y urbanización. Y una tercera, provoca-
da por el deterioro físico de los edificios y el social de las 
comunidades, en la que se acometen las intervenciones 
de reconstrucción de viviendas.
El escrutinio de estas intervenciones será el segundo 
objetivo específico. Estudiar el alcance y la profundidad 
de los proyectos nos dará información sobre las priori-
dades con las que han sido ejecutados y si ha primado 
el pragmatismo por encima de la sostenibilidad a largo 
plazo. En definitiva, si para crear oportunidades reales 
de transformación social estos barrios precisarán de 
una cuarta renovación.
Para entrar a evaluar esta hipótesis se abrirá la dis-
cusión en torno a tres conceptos que se consideran im-
portantes para la consecución de programas capaces 
de ofrecer condiciones mejores: la identidad, la diversi-
dad y la sostenibilidad. 
En lo que se refiere a la identidad, el trabajo se pro-
pone entender si tras las actuaciones de reconstruc-
ción de los polígonos se han generado fragmentos de 
ciudad reconocibles que contribuyan a reidentificar o 
fidelizar a sus habitantes con los nuevos elementos ur-
banos, teniendo en cuenta la morfología, las proporcio-
nes, la perspectiva acotada, las distancias próximas, la 
accesibilidad o el dominio de los elementos.
Se tratará después de analizar si los programas de 
renovación han dado lugar a una mezcla de las activida-
des y los usos lo bastante compleja como para sostener 
el contacto público, el cruce de funciones y la seguri-
dad urbana. Es decir, si se dan los recursos espaciales 
suficientes para que puedan ocurrir los intercambios 
personales, culturales y económicos a través de los 
cuales se establece la diversidad.
El último objetivo será comprobar si la regeneración 
y puesta en valor de estos catorce polígonos supone 
una aportación a una política urbana centrada en la 
sostenibilidad que, además de minimizar los impactos 
medioambientales, tenga efectos y resultados trans-
versales en cuestiones de carácter social y económico. 
1.4. METODOLOGÍA
El trabajo se estructura en tres bloques. El primero exa-
mina el desarrollo cronológico de estos barrios desde 
el punto de vista urbanístico y de gestión. El segundo 
identifica la posición geográfica aislada en el inicio y la 
llegada de la ciudad con el paso del tiempo. El tercero 
analiza el programa de reconstrucción de los polígonos.
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9Esta división del análisis se aborda desde las tres es-
calas: el territorio —posición geográfica, cuestiones de 
localización y emplazamiento, relación con las infraes-
tructuras y con centros y subcentros—; la ordenación 
interna —organización de viarios, equipamientos y es-
pacios libres, y su relación con las viviendas; y finalmen-
te, la edificación, es decir, las relaciones de densidad y 
la definición de las tipologías de vivienda.
Para entender cómo se llega al periodo de recons-
trucción de estos barrios, se ha estudiado previamente 
la evolución urbanística desde su génesis, establecien-
do dos periodos de estudio relevantes: el de su cons-
trucción, en zonas aisladas, de difícil acceso, en terrenos 
de escaso valor inmobiliario, y el de la transformación 
experimentada en los años ochenta con la incorpora-
ción de dotaciones, urbanización y servicios. De forma 
detallada se han examinado estos desarrollos en una 
muestra de siete polígonos que se consideran, entre 
los catorce, los más relevantes. Son los de Sant Cosme, 
Baró de Viver, Via Trajana, Sant Roc, Trinitat Nova, La 
Mina y Bon Pastor.
El procedimiento elegido en la investigación ha sido 
el del método comparado. Es decir, se ha estudiado por 
una parte estos polígonos en tres fases de evolución: 
construcción, dotación y reconstrucción, viendo los pro-
cesos que se van desarrollando internamente en cada 
uno de ellos a lo largo de su historia. Y por otra parte, 
se ha planteado una comparativa de los catorce polí-
gonos entre sí en el momento actual, con el propósito 
de entender si existe una estrategia común entre los 
proyectos de renovación abordados. 
Estos análisis comparativos se realizan a través de 
estudios gráficos y numéricos. Para ello, en el primer 
apartado, se han realizado tres planos de los periodos 
antes mencionados de cada uno de los barrios de la 
muestra en su contexto urbano, definiendo las aporta-
ciones residenciales, de equipamientos, de zonas libres 
y viarios en cada momento. 
El ámbito de influencia de los polígonos en estos 
planos se ha delimitado siguiendo el área constante 
que dibujaría un peatón saliendo de un punto central 
del barrio durante diez minutos a 4,5 kilómetros por 
hora. La elección de este ámbito ha permitido entender, 
por un lado, los tejidos limitantes u homogéneos en el 
entorno inmediato; y por otro, los equipamientos y ser-
vicios que los polígonos disponen en esa misma área. 
Para completar el análisis comprensivo se ha conside-
rado pertinente localizar la ortofoto correspondiente a 
cada fase en la misma escala y posición, y unos textos 
descriptivos con los cambios más relevantes de cada 
etapa.
El estudio de localización y emplazamiento, del que 
se ocupa el segundo apartado, se desglosa en planos 
de ubicación geográfica, de posición respecto a cen-
tros y subcentros y, finalmente, de los tejidos urbanos 
y barreras de su entorno inmediato. Dada la concen-
tración de polígonos que se produce en el área del 
Besòs, ha sido oportuno examinar esta área con mayor 
detenimiento. Por su singularidad, rodeados de tejidos 
industriales, vías rápidas y también grandes espacios 
abiertos, se propone un caso de estudio aparte para los 
barrios de Baró de Viver, Bon Pastor y Via Trajana.
Las características de las intervenciones han sido 
objeto de un estudio pormenorizado en el tercer aparta-
do. La calidad del espacio urbano a través de la estruc-
tura interna, la relación entre los elementos urbanos y 
la actividad que se genera en la calle son las cuestiones 
planteadas en este punto. Este estudio se ha realizado 
a partir de la observación y el análisis de dos tipos de 
planos complementarios: los planos de actividad de los 
polígonos y una comparativa entre ellos de los usos del 
suelo.
Las tablas numéricas, que amplían los datos aporta-
dos a lo largo del trabajo, y que figuran en los anexos, 
establecen referencias cuantitativas sobre diferentes 
parámetros: la ocupación del suelo y su relación públi-
co-privado, la densidad urbana y la intensidad edifica-
toria antes y después de la intervención. 
Frecuentemente se hace relación a tres estadios en 
los trabajos de remodelación de los barrios. Los barrios 
en origen, en el estado actual y planificado. Esta distin-
ción se hace necesaria porque prácticamente ninguno 
de los catorce polígonos estudiados ha concluido las 
obras iniciadas. Casi siempre se aludirá a los datos nu-
méricos del polígono una vez concluidas las actuacio-
nes —con el apoyo de la información aportada por las 
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memorias de planeamiento—, porque los parámetros 
de densidad de la fase actual son coyunturales para 
muchas de las discusiones que se busca abrir en el 
estudio.  
Las memorias de planeamiento para las remodela-
ciones de los polígonos han sido de utilidad para extraer 
datos básicos del estado previo de los barrios y para 
conocer la intencionalidad de los proyectos, pero han 
resultado confusas en cuanto a la aportación de datos 
numéricos por la gran cantidad de modificaciones par-
ciales y, sobre todo, por la disparidad en los criterios 
para la definición de los indicadores. Es decir, un mismo 
concepto es abordado por diferentes planificadores 
con criterios distintos. Por poner algunos ejemplos, el 
techo máximo permitido en planeamiento recoge en 
unos casos el techo residencial y comercial en una sola 
cifra, mientras que se desglosa en partidas distintas en 
otros. Se aporta en ocasiones el techo de los equipa-
mientos y en la mayoría se obvia, etc. O, por poner otro 
ejemplo, se aporta a veces la ocupación estricta de los 
edificios, pero en otros casos conjuntamente con el sue-
lo libre asociado al área residencial, y un largo etcétera 
de casuísticas diversas. 
Esta disparidad de criterios es la que ha animado a 
incluir en los Anexos un apartado de tablas numéricas 
de elaboración propia que ha permitido relacionar y va-
lorar a lo largo del trabajo los distintos parámetros de 
referencia de los polígonos en el tiempo y entre sí.
1.5. ESTADO DE LA CUESTIÓN
Como hemos visto, el estudio monitoriza el proceso de 
renovación y centra después la atención en la calidad 
urbana del programa resuelto. Para la consecución de 
estos objetivos el trabajo se ha basado en unas pocas 
obras de referencia y otras muchas complementarias. 
Las fuentes que ya han estudiado el fenómeno de los 
polígonos de vivienda masiva en el área de Barcelona 
y que han ayudado a enmarcar el ámbito de estudio 
son tres:
—FERRER. A. (1996). Els polígons de Barcelona. 
L’habitatge massiu i la formació de l’àrea metropolitana. 
Barcelona: Edicions UPC. 
—SOTOCA, A. (Ed.) (2012). After the project. Updating 
Mass Housing Estates. Barcelona.
—BUSQUETS, J., FERRER, A., CALVET, L. (1985). Evalua-
ción de las necesidades de rehabilitación. Barcelona.
El trabajo de Ferrer —que fue inicialmente su tesis 
doctoral (1982)— encuadra extensamente la fase inicial 
de construcción de los polígonos. Genera un pormeno-
rizado y objetivo trabajo de investigación. El estudio de 
Busquets (at el.) sintetiza las características cronológi-
cas de los grupos de polígonos en función del año de 
construcción y características del promotor. Y propone, 
en un momento de plena obsolescencia física, tipológi-
ca y social de los polígonos, medidas de rehabilitación 
en función de las características materiales y de posi-
ción urbana. Por último, el compendio de Sotoca tiene 
interés por tratar de poner al día algunas de las cuestio-
nes relevantes que afectan a los polígonos del área me-
tropolitana de Barcelona. La obra recoge artículos de 
diferentes autores que abordan casos con problemáti-
cas semejantes en otros países, incluyendo testimonios 
de protagonistas locales y también proyectos propo-
sitivos elaborados en un taller de estudiantes para los 
barrios de Bon Pastor, Sud-oest del Besòs y La Mina.     
El trabajo se ha apoyado también en información 
institucional existente sobre la materia elaborada por 
las administraciones promotoras de los programas de 
remodelación: la Generalitat de Catalunya y el Ayunta-
miento de Barcelona; aunque bien surtidos de informa-
ción básica, estos volúmenes tienen un carácter pro-
mocional y son, en general, poco dados a la valoración 
crítica.
La investigación, más allá del ineludible análisis de 
los procesos, se ha orientado al estudio tanto del carác-
ter morfológico de los programas como de los sistemas 
de composición y de la calidad de las propuestas. En 
otras palabras, en el desarrollo de la investigación se 
pasa de analizar formas de crecimiento a poner la aten-
ción en las formas del crecimiento.
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Algunos antecedentes para esta discusión sobre los 
polígonos de residencia social en la que se ponen en 
valor los aspectos cualitativos de los proyectos —y que 
logran abrir nuevas lecturas en relación a temas de sos-
tenibilidad o el tratamiento de los espacios libres— se 
concretan en los trabajos doctorales de Adolf Sotoca 
(2006), El proyecto de las relaciones: la forma del espacio 
libre en la propuesta de Ernst May, o de Julián Galindo 
(2001), Un `proceso abierto: experiencia y evolución del 
método de proyectación del Plan de Extensión de Amster-
dam de 1934.
Por otro lado, el Área Metropolitana de Barcelona, en 
el contexto del proceso de redacción del Plan Director 
Urbanístico Metropolitano (PDU), ha desarrollado simul-
táneamente a este trabajo un estudio elaborado a tra-
vés de mesas temáticas sobre los polígonos de vivien-
da masiva en el ámbito metropolitano. Se trata de un 
estudio propositivo —sin publicar en este momento—, 
sobre una muestra representativa de 67 polígonos, que 
aborda las problemáticas específicas de estos barrios y 
apunta los retos y también las directrices y herramien-
tas que el PDU deberá incorporar en su concreción. 
Para la identificación de los retos, el documento 
elabora una relectura de la situación de los polígonos 
en base a tres conceptos iniciales: las limitaciones del 
perímetro fundacional, la capacidad física y fundacional 
y la rehabilitación permanente. Dentro de las estrate-
gias generales para la definición de un nuevo modelo 
de intervención citan las acciones de articular, comple-
mentar, rehabilitar y recomponer; y aportan recomen-
daciones para los proyectos urbanos respecto a los es-
pacios públicos y las edificaciones y para el desarrollo 
de herramientas de gobernanza interadministrativa y 
comunitaria.
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lares. Será, sobre todo, en el periodo comprendido entre 
1950 y 1975 cuando esta operación de construcción, ma-
yoritariamente pública, transformará grandes áreas de 
la ciudad y resultará por sus dimensiones esencial para 
entender la configuración de la Barcelona actual. 
La comarca de Barcelona aumenta su población casi 
en un millón y medio de habitantes en el periodo y se 
construyen un total de 745.682 viviendas nuevas1.
Una parte importante de estas viviendas se construirá 
en polígonos nuevos situados en la periferia, en una ope-
ración de emergencia destinada al abastecimiento ma-
sivo de vivienda, concentrada en grandes núcleos dor-
mitorio desconectados de otros crecimientos urbanos.
2.1.1. Fase 1. Construcción, 1929-1975
De los casi sesenta polígonos de vivienda social cons-
truidos, este trabajo se concentra en catorce polígo-
nos —Sant Cosme, Can Clos, Baró de Viver, Vivendes 
del Governador, La Pau, Eduard Aunós, Via Trajana, El 
2.1. LA EVOLUCIÓN DE LOS POLÍGONOS
Desde el inicio del siglo XX la construcción de vivien-
da masiva se había convertido en un problema funda-
mental para políticos y arquitectos. Así, por primera vez, 
la arquitectura se ocupaba de edificios que no eran ni 
emblemáticos ni representativos del poder. La vivienda 
social significaba en ese sentido una oportunidad y una 
necesidad de abordar nuevas investigaciones formales 
y funcionales.
Aunque ya en los años veinte se ejecutan en Bar-
celona los primeros proyectos de vivienda social —las 
primeras leyes y disposiciones estatales sobre el tema 
fueron aprobadas entre 1911 y 1921—, no será hasta des-
pués de la Guerra Civil cuando se acelere la necesidad 
de construcción de nueva vivienda de manera masiva. 
En estos proyectos de posguerra predominarán los 
grandes conjuntos habitacionales, situados en la perife-
ria de la ciudad consolidada, construidos finalmente sin 
infraestructura básica, sin dotaciones ni servicios, con un 
programa de habitabilidad mínimo y tipologías muy simi-
CRONOLOGÍA2   |
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GRÁFICO 2.1  |  Polígonos de vivienda social en el área de Barcelona | Situación
Polígonos de vivienda social
Polígonos renovados
ESCALA  1 : 200.000
Límite de municipios
Polvorí, Turó de la Peira, Sud-oest del Besòs, Sant Roc, 
Trinitat Nova, La Mina y Bon Pastor (Gráfico 2.1)—, que 
son renovados mayoritariamente a partir de los años 
noventa con lógica de derribo y reconstrucción por de-
ficiencias físicas en las viviendas o problemas sociales. 
La muestra de estos catorce polígonos sobre el total 
de los existentes resulta relevante ya que representa 
el 25% de la superficie: 232,8 Ha sobre un total de 922,5 
Ha2. No obstante, el porcentaje de viviendas renovadas 
será menor: de las 128.790 viviendas totales construi-
das, se renovarán 11.259 (8,74%).
Los catorce polígonos estudiados se construyen en 
tres etapas históricas caracterizadas por el contexto po-
lítico y económico. Los primeros, de 1929, coinciden con 
la primera oleada migratoria y son los grupos de casas 
baratas de Baró de Viver, Eduard Aunós y Bon Pastor, 
promovidos por el Patronato de la Habitación. En los 
años cincuenta, tras el convulso periodo de la Guerra 
Civil y la posguerra, se levantan los polígonos de Can 
Clos, Vivendes del Governador, Via Trajana, El Polvorí, 
Turó de la Peira y Trinitat Nova. Finalmente, en los se-
senta, con el desarrollo económico, se construyen los 
de mayor tamaño en Sant Cosme, La Pau, Sud-oest del 
Besòs, Sant Roc y La Mina.  
Las características de los polígonos tendrán que ver 
con la etapa en la que se construyen y con la adminis-
tración promotora, su capacidad de gestión y coordina-
ción, y con sus posibilidades financieras y técnicas. En 
ese sentido, destaca que diez de los catorce polígonos 
analizados fueron promovidos y construidos por el Pa-
tronato de la Habitación (PH) y el Patronato Municipal de 
la Vivienda (PMV). Uno por el Gobierno Civil, con motivo 
del Congreso Eucarístico de 1952, otro por un promotor 
privado en el Turó de la Peira dos años después, y otros 
tres por la Obra Sindical del Hogar (OSH) a partir de los 
años sesenta. 
El grueso de barrios renovados corresponde tam-
bién a los años más tempranos, los veinte y cincuenta, 
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TABLA 2.1  |  Origen de los polígonos renovados por año y promotor
 año polígono promotor ha viviendas  
 1929 Baró de Viver Patronato de la Habitación 4,3 381
 1929 Eduard Aunós Patronato de la Habitación 5,9 533
 1929 Milans del Bosch Patronato de la Habitación 9,9 781  
 1951 Can Clos Patronato Municipal de la Vivienda 1,7 272
 1952 Via Trajana Patronato Municipal de la Vivienda 6 692
 1952 El Polvorí Patronato Municipal de la Vivienda 3,6 443
 1953 Trinitat Nova Patronato Municipal de la Vivienda 6,8 1.076  
 1958 Baró de Viver* Patronato Municipal de la Vivienda 5 486
 1960 Sud-oest del Besòs Patronato Municipal de la Vivienda 34,5 4.843  
 1972 La Mina Patronato Municipal de la Vivienda 17,1 1.871  
 1952 Vivendes del Governador Gobierno Civil 2,1 906  
 1954 Turó de la Peira Privado 10,5 2.133  
 1962 Sant Roc Obra Sindical del Hogar 33,4 3.395
 1963 La Pau Obra Sindical del Hogar 16 2.499
 1964 Sant Cosme Obra Sindical del Hogar 50,1 2.301
con más dificultades para diversificarse y actualizar sus 
programas en el momento en que se han sumado a la 
ciudad.
    
2.1.1.1. La emergencia social continuada
La emergencia social provocada por los enormes flujos 
migratorios que soporta el área de Barcelona desde co-
mienzos del pasado siglo obliga a los poderes públicos 
a poner en marcha planes de construcción de vivienda 
masiva. Estos aumentos de población, que tienen sus 
puntos álgidos en los años veinte, cincuenta y sesenta, 
marcarán también los periodos en los que se concentra 
la construcción de los polígonos estudiados. 
El crecimiento demográfico de la ciudad de Barce-
lona se dobla entre 1900 y 1930 hasta llegar al millón de 
habitantes3. Barcelona recibe en estos primeros trein-
ta años unos 461.428 inmigrantes4 5. Esta evolución es 
principalmente debida al proceso de industrialización 
de las ciudades y a la creciente demanda de mano de 
obra que genera. También justifican el gran salto migra-
torio de estos años las grandes obras públicas que se 
ejecutan en ese momento en Barcelona, el Gran Metro-
politano, el Metro Transversal o la Exposición Universal 
de 1929. En consecuencia, Barcelona es en estos años 
una ciudad donde es más fácil encontrar trabajo que 
vivienda.
El déficit de alojamientos y la consiguiente infla-
ción de los alquileres se traducirá en el realquiler de 
habitaciones6, muchas veces en condiciones de haci-
namiento, en la apertura de casas para dormir y dor-
mitorios públicos municipales y en la aparición de 
grandes núcleos de chabolas en la ciudad, que no 
desaparecerán hasta 1990 (Gráfico 2.2), con las obras 
urbanísticas de los Juegos Olímpicos. Las zonas más 
afectadas por el chabolismo fueron la montaña de 
Montjuïc y la costa, entre la Barceloneta y el río Besòs7. 
En este momento también se generan las primeras par-
celaciones para la edificación de barrios suburbanos en 
terrenos rústicos de la periferia: en la ladera de Coll-
serola por encima del núcleo antiguo de Sant Andreu: 
Verdum, Trinitat o Roquetes, que más adelante darán 
lugar a barrios de gran densidad.
En los años cincuenta se reiniciará el proceso de 
construcción de polígonos, caracterizado por el con-
texto político nacional, el final de la Guerra Civil, la pos-
guerra y la salida de la autarquía —en un marco inter-
nacional determinado por la reconstrucción europea 
posterior a la Segunda Guerra Mundial—. En conse-
cuencia, en una situación de incipiente recuperación de 
la economía española destruida por la guerra.
La industria acapara en este momento las inversio-
nes y las ayudas públicas  —protección de la materia pri-
ma y de la producción española, freno a la competencia 
industrial extranjera y fomento del consumo interior de 
la producción del país—, siendo mínimas o casi nulas du-
rante años las inversiones en el sector de la vivienda so-
cial. La actividad en vivienda, por el contrario, se centra 
en la reconstrucción del patrimonio inmobiliario estatal 
afectado por la guerra y en las localidades depaupera-
das a través del Plan de Regiones Devastadas (1938).
La falta de la vivienda y los altos precios del alqui-
ler vuelven a intensificar las formas de infravivienda en 
Barcelona, que recibe entre 1940 y 1950 unos 165.000 
* El barrio de Baró de Viver se desglosa en dos partes. La que corresponde al polígono de casas baratas 
de 1929 y el polígono construido al sur en 1958.
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2.1.1.2. Las casas baratas, 1921-1929 
En los años veinte aparecen las primeras leyes para la 
creación de órganos administrativos con poderes de 
gestión y regulación de subvenciones aplicables a la 
construcción de vivienda popular. Será el origen de las 
casas baratas. 
Los grupos de casas baratas de los años veinte 
constituyen el primer ejemplo de polígonos de vivien-
da pública y surgen como mecanismo municipal para 
proveer alojamiento obrero, en condiciones mínimas 
de higiene, en un contexto como hemos visto de cre-
ciente industrialización y aumento de la población ur-
bana. A estos efectos se crea en 1927 el Patronato de 
la Habitación de Barcelona. 
Las casas baratas habían sido pensadas en los años 
de la Mancomunidad (1914-1925) como pieza para re-
hacer los fundamentos del urbanismo de la ciudad y 
estabilizar los precios disparados de la vivienda, pero 
acabaron siendo un intento modesto de resolver el pro-
blema del chabolismo y limpiar Montjuïc de cara a la 
Exposición Internacional de 1929.
En total, el Patronato de la Habitación construyó en 
el llano de Barcelona 2.229 viviendas, una parte de lo 
que se proyectó inicialmente, distribuidas en cuatro 
grupos. Tres de ellos forman parte de este estudio: 
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inmigrantes, y aproximadamente otros 90.000 se insta-
lan en los municipios colindantes: Baix Llobregat, Sant 
Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Badalona8. 
Se reproducen los antiguos núcleos de chabolas y se 
forman otros9, al mismo tiempo que crece el número de 
viviendas en situación de realquiler y aparecen nuevos 
barrios suburbanos en la periferia.
Los años que preceden a la Ley de Urgencia Social 
(1957) acusan de nuevo el inicio de un proceso migra-
torio continuado y en aumento hacia las grandes ciuda-
des, fundamentado en la necesidad de mano de obra 
industrial. El aumento de la demanda de vivienda, su-
mado al déficit de la década anterior, da como resul-
tado un desequilibrio respecto a la oferta disponible y 
un incremento, como en periodos precedentes, de las 
cifras de chabolistas y realquilados en la ciudad10. 
Es común a todos los Planes de Urgencia Social que 
se desplegarán en esta época11  una preocupación por 
cuestiones estrictamente cuantitativas, sin entrar a con-
siderar problemas cualitativos de localización, coheren-
cia interna de los polígonos o estándares de equipa-
miento colectivo y de servicios.
A continuación veremos las características de las tres 
etapas —años veinte, cincuenta y sesenta— en las que 
se construyen los catorce polígonos estudiados y la ma-
yoría de los polígonos de vivienda social de Barcelona.
Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. ‘Barraques. La Barcelona informal del segle XX’, de Mercé Tatjer y Cristina Larrea. Infografía: El Periódico de Catalunya.
GRÁFICO 2.2  |  Reubicación de chabolistas en Barcelona, 1952-1984
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Las casas baratas 
Imágenes de los tres 
grupos de casas 
baratas construidos 
en 1929. Arriba, una 
fotografía aérea de 
Milans del Bosch (Bon 
Pastor) de 1932. Detrás 
de la iglesia y el 
colegio, está la fábrica 
de Can Sala y, al 
fondo, el grupo de 
Baró de Viver. Este 
último aparece abajo, 
a la izquierda, como 
una isla rodeada de 
terrenos de cultivo y 
el río Besós. A su 
derecha, las casas 
baratas de Eduard 
Aunós, construidas 
junto a otra fábrica. 
LA RENOVACIÓN DE LOS POLÍGONOS DE BARCELONA
18
Baró de Viver, Eduard Aunós y Milans del Bosch, que 
cambió después su nombre por el de Bon Pastor.
Eduard Aunós, situado detrás de Montjuïc, o los ba-
rrios Baró de Viver y Bon Pastor, junto al cauce del río 
Besòs, son emplazamientos muy periféricos y margina-
les —con terrenos inundables y mal orientados— con 
dificultades de accesibilidad y con una organización 
más parecida a la de una colonia industrial básica que 
al barrio jardín que se pensaba en un inicio. 
Los barrios de casas baratas se diferencian de otros 
tipos de edificaciones y de barrios también populares 
por su forma, sus dimensiones, sistema constructivo y 
régimen de tenencia12. 
Para la construcción de los grupos se utilizaron dos 
tipos de vivienda unifamiliar en planta baja y entre me-
dianeras de 43 m2 y 58 m2 y agrupadas en manzanas 
rectangulares. La composición de cada barrio se deci-
dió más por la capacidad y forma del solar que por otros 
motivos proyectuales o de programa. En este sentido, 
los viales adquieren mucha importancia en la ordena-
ción de las casas unifamiliares, ya que son los únicos 
espacios no urbanizados. 
Las viviendas, por debajo de los mínimos de super-
ficie legislada, no atendían ya en aquel momento las 
necesidades reales de las familias. La uniformidad de 
los dos tipos de casa y la composición repetitiva de las 
manzanas, "si bien ayudarían a mantener la coherencia 
social de los barrios, ha dificultado la diversificación ne-
cesaria en el momento en que se ha producido su inte-
gración en la estructura urbana"13. 
2.1.1.3. Pequeños grupos de vivienda  
de la posguerra, 1952-1958
El Patronato Municipal de la Vivienda (PMV), creado 
en 1945, hereda la administración de los antiguos 
grupos de casas baratas construidos por el extingui-
do Patronato de la Habitación. Tiene como finalidad 
última desarrollar una política municipal de vivienda 
económica, con presupuesto al Ayuntamiento de Bar-
celona. Una de sus primeras actuaciones es la am-
pliación de los grupos de casas baratas mediante re-
fugios mínimos. Así, a partir de 1945 se construyen 115 
viviendas protegidas en Milans del Bosch (Bon Pastor) 
y 70 en Eduard Aunós. 
El PMV inicia la construcción entre 1951 y 1953 de 
cuatro polígonos de pequeñas dimensiones: Can Clos, 
La Verneda, conocido actualmente como Via Trajana, 
un sector de Trinitat Nova y el Polvorí.
La construcción de 272 viviendas en el polígono de 
Can Clos se inicia en 1951 y concluye en 1964. Las edifi-
caciones, en cuatro fases, se situarían en la ladera oeste 
de Montjuïc con un único acceso desde la avenida del 
paseo de las Acacias, actual paseo de la Zona Franca. 
El Patronato encargó la construcción de albergues pro-
visionales en diez bloques para realojar a chabolistas 
de la parte alta de la Diagonal con motivo del Congrés 
Eucarístic de 1952. Los albergues, que debían garanti-
zar los seis meses de habitabilidad, fueron adjudicados 
a varias empresas que levantaron en quince días 192 
viviendas con superficies de 32 m2. En 1954 y 1964 se 
construyeron 44 viviendas como bloques de aportación 
personal14.
Situado en Montjuïc, cerca del grupo de Can Clos, el 
polígono de El Polvorí se formó entre 1952 y 1954 con un 
grupo de 443 viviendas construidas por el Patronato y 
101 viviendas más de prestación personal repartidas en 
cinco bloques15. El barrio ocupa una posición singular 
en los terrenos de una antigua cantera. La cota elevada 
del polígono favorece un buen soleamiento por la tarde 
y vistas en la parte noroeste, pero configura un barrio 
aislado de la trama urbana continua.
También con acceso único desde la antigua carrete-
ra de Francia, y después desde la rambla de Guipúscoa, 
en el grupo de Via Trajana (entonces La Verneda), se 
construyeron un total de 692 viviendas. En 1952 se le-
vantaron 648 en 18 bloques de dos plantas y régimen 
de acceso diferido a la propiedad. Años más tarde se 
construyó un último bloque en régimen de alquiler con 
44 nuevas viviendas y tres plantas. El barrio se ubicó 
junto a los terrenos reservados para el trazado ferrovia-
rio de enlace entre La Sagrera y la línea de costa.
Un año más tarde, en 1953, se inició la construcción 
del polígono de Trinitat Nova con un sector promovido 
por el PMV de 1.076 viviendas. A éste siguió un segundo 
sector del Instituto Nacional de la Vivienda (INV), con 
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1.137 viviendas más, y otro de 1.154 llevado a cabo por 
la Obra Sindical del Hogar (OSH). El polígono se situó 
en la ladera de Collserola, en terrenos de fuertes pen-
dientes, colindantes por un lado con la vía del tren a 
Sabadell y la carretera de Ribes (posterior tramo alto de 
la avenida Meridiana) y por otro con la futura Via Favèn-
cia —que fue una brecha urbana ocupada por torres de 
alta tensión hasta su urbanización en 1992—. Se puede 
considerar, por su ubicación, dimensiones y distinta or-
denación como un precedente de los polígonos que se 
construirán a finales de los años cincuenta y sobretodo 
en los sesenta y setenta.
A estos cuatro polígonos de promoción pública, si-
guió una de las primeras promociones privadas de vi-
vienda obrera en Barcelona, el polígono Turó de la Pei-
ra, construido por la familia Sanahuja entre 1954 y 1961, 
con 2.133 viviendas y una extensión de 10,5 Ha. Con la 
misma lógica de densificación, el Gobierno Civil de la 
provincia construye el grupo Vivendes del Governador 
en 1952, con viviendas provisionales de 23 m2 como 
promedio, en una actuación ocasional para alojar fami-
lias chabolistas con motivo de la celebración en Bar-
celona del Congreso Eucarístico. El polígono incluyó la 
previsión de un comercio por cada 77 viviendas y al-
gunos equipamientos, probablemente con intención de 
que el barrio tuviese una cierta autonomía por su mar-
cado aislamiento16. La superficie casi nunca llega a las 
10 Ha y el número de viviendas por promoción no suele 
sobrepasar las 1.000 unidades.
Consecuencia forzosa de una nueva emergencia 
social —la falta de techo para miles de emigrantes—, 
los pequeños polígonos de esta época se situaron en 
lugares marginales de la periferia del ensanche de Cer-
dà, en emplazamientos difícilmente accesibles y a me-
nudo aislados. Aunque hoy estas zonas han quedado 
en posiciones de centralidad como consecuencia del 
crecimiento de la ciudad, constituyen aún fragmentos 
discontinuos y desconectados de su entorno inmedia-
to. Sin embargo, hay que destacar que, a pesar de la 
urgencia, la precariedad y la mala calidad técnica con 
las que fueron construidos, los espacios públicos que 
aportaron —por ejemplo, la plaza porticada de Viven-
des del Governador, o los itinerarios peatonales de Via 
Actuaciones  
de posguerra 
Arriba, una imagen del 
polígono de El Polvorí, 
situado en la falda de 
la montaña de 
Montjuïc y formado 
por edificios de 
pequeño porte. Abajo,  
el grupo de Vivendes 
del Governador en la 
época de su 
construcción.
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Trajana— revelaban un cierto interés de los proyec-
tistas por afrontar la cuestión de la convivencia social 
de estas nuevas poblaciones desarraigadas. Además, 
la utilización de tipos arquitectónicos diferentes17, ca-
sas adosadas con jardín, articulaciones en pequeños 
bloques o edificios con patio interior comunitario, les 
conferían una variedad que luego no se repetiría en la 
construcción de nuevos polígonos. Solamente en pro-
yectos como Vivendes del Congrés, y más tarde Sud-
oest del Besòs y Montbau, promociones destinadas a 
clases sociales con mayores recursos, se harían apor-
taciones similares. 
Esta preocupación por la articulación interna del 
barrio entraba en contradicción con la baja calidad 
constructiva y las dimensiones mínimas de los pisos, 
que no pasaban de los 40 m2 útiles. Aun así, para mu-
chos emigrantes sin cobijo era un espacio propio con 
cocina y baño, dos o tres habitaciones y un salón. Las 
agrupaciones de casas, articuladas por comunidades 
de vecinos, favorecieron un cierto sentimiento colecti-
vo y de pertenencia hasta que las carencias, la falta de 
dotaciones y mantenimiento —agravados por los pro-
blemas sociales provocados por las siguientes crisis 
económicas— degeneraron en un deterioro irreversi-
ble. Los polígonos de este período fueron los que peor 
envejecieron y los que engrosaron mayoritariamente el 
programa de reconstrucción de vivienda a partir de los 
años ochenta y noventa. 
2.1.1.4. Polígonos en la corona  
periférica, 1960-1972
El propio PMV promueve en 1960 el polígono del Sud-
oest del Besòs, relacionado con las previsiones del 
planeamiento urbanístico del Plan Comarcal de 1953 y 
coordinado por la Comisión de Urbanismo (CU) a través 
del Plan de Urgencia Social para Barcelona de 1958. 
Los albergues 
provisionales 
Para reubicar a los 
chabolistas de las 
zonas de Montjuïc o 
del Somorrostro, y 
también a afectados 
por la inundaciones 
de 1962, se levantaron 
"albergues 
provisiones", como 
estos de Sant Roc, 
que se mantuvieron 
en pie hasta la 
finalización de los 
nuevos bloques. 
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Sant Cosme  
y el aeropuerto 
El polígono de Sant 
Cosme en 1966, 
cuando sólo estaba 
construido el sector 
más próximo a El Prat 
y se habían levantado 
parte de las casas del 
triángulo considerado 
después de exclusión 
aeroportuaria. 
Los Planes de Urgencia Social
La acción más contundente para paliar los problemas 
de la inmigración se canalizó a través de este Plan de 
Urgencia Social. La promoción del grupo Sud-oest del 
Besòs por el PMV supuso la urbanización y puesta en 
valor de un sector de la ciudad de Barcelona todavía 
vacío, el sector Levante-Sur. El planeamiento se apoyó 
en la lógica de la cuadrícula Cerdà y gracias a esa es-
trategia el barrio ha logrado integrarse posteriormente 
con mayor naturalidad en la trama urbana de la ciudad.
El polígono es de tamaño medio, de 34,5 Ha, y su-
puso la construcción de 4.843 nuevas viviendas. Se 
compone de una mezcla de casas en hilera y bloques 
lineales, con mayor calidad y tamaño en las viviendas, 
que oscilan entre 60 y 75 m2. El nivel de urbanización 
inicial fue importante, con un alto porcentaje de espacio 
destinado a vialidad y equipamiento colectivo. 
El Plan de Urgencia Social delimitó otros siete polí-
gonos que se construyeron también entre 1960 y 1965: 
Guineueta, Sant Martí y Porta, urbanizados por la CU18  y 
parcelados y vendidos a entidades constructoras priva-
das; Bellvitge y Cornellà, desarrollados por la iniciativa 
privada; Montbau, promovido por el PMV simultánea-
mente al polígono de Sud-oest del Besòs, y el Polígono I 
de Badalona, segregado después en Sant Roc y Congrés.
La construcción de los ocho polígonos tuvo un im-
pacto importante en la imagen de la periferia de la ciu-
dad19, como lo tuvieron en su momento los desarrolla-
dos a lo largo de los años cincuenta. En este momento 
aparece de manera normalizada el bloque de vivien-
da aislada que caracteriza su imagen, y que abrirá el 
debate sobre los criterios de composición interna, la 
densidad óptima o los estándares de equipamientos y 
servicios.
También en este momento se produjo la ampliación 
del grupo Baró de Viver por el PMV, con un polígono de 
486 viviendas destinadas a chabolistas del Somorrostro, 
y la ampliación de Bon Pastor, expropiado y urbanizado 
por la CU entre 1957 y 1959, y vendido después a em-
presas obligadas20 a construir para sus obreros. El po-
lígono, construido entre 1960 y 1963 al sur de las casas 
baratas, constará de 756 viviendas.
La Obra Sindical del Hogar
La mayoría de los polígonos de promoción pública 
que se construyen con posterioridad a los del Plan de 
Urgencia Social se materializan en la comarca de Bar-
celona, puesto que la ciudad está en este momento 
prácticamente colmatada. Estos nuevos polígonos van 
a ir destinados a las capas de población inmigrante de 
menor capacidad económica y especialmente a la ab-
sorción de los núcleos de chabolas que aún existían en 
Barcelona, siguiendo las directrices del Plan de Supre-
sión del Chabolismo. Los promotores serán la OSH, a 
través de las Unidades Vecinales de Absorción (UVA), el 
INV y el PMV de Barcelona.
En 1961 el INV es autorizado mediante el citado plan 
a construir en Barcelona y su comarca 12.000 viviendas 
sociales para la absorción de chabolas y otras construc-
ciones clandestinas. La selección, expropiación y urba-
nización del suelo la acomete la Comisión de Urbanis-
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En los comienzos de la construcción del polígono, las 
obras invadieron los terrenos de protección del cercano 
aeropuerto de Barcelona, por lo que hubo que derribar 
un sector ya levantado. Estos terrenos son ocupados 
hoy por el Parc Nou.
Las condiciones de urgencia condujeron, en este 
caso como en general, a la selección de terrenos muy 
baratos, dispuestos para una urbanización inmediata, 
casi siempre en espacios forestales o agrarios, y cuya 
promoción se ponía en marcha sin el conocimiento de 
los ayuntamientos afectados. En general, estos espa-
cios no reunían los mínimos requerimientos de edifi-
cabilidad al estar emplazados en suelos deltaicos y 
litorales con problemas de humedad o en áreas con 
pendientes excesivas.
En paralelo, la OSH construye La Pau en 1963, mejor 
posicionada en la trama urbana de Barcelona, muy cer-
ca de los grupos de Via Trajana y Sud-oest del Besòs. 
Apoyada en el eje de la calle Guipúscoa, en el límite del 
término municipal de Sant Adrià, el polígono tiene un 
total de 2.499 viviendas sobre un suelo de 16 Ha. Por 
su posición urbana y la mayor calidad de la construc-
ción, esta promoción irá destinada a una población más 
heterogénea de lo habitual: además de obreros y ex-
propiados, la ocuparon oficinistas y funcionarios de la 
propia OSH24.
También en cumplimiento del Plan de Supresión 
del Chabolismo, otro organismo, el Patronato Municipal 
de la Vivienda, financiado a su vez por el INV, inició a 
principios de los setenta la construcción de La Mina. 
El polígono se sitúa en el municipio de Sant Adrià de 
Besòs, y estaba constituido por dos sectores: la Mina 
Vieja, iniciada en 1969 y formada por 850 viviendas, y la 
Mina Nueva, en la que se construyeron 1.871 viviendas 
entre 1972 y 1973. Según la memoria anual del PMV, la 
población absorbida en La Mina procedía del barrio de 
chabolas del Camp de la Bota.
Los grandes polígonos públicos del periodo 1970-
1975 —La Mina se incluye dentro de esta etapa— se ca-
racterizan por los altos estándares relativos en la urba-
nización del suelo y las previsiones para equipamientos 
y servicios, así como por su mayor dimensión, ya que la 
inversión se concentró en pocas operaciones de gran 
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Los polígonos  
de bloques 
A partir de los sesenta, 
la construcción de los 
nuevos polígonos por 
bloques de vivienda 
aislados tuvo un gran 
impacto en la imagen 
de la ciudad. En la 
foto, los barrios de La 
Mina, en primer 
término, y Sud-oest 
del Besòs. 
mo mientras que la construcción de las viviendas irá a 
cargo de la OSH21.
El Plan de Supresión del Chabolismo busca terre-
nos libres en la periferia de la ciudad y se constituye 
en realidad como un complemento del anterior Plan de 
Urgencia Social, utilizando criterios similares de locali-
zación y delimitación de los polígonos: deben estar cer-
ca de grandes zonas industriales, no constituir aglome-
raciones importantes y presentar suelo y urbanización a 
coste lo suficientemente asequible como para permitir 
la construcción de las viviendas previstas. En el área de 
Barcelona, la OSH22 construye entre 1962 y 1965 los po-
lígonos de Sant Roc, Sant Cosme y La Pau. 
El polígono de Sant Roc es urbanizado por la CU y 
vendido para su construcción a la OSH, que ejecuta-
rá 3.395 viviendas. Esta misma entidad inició también 
la construcción en 1964 de la UVA de Sant Cosme en 
El Prat de Llobregat23, en la comarca de Barcelona, a 
través de mecanismos de urgencia y destinado especí-
ficamente a la absorción del chabolismo y a población 
afectada por grandes siniestros. Sant Cosme se cons-
truye entre 1964 y 1968, con un total de 2.301 vivien-
das, y una superficie de 50,1 Ha, en terrenos calificados 
como zona agrícola permanente por el Plan Comarcal 
de 1953. La superficie y las características funcionales 
de la vivienda se mantienen en los 60 m2 y tres dormito-
rios, un programa estándar común a todo este periodo. 
23
envergadura. En este momento se empezaba a expe-
rimentar con sistemas de prefabricación y estandariza-
ción de elementos para la edificación.  
2.1.1.5. El polígono como mecanismo  
unitario de hacer ciudad
El fenómeno de los polígonos de vivienda social res-
ponde a la llegada de la iniciativa y del capital público 
al sector inmobiliario. Estas actuaciones de la adminis-
tración fueron consecuencia de la urgencia planteada 
por los fuertes flujos migratorios, especialmente hacia 
las ciudades en las que se concentraba el desarrollo 
industrial. Esta respuesta se gestionó de la única forma 
posible: a través de unidades de programa, proyecto y 
gestión. Sólo de ese modo era posible disponer rápi-
damente de terrenos para usos públicos y controlar las 
condiciones de su transformación: niveles mínimos de 
urbanización y dotaciones.
Es decir, permitió la construcción de fragmentos de 
ciudad de golpe, unitariamente, con un modelo distinto 
al crecimiento fraccionario de la ciudad convencional25. 
Sin embargo, los errores de gestión y la escasa atención 
puesta en la ordenación interna de los espacios públi-
cos y en su relación con las viviendas, tanto en la forma 
como en la calidad, derivaron en actuaciones insuficien-
tes, sin criterios en cuanto a densidad y edificabilidad, 
aisladas de otros procesos de crecimiento urbano, des-
conectadas de su entorno y mal comunicadas con los 
centros por las redes de transporte26. 
A pesar de sus deficiencias, los polígonos ofrecie-
ron una alternativa, no sólo a la emergencia de falta 
de viviendas sino también a las densificaciones que se 
producían en ese momento en los barrios suburbanos. 
Tenían iluminación, ventilación, urbanización básica y, 
fundamentalmente, espacio libre. Sobre este espacio 
libre se desarrollarán las transformaciones de los si-
guientes periodos.
Crecimiento unitario  
o fraccionado 
Junto a estas líneas, 
los barrios de Trinitat 
Nova, a la derecha, y 
Prosperitat, separados 
por el espacio sobre 
el que se trazará la 
ronda de Dalt, en una 
imagen de finales de 
los setenta. Dos 
modelos distintos de 
crecimeinto urbano en 
la periferia.
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2.1.2. Fase 2. Dotaciones, 1976-1997
A las primeras elecciones democráticas de 1979 prece-
de un periodo de transición que será fundamental para 
la ciudad. En 1976 se aprueba definitivamente el Plan 
General Metropolitano (PGM)27, que incorporaba apor-
taciones de las asociaciones de vecinos, movilizadas 
por las intervenciones que afectaban sustancialmente 
a sus barrios, y de propietarios y promotores que, por 
el contrario, se oponían a las afectaciones por equipa-
mientos y verdes, o a las previsiones del PGM de rebajar 
la altura edificatoria en algunas zonas de la ciudad.
Una de las primeras acciones del ayuntamiento de 
transición fue nombrar como delegado de Urbanismo a 
Joan Antoni Solans (1976-1979), que por haber sido unos 
de los redactores del PGM conocía bien la ciudad. Bajo 
su mandato se desplegó una política orientada funda-
mentalmente a la compra de terrenos susceptibles de 
ser destinados a uso público, muchos de ellos fábricas 
y complejos industriales obsoletos que se trasladaban 
a las afueras de la ciudad en ese momento28. La com-
pra de suelo, favorecida por la recesión económica que 
atravesaba el país, permitió adquisiciones a bajo precio 
por un volumen de inversión para los tres años de 3.000 
millones de pesetas —equivalentes a 18 millones de eu-
ros actuales—. Destacan la liberación de los terrenos de 
La Maquinista o los talleres de Renfe en el Clot. 
Con esta política el Ayuntamiento se aseguraba el 
rescate de terrenos calificados por el PGM como equipa-
mientos o espacios verdes y, por otro lado, posibilitaba 
la creación de un patrimonio de suelo público municipal, 
hasta el momento muy limitado y que abría posibilida-
des mayores a la planificación futura de la ciudad. 
En este periodo, que hemos tipificado genéricamen-
te como de creación de dotaciones, habrá también al-
gunos proyectos de construcción de vivienda, aunque 
su envergadura será muy inferior a las de las etapas 
precedentes. Una nueva relación entre el Instituto Na-
cional de la Vivienda y el Ayuntamiento de Barcelona 
permitió realizar pequeñas actuaciones de 80 a 100 vi-
viendas dentro de la trama urbana de la ciudad. Esta 
coordinación facilitó al municipio planificar y controlar 
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el desarrollo de planes parciales y la reestructuración 
de zonas, como en la operación de Can Carreras, en el 
barrio del Turó de la Peira. En adelante, las administra-
ciones se mantendrían durante años alejadas de la pro-
moción de vivienda, convencidos sus responsables de 
que “costaba mucho dinero y daba muchos dolores de 
cabeza”29. No es hasta 1992 cuando el Estado elabo-
ra el primer Plan de Vivienda para el desarrollo de una 
política de vivienda pública sostenida para municipios 
grandes y medianos.
La política del nuevo ayuntamiento democrático de 
Barcelona —que se constituyó en 1979 bajo la dirección 
del alcalde Narcís Serra— se orientó en primer lugar al 
establecimiento de un pacto de progreso entre todas 
las fuerzas políticas con la preocupación de transformar 
las partes de la ciudad más deterioradas y de mejorar 
la calidad ambiental de los espacios existentes. Entre 
los nuevos representantes políticos figuraban vecinos 
y profesionales que habían participado activamente en 
actividades clandestinas y de defensa de los barrios30. 
Pese a esta relación próxima entre políticos, técnicos y 
ciudadanía, las reclamaciones y las luchas vecinales de 
los barrios continuarían.
Barcelona sufría en ese momento un marcado 
desequilibrio entre diferentes zonas. Los centros históri-
cos de la ciudad y los antiguos municipios presentaban 
un fuerte deterioro, con problemas de reequipamiento, 
vivienda, tejido conectivo y escasez de zonas verdes; 
por otro lado, había barrios enteros de chabolas, alta-
mente estigmatizados y en ocasiones conflictivos. Más 
allá estaba la periferia que, con muchos barrios promo-
vidos por el sector público, se encontraba abandonada 
y reclamaba ser parte integrante de la ciudad.
En estas condiciones era difícil pensar que la iniciati-
va privada, como apuntaba el PGM, se hiciera cargo de 
una renovación que en términos de gestión y rentabi-
lidad económica era inviable. El único camino era, por 
tanto, la intervención del Ayuntamiento, aprovechando 
los terrenos municipales comprados en el anterior pe-
ríodo político. 
Para dar respuestas inmediatas a las demandas so-
ciales y urbanas, el nuevo equipo de Urbanismo des-
Equipamiento  
y urbanización 
De izquierda a 
derecha, el centro 
cívico de Sant Cosme; 
la Plaza Roja del 
polígono de Sant Roc 
(en una imagen en los 
años noventa) y la 
biblioteca del mismo 
barrio; el polideportivo 
de Bon Pastor; el 
mercado y una calle 
con mobiliario urbano 
renovado en Trinitat 
Nova.. 
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cartará la revisión del Plan General Metropolitano de 
1976 en favor de una renovación urbana apoyada en los 
Planes Especiales de Reforma Interior (PERI): surge, en 
palabras de Busquets, “la idea de proyecto urbano como 
superación de la estéril disociación entre plan urbanís-
tico y proyecto de arquitectura que había reducido el 
primero al campo del análisis y la zonificación, y el se-
gundo al campo de la propuesta aislada”31.
Esta nueva etapa de gestión urbanística apostará a 
partir de 1980 por un programa urbano que ponga el én-
fasis en la creación de espacio público de calidad en los 
barrios, con el reequilibrio entre el centro y la periferia32. 
Una fuerte inversión pública cambiará la fisonomía de la 
ciudad mediante la reurbanización y el reequipamiento 
de los barrios suburbanos y los polígonos, mejorando 
los espacios intersticiales entre ellos, la accesibilidad en 
transporte público y la incorporación de equipamientos 
y zonas verdes32. Las actuaciones, instrumentadas con 
los PERI, se centrarán en la reconstrucción frente a la 
expansión y en la iniciativa pública frente a la promoción 
privada. 
Esta estrategia buscaba paliar los déficits cuanti-
tativos y cualitativos a través de la intervención en el 
espacio público, compensando las periferias con una 
monumentalización de sus entornos. 
En esta etapa se abren y reforman las primeras pla-
zas y parques de pequeño tamaño en los centros ur-
banos consolidados y, paulatinamente, los proyectos 
se mueven a la periferia, sobre todo a la parte este 
de la ciudad, y aumentan de tamaño. Plazas grandes 
y pequeñas, parques, calles pavimentadas de nuevo, 
escuelas, centros de barrio, instalaciones deportivas, 
la mayoría reivindicadas hacía tiempo por los vecinos, 
constituyen una incorporación continua de elementos. 
Los parques de la Espanya Industrial, La Pegaso o Sant 
Martí, la plaza de la Palmera o el eje peatonal de Sant 
Andreu recalifican los ámbitos urbanos inmediatos y 
son ejemplos de esta nueva manera de hacer34 .  
La fase de dotación representa una mejora expo-
nencial de la urbanidad de los polígonos, con una in-
versión relativamente modesta —como veremos, re-
presenta una operación muy rentable si la comparamos 
con el presupuesto destinado a los mismos barrios en 
la siguiente fase de reconstrucción—. Pese a este salto 
cualitativo no encontramos en los polígonos estudiados 
ninguna de las actuaciones paradigmáticas que se rea-
lizan en Barcelona en este momento, con excepción del 
parque de Trinitat Nova, aunque sí actuaciones signifi-
cativas próximas a ellos, por ejemplo, la plaza de Sòller, 
la plaza de La Palmera de Sant Martí o la realización 
de numerosos tramos viarios de la ciudad, con avenidas 
anchas y pensadas para el tránsito peatonal, como la 
Via Júlia o la rambla de Prim, auténticos paseos en Nou 
Barris y Besòs35. 
Una mirada de conjunto sobre estos proyectos 
—ejecutados todos ellos de manera autónoma, pero 
con una misma idea motriz de recualificación de los 
espacios públicos—, descubre unos nuevos recorridos 
entre barrios, que ayudan a cimentar la continuidad de 
las distintas tramas urbanas anteriormente desconecta-
das36. Como ejemplo, la propia Via Julia, muy próxima a 
los grupos de Vivendes del Governador y Trinitat Nova. 
La rambla queda intersectada por el eje Layret-Pestaña 
y vinculada a la plaza Llucmajor por un extremo y a los 
jardines de Trinitat Nova por el otro. 
Del análisis de los planos cronológicos de los sie-
te barrios de referencia estudiados —que se pueden 
observar al final de este capítulo— podemos hacer una 
relación de las dotaciones más habituales en esta fase, 
que se suman a las escasas de que disponían hasta ese 
momento, y un análisis de su pertinencia para la mejora 
de la actividad y la calidad del espacio urbano de los 
barrios a los que sirven.
Destaca la presencia en todos los polígonos de un 
mercado como pieza estructuradora de las ordena-
ciones —con excepción de Baró de Viver y Via Trajana, 
probablemente por su escasa dimensión—. En todos 
los casos, los mercados actúan como nodos y activan la 
vida social y comercial. En su entorno crece el peque-
ño comercio de barrio, como se puede comprobar en 
los planos de análisis de la actividad para Sant Cosme, 
Sant Roc, Trinitat Nova y Bon Pastor (Gráficos 4.3 y 4.4). 
También dinamizan las asociaciones locales de vecinos 
y comerciantes, favorecen la posible afluencia de visi-
tantes que no viven en el barrio y focalizan inversiones 
públicas —tanto en Sant Cosme como en Bon Pastor, 
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las nuevas paradas de metro se han situado delante 
de los mercados; también se ha decidido remontar una 
planta el edificio de mercado de Sant Roc para concen-
trar la actividad con una nueva biblioteca—.
Otros equipamientos y servicios frecuentes son: 
a. Docentes, nuevos o renovados, como una guar-
dería en Sant Cosme, una escuela infantil en Via Trajana 
o la ampliación del colegio existente en Baró de Viver. 
También se levanta en este momento un centro de for-
mación para adultos en Sant Roc o de servicios educa-
tivos en Sant Cosme.
b. Culturales, entre los que destacan los centros cí-
vicos de Sant Cosme y Sant Roc, pero también la citada 
biblioteca sobre el mercado en este último.
c. Asistenciales y sanitarios, relacionados funda-
mentalmente con los servicios sociales y la acción ciu-
dadana en todos los barrios, a los que se añaden nue-
vos centros de atención primaria en los polígonos de 
Sant Cosme, Sant Roc y Trinitat Nova.
d. Deportivos, como en Bon Pastor, donde se cons-
truye un polideportivo junto al campo de fútbol existen-
te en el lado norte del barrio. Mención aparte merecen 
los complejos situados en las cubiertas de la ronda Li-
toral en Baró de Viver y Bon Pastor, que atraen usuarios 
externos al barrio. En Via Trajana, se considera un centro 
deportivo fuera del ámbito pero que por su proximidad 
proporciona servicio al barrio.
e. Transporte público, especialmente la llegada del 
metro a casi todos los barrios en este periodo, funda-
mental para la conexión exterior.
Por otro lado, de manera más concreta, se puede se-
ñalar la construcción de equipamientos para los cuerpos 
de seguridad —bomberos o policía local— en Sant Cos-
me; una oficina administrativa del municipio en el barrio 
de Sant Roc y dos espacios verdes: el parque de Trinitat 
Nova, de 1,2 Ha, y la plaza Roja de Sant Roc, de dimen-
siones parecidas. Sorprende el déficit de espacios libres 
representativos en este periodo. Su construcción es ex-
cepcional en el conjunto de los catorce barrios.
Por el contrario, cabe subrayar la consolidación del 
viario interno de los polígonos, con muchas vías de tie-
rra hasta el momento —se observa perfectamente la 
evolución en los planos y ortofotos de origen y dotación 
Reordenación 
 de Via Júlia 
Planta general de la 
propuesta de 
ordenación y ortofoto 
del estado anterior 
(1981) de Via Julia, 
nuevo eje de actividad 
de Prosperitat y 
Verdum. Entronca al 
sur con la Plaza 
Llucmajor y el paseo 
Verdum y al norte con 
Aiguablava, ayudando 
a mejorar la conexión 
interior-exterior de 
Trinitat Nova. El 
proyecto resuelve los 
problemas técnicos y 
urbanísticos que 
planteaba el terreno.
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ciudad. La dificultad radica ahora en el establecimiento 
de relaciones de continuidad entre estos elementos a 
menudo dispersos —en los que se ha puesto poca in-
tención desde el proyecto— para favorecer la actividad 
social, comunitaria, económica y productiva en un espa-
cio público de calidad.
La política urbanística irá cambiando con los suce-
sivos equipos municipales, condicionada en parte por 
el descenso de la crisis inmobiliaria a partir de 1983 y la 
aparición de los promotores privados. El difícil equilibrio 
entre las posibilidades económicas de la gestión públi-
ca y la inversión privada controlada y dirigida será uno 
de los retos de este período. 
El proceso de candidatura olímpica, iniciado en 1981, 
acentuará la premura por ejecutar las infraestructuras y 
los grandes equipamientos necesarios. Pese a eso, se 
continuará la política de dotación de barrios, aún defi-
ciente en los años ochenta. Una vez abordadas las ac-
tuaciones de urgencia en la periferia y en el centro de la 
ciudad —se interviene en la reforma de vivienda, dota-
ción de espacios libres, equipamientos e infraestructu-
ras—, y erradicados los poblados chabolistas, se inician 
las primeras actuaciones en el campo de la vivienda 
social, mediante el derribo de edificios obsoletos, la re-
habilitación de otros y la construcción de nuevos. Así, 
en la década de los ochenta, se inician los trabajos de 
reconstrucción en Can Clos y Baró de Viver37.
Con este último barrio, el Patronat Municipal de 
l’Habitatge se aseguraba la disposición de una reserva 
de viviendas sobrantes para reubicar casos urgentes: 
ciudadanos afectados por planeamientos en curso en 
Ciutat Vella, Vallbona y Torre Baró; y afectados por las 
infraestructuras olímpicas que se empezaban a cons-
truir. Esta gestión del PMH38  permitirá la reparación de 
viviendas y la renovación urbana de algunos polígonos 
para resolver deficiencias de calidad y mantenimiento, 
como en el caso de Sud-oest del Besòs, Trinitat Nova 
o La Mina.
A partir de 1986 se produce un cambio en la ges-
tión urbana. Pasan a segundo término las operaciones 
de carácter local y se aprovechará la oportunidad que 
representa la entrada de inversión destinada a la pre-
paración de la ciudad olímpica (1986-1992) para aco-
al final de este capítulo—. Y el cuidado en el tratamien-
to formal de los elementos urbanos: mobiliario urbano, 
semáforos y señalizaciones, marquesinas o paradas 
de autobús, que antes se resolvían sin cuidado o eran 
prácticamente inexistentes en la periferia, ahora inciden 
fuertemente en su imagen y calidad urbana.
De este breve listado se deduce que, salvo reivin-
dicaciones vecinales concretas, el estándar de dota-
ciones no representa ya un problema en estos barrios. 
Es más, podríamos decir que en la actualidad están so-
bredotados si los comparamos con otros tejidos de la 
Proyecto de la 
rambla de Prim 
Planta general de la 
propuesta para el 
trazado de la rambla 
de Prim y ortofoto 
anterior (1981). Se 
conforma como eje 
vertebrador de 
actividad para el 
sector Levante, en el 
sentido montaña-mar. 
Al norte limita con el 
futuro parque lineal 
de la Sagrera y Via 
Trajana; y al sur 
constituye la fachada 
occidental de los 
polígonos de La Pau y 
Sud-oest del Besòs 
hasta llegar al mar.
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meter proyectos de grandes infraestructuras, en oca-
siones poco vistosos pero imprescindibles, y difíciles de 
realizar con presupuestos corrientes39. Para facilitar la 
conexión entre los distintos barrios fue fundamental la 
planificación de infraestructuras de comunicación rá-
pida, que a la vez tuvieran carácter urbano y crearan 
espacios para el peatón: las rondas Litoral y de Dalt 
afectarán a las conexiones de todos los polígonos, do-
tándolos de una conexión metropolitana. Paseos, ron-
das intermedias, puentes, túneles y, especialmente, las 
líneas de metro acercarán, por otro lado, los polígonos 
periféricos al centro urbano.
 La estrategia urbanística para los Juegos se basó en 
la concreción de unas áreas de centralidad40 en busca 
de una ciudad más policéntrica y mejor conectada. Tres 
de estas áreas, desarrolladas muchos años después, se 
relacionarán con algunos de los polígonos en estudio: 
el intercambiador de La Sagrera, cuyo parque lineal de 
42 Ha afectará fundamentalmente a los polígonos de 
Baró de Viver y Via Trajana, aunque su finalización no 
está prevista hasta por lo menos 2023; la zona de Plaza 
Cerdà, sede de la Ciutat de la Justicia, muy próxima a 
los grupos El Polvorí y Can Clos; y Diagonal Mar-Prim, 
desarrollada como sede del Fòrum 2004 y colindante 
con los polígonos de La Mina y Sud-oest del Besòs. En 
la práctica, estas estrategias de gran escala respondían 
a otra lógica y no atendieron a las necesidades concre-
tas de los polígonos respecto a sus dotaciones internas 
o sus conexiones interior-exterior.
En términos generales, esta etapa de dotación, más 
intensa entre los años de 1976 y 1997, orientada inicial-
mente al reequilibrio territorial entre el centro y la peri-
feria, a la creación de nuevos espacios de calidad y a la 
participación de los movimientos sociales urbanos, se 
puede considerar un momento de mejoras sustanciales 
en los barrios estudiados y, sin embargo, una etapa pa-
radójica en su proceso de renovación. Cuando la ciudad 
parece por fin llegar, por el normal crecimiento de sus 
tramas, y se da prioridad a la interconexión de las partes 
y a la normalización de la periferia desde la lógica y la 
necesidad de la ciudad, los polígonos construidos en-
tre 1929 y 1975 se encuentran en su estado de máxima 
decadencia física y social.
Se ha dado un salto cualitativo importante41 en cuan-
to al equipamiento cotidiano, el nivel de urbanización 
del espacio urbano y la mejora de conectividad con el 
resto de la ciudad a través de las infraestructuras viarias 
y el transporte público, pero todas estas mejoras lle-
gan en un momento en el que la urgencia de los barrios 
apunta ya al estado de las viviendas —su deterioro físico 
y, más importante aún, su obsolescencia tipológica— y 
a la degradación social fruto del marcado aislamiento.
A principios de los años noventa el hundimiento de 
unas viviendas en el polígono de Turó de la Peira pone 
sobre la mesa un problema añadido y que no había sido 
detectado hasta el momento, la aluminosis. La lesión 
del cemento aluminoso empleado en las estructuras 
de muchas de las viviendas construidas entre los años 
cincuenta y setenta lleva a las administraciones a es-
tudiar este fenómeno generalizado y programar inter-
venciones para solucionarlo. Para hacernos una idea del 
volumen del fenómeno, sólo las viviendas construidas 
por el PMV y afectadas por aluminosis sumarán unas 
6.000 unidades. 
Áreas de  
centralidad 
De las doce áreas de 
nueva centralidad 
definidas por los 
planes municipales en 
los años ochenta, sólo 
tres afectaban a los 
entornos de los 
polígonos renovados 
—Sagrera, Diagonal 
Mar-Prim y plaza 
Cerdà—, aunque la 
resolución de estos 
proyectos no ha 
influido en la mejora 
de la relación 
interior-exterior de 
estos barrios.
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2.1.3. Fase 3. Reconstrucción, 1991-2017
Asumidas las competencias en materia de vivienda por 
la Generalitat en 197942, se creó por un lado el Institut 
Català del Sòl (Incasòl) para la promoción de vivienda 
y por otro, la empresa Administració, Promoció i Gestió 
(Adigsa), actual Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
para gestionarla. El Instituto Nacional de la Vivienda 
había dejado una herencia de decenas de polígonos 
residenciales públicos con más de 10.000 viviendas 
en situación de total obsolescencia tipológica y física, 
muchas de ellas sin acabar de pagar, y que había que 
gestionar. La Generalitat se encontrará con barrios en-
teros en los que hay que mejorar las condiciones de las 
viviendas y cambiar el régimen de la propiedad. 
Después de las elecciones autonómicas de 1980, 
Joan Antoni Solans, dejará su cargo en el Ayuntamiento 
para ocupar la Dirección General de Urbanismo de la 
Generalitat y la vicepresidencia del Incasòl, siendo sus-
tituido en la delegación municipal de Urbanismo por el 
arquitecto Oriol Bohigas, con un concepto de lo urba-
no diferente. El pragmatismo de Solans, sus maneras 
de hacer y su experiencia personal, serán claves para 
entender el modelo de gestión llevado a cabo por el 
Incasòl en las actuaciones de renovación de los edifi-
cios dañados en los polígonos, que no comenzará hasta 
1991, tras el derrumbamiento, como hemos dicho, de 
una casa en el Turó de la Peira.
2.1.3.1. La lógica de programación y financiación
El Institut Català del Sòl será el instrumento funda-
mental en los procesos de derribo y reconstrucción de 
los catorce polígonos que estudiamos, al configurarse 
como ejecutor de los programas, con sus propios me-
dios y organización interna, y mediante la gestión ex-
propiatoria de la empresa pública Adigsa, así como la 
gestión delegada en oficinas técnicas creadas al efec-
to —Remodelacions Urbanes SA (Reursa), incorpora-
da como filial en 200443— o mediante convenios con 
otras administraciones locales —Patronat Municipal de 
l’Habitatge—, empresas públicas o mixtas. De los cator-
ce polígonos renovados, Reursa actuará como agente 
único en Vivendes del Governador, El Polvorí y Sant Roc. 
El Patronat Municipal de l’Habitage se encargará de la 
intervención en las casas baratas, Baró de Viver, Eduard 
Aunós y Bon Pastor. Adigsa ejecutará las obras de La 
Pau. Y el Incasòl actuará directamente en Can Clos, Via 
Trajana y Sud-oest del Besòs, y sobre urbanizaciones 
realizadas por otros agentes públicos en Sant Cosme, 
Turó de la Peira y Trinitat Nova. La Mina, por su parte, 
se hará a través de un consorcio de administraciones.
Reursa y PMH actuarán en estos casos como instru-
mentos de gestión de planes y programas de actuación 
y, también, como instrumento de operaciones de de-
rribo y construcción de las viviendas. La gestión única 
de todo el proceso por parte de un solo operador es 
excepcional en este tipo de intervenciones.
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Hundimiento en  
Turó de la Peira 
A la derecha, estado 
en el que quedaron 
las viviendas de la 
calle Cadí, en el Turó 
de la Peira, tras el 
derrumbe provocado 
por las lesiones del 
cemento aluminoso 
en el año 1990.
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Por el volumen de las actuaciones, el programa de 
renovación de barrios ha requerido de la concertación 
económica con la administración del Estado y el conve-
nio con los ayuntamientos afectados, por lo general con 
este reparto: la Generalitat de Catalunya asume entre el 
50 y el 60 por ciento de las inversiones en suelo y cons-
trucción, más el riesgo financiero y la responsabilidad 
de la gestión: expropiaciones y traslados. El Ministerio 
de la Vivienda asume entre el 40 y el 50 por ciento de 
las inversiones de suelo y construcción. Por su parte, el 
ayuntamiento correspondiente asume, por lo general, 
la responsabilidad del planeamiento y las inversiones 
en urbanización, y aporta el suelo y las viviendas que 
todavía mantenga bajo titularidad municipal44. 
La Generalitat ha financiado el porcentaje que le co-
rresponde en las actuaciones de vivienda pública con 
cargo a los rendimientos obtenidos de los depósitos que 
todo inquilino aporta en el momento de firmar el con-
trato45. Ha contado también con otra fuente importante 
de ingresos: las plusvalías generadas de la construcción 
y venta de la ciudad nueva —industrial y residencial— 
que Incasòl se encarga de ejecutar y que ha permitido 
la reconstrucción de la ciudad vieja durante años. Con 
la crisis de 2008 esta actividad y fuente de financiación 
ha ido remitiendo hasta prácticamente desaparecer. 
Los actuales presupuestos para la remodelación de ba-
rrios han disminuido hasta un 90%46, repercutiendo en 
la continuidad de las operaciones. Frente a esta nueva 
realidad, Incasòl se limita principalmente a concluir las 
promociones en curso sin capacidad económica y téc-
nica para acometer nuevos programas que requerirían 
atención urgente, como pueden ser, a modo de ejemplo, 
los barrios de la Mariola en Lleida, Camp Clar en Tarra-
gona, l’Erm y pisos García en Manlleu, Ciutat Badia, Ca 
n’Anglada en Terrassa o Roquetes en Barcelona.
Algunos de estos barrios ya han sido tenidos en 
cuenta por la actual Llei de Barris, heredera a partir de 
2004 de los programas de remodelación de polígonos. 
Sin embargo, según Serra47, el programa se ha centrado 
únicamente en operaciones de mejora de dotaciones y 
espacios públicos. Este enfoque parcial en la regenera-
ción de los barrios en situación de emergencia no abor-
da todos los aspectos —están explícitamente excluidas 
La lógica de primero 
construir, luego derribar 
Arriba, demolición en 2016 
de un bloque en la plaza de 
Sant Roc junto a los nuevos 
edificios ya terminados. 
Abajo, una imagen de El 
Polvorí de 2005, en pleno 
proceso de reemplazo de las 
viviendas, tras el traslado de 
los primeros afectados a Illa 
Metalco, un complejo 
residencial fuera del barrio. 
La lógica de sustitución para 
realojar a los vecinos antes 
de derribar ha sido una de 
las claves de la gestión de 
las remodelaciones.
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las partidas referidas a la educación, la sanidad y la vi-
vienda—. De este modo, cuando hay vecinos afectados 
por deficiencias en sus viviendas, el realojo no formaría 
parte del presupuesto, representando un perjuicio para 
éstos y para el barrio. El programa incurriría en el error 
que expone más adelante este trabajo de no actuar con-
juntamente sobre la casa y la calle.
2.1.3.2. La estrategia de proyecto
Hemos visto cuáles son los instrumentos que las ad-
ministraciones autonómicas y locales ponen en juego 
para abordar los graves problemas que desde los años 
ochenta se advierten en los polígonos de vivienda masi-
va. El proceso de análisis, diagnóstico y selección de las 
intervenciones va a seguir, por su parte, criterios prag-
máticos que tendrán fundamentalmente que ver con el 
deterioro físico de las estructuras edificatorias.
La detección de graves patologías provocadas por 
la aluminosis ha sido el punto de partida. Sin embargo, 
otras causas, como la pérdida de atractivo, la sobrepo-
blación y la precariedad de la composición social, pesa-
rían también en la inclusión de algunos polígonos en los 
programas de renovación. Asimismo, la presión social 
de las asociaciones vecinales fue una razón determi-
nante, como en el caso de Via Trajana.
Los polígonos nacieron para acoger a personas sin te-
cho de manera urgente y, en muchos casos, fueron pen-
sados como albergues temporales. Hemos visto cómo a 
menudo su construcción debía garantizar unos cuantos 
meses de habitabilidad, seis en el caso de Can Clos. Eso 
explica en parte la desatención hacia las calidades cons-
tructivas y tipológicas de las viviendas y el insuficiente 
nivel de dotación con el que se proyectaron. En el mejor 
de los casos, la intención era mejorárlos con el tiempo. 
Sin embargo, las viviendas se han mantenido en pie pro-
Sant Roc, en 1970  
y en la actualidad 
Vistas comparadas 
del polígono de Sant 
Roc. La imagen de 
1970, muestra la 
construcción de la 
autopista y los 
espacios vacíos 
dejados en el centro 
por los "albergues 
provisionales". En la 
perspectiva actual, 
esos espacios 
aparecen ocupados 
por equipamientos  
y viviendas. Al fondo, 
se aprecia el impacto 
los nuevos bloques 
renovados. 
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visionalmente y en condiciones muy precarias durante 
cuarenta o cincuenta años48. No debería sorprender, por 
tanto, y bajo este punto de vista, su demolición, pese a la 
violencia que esta actuación representa para un barrio. 
Por su condición, los polígonos se habían conver-
tido en zonas marginales y estigmatizadas, una oferta 
de vivienda barata, de mala calidad y escasas dimen-
siones, que provocaba una selección negativa de sus 
habitantes. Los vecinos en mejores condiciones econó-
micas emigraban a otros barrios, siendo sustituidos por 
familias de menores recursos o colectivos homogéneos 
de emigrantes. Las instituciones públicas contribuyeron 
a empeorar la situación cuando en los años sesenta y 
setenta emprendieron masivos procesos de privatiza-
ción de las viviendas, pensando en cargar a los vecinos 
la responsabilidad de la gestión y el mantenimiento de 
extensos polígonos. El resultado fue la insolvencia de 
las comunidades para resolver los problemas49. 
El régimen de tenencia de la mayoría de las viviendas 
en el momento de iniciar las actuaciones en los polígo-
nos era la de la propiedad —tras el vencimiento de los 
acuerdos contractuales de alquiler subrogado a veinte 
o treinta años, mayoritariamente—. Esta condición ha 
dificultado y encarecido los procesos de renovación, 
que han debido añadir una abultada partida económica 
para proceder a la expropiación de viviendas y locales 
comerciales para su posterior venta subvencionada a 
los mismos vecinos50.
Partiendo de estas situaciones físicas y sociales, y 
teniendo en cuenta el origen público de la mayoría de 
los polígonos, la Generalitat de Catalunya asumió la res-
ponsabilidad de su remodelación. En algunos casos, se 
tomó la resolución de renovar los barrios íntegramente, 
mientras que, en otras ocasiones, se decidió delimitar 
un ámbito de reconstrucción parcial o puntual, según 
la obsolescencia a que se enfrentaba el polígono. Los 
Remodelación 
de Trinitat Nova  
Dos imágenes de 
Trinitat Nova en la 
segunda mitad de los 
setenta y en la 
actualidad. Se 
observa, a la izquierda, 
la ubicación de la 
mayoría de los 
bloques que se 
derribarían en la 
remodelación.  
A la derecha, en el 
centro, los edificios 
construidos en las dos 
últimas unidades de 
actuación.
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SANT COSME
Origen  50,1 Ha
Promotor: OSH
 1964-1968 1.500 viv
 1972-1977 801 viv
PERI  50,1 Ha 
Urbanización: Ayuntamiento del Prat 
Edificación: Incasol
 1979-1994 1 1.754 viv 
 1997-2007 490 viv 
Total 3.224 viv 2 50,1 Ha 
TURÓ DE LA PEIRA
Origen  10,5 Ha
Promotor: Privado
 1954-1961 2.133 viv
PERI  4,9 Ha 11 
Urbanización: Regesa  
Edificación: Incasol
 1997-2008 1.091 viv 12
Total 2.230 viv 4,9 Ha
EL POLVORÍ
Origen  3,6 Ha
Promotor: PMV
 1952-1954 544 viv 9 
PERI  3,8 Ha 
Promotor: Incasol-Reursa
 1997-2014 472 viv 10
SUD-OEST DEL BESÒS
Origen  34,5 Ha
Promotor: PMH 
 1960 4.843 viv
PERI  1 Ha 
Promotor: Incasol
 1998-2010 429 viv
Total 4.872 viv 34,5 Ha
CAN CLOS
Origen   1,7 Ha
Promotor: PMV
 1951 192 viv
 1954 20 viv 3
 1963 80 viv
 1964 24 viv 3
Suma  316 (290 4) viv
PERI  7,5 Ha 
Promotor: Incasol
 1984-1987 218 viv
Total 322 viv 7,5 Ha
BARÓ DE VIVER
Origen   4,3 Ha + 5 Ha
Promotores: PH / PMH
 1929 381 (344 5) viv PH
 1958 486 viv PHM
PERI  12,4 Ha 
Promotor: PMH
 1985-1999 865 viv
 1998-1999 49 viv 6
Total 1.264 viv 7 12,4 Ha
Ámbito de origen
Límite promociones en origen
Ámbito del PERI
Límite de sectores
Límite de fases de renovación
Unidades de actuación del PERI
ESCALA  1 : 20.000
GRÁFICO 2.3
COMPARATIVA
DE ORIGEN 
Y PERI DE LOS 
POLÍGONOS
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La interpretación y las 
notas del gráfico 2.3 
figuran en la página 37
El gráfico analiza las características 
de origen y transformación de los 
catorce polígonos que han 
participado en el programa de 
renovación de barrios. Ordenados 
en sentido cronológico según el 
año de inicio de la remodelación, 
los esquemas y la información que 
los acompaña permiten establecer 
entre ellos una comparación de sus 
datos básicos.
El análisis gráfico relaciona el 
perímetro histórico en el momento 
de su construcción, el ámbito del 
PERI delimitado por el Plan General 
Metropolitano de 1976 y el de las 
unidades de actuación decididas en 
función de la obsolescencia física y 
tipológica de los bloques 
residenciales. 
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EDUARD AUNÓS
Origen  5,9 Ha
Promotor: PH
 1929 533 viv 
 1945 70 viv
PERI  5,5 Ha 
Promotor: PMH
 1995 406 viv
VIA TRAJANA
Origen  6 Ha
Promotor: PMV
 1952-1953 692 viv
PERI  5,7 Ha 
Promotor: Incasol
 1995-2007 709 viv 8
LA PAU
Origen  16 Ha
Promotor: OSH
 1963-1966 2.499 viv
PERI  0,3 Ha 
Promotor: Incasol-Adigsa
 1995-1997 180 viv
Total 2.499 viv 16 Ha
SANT ROC
Origen  33,4 Ha 13 
Promotores: OSH + PVRL*
 1962-1966 3.395 viv 14 OSH
 1975-1980 512 viv PVRL
PERI  33,4 Ha 
Unidades de actuación 5,7 Ha 
Promotor: Incasol-Reursa 
 1998-2017 918 viv 14
 2017 160 viv 15
Total 4.085 viv 33,4 Ha
* Patronato de Viviendas de Renta Limitada
TRINITAT NOVA
Origen  25,5 Ha
Promotores: OSH + PMV + INV
 1953-1973 1.154 viv OSH
 1.076 viv PMV
 1.137 viv INV
Suma  3.367 viv
PERI  47,8 Ha 
Unidades actuación 7,8 Ha 
Urbanización: Regesa 
Edificación: Incasol
 1999-2017 986 viv 16
Total 3.655 viv 17 47,8 Ha
LA MINA
Origen  17,1 Ha
Promotor: PMH
 1969-1970 850 viv MINA VIEJA
 1972-1974 1.871 viv  MINA NUEVA
Suma  2.721 viv
PERI  21,2 Ha 
Unidades actuación 13,9 Ha 
Promotor: Consorci Barri de La Mina
 2002-2017 749 viv 18 
Total 2.620 viv 19  21,2 Ha
BON PASTOR
Origen  9,9 Ha
Promotores: PH / PMV
 1929 781 viv
 1952-1967 377 viv 20
 1960-1963 756 viv
PERI  18,4 Ha 
Unidades actuación 12,4 Ha 
Urbanización: Bagursa 
Edificación: PMH
 2004-2017 1.000 viv 21
Total 1.274 viv 22 18,4 Ha
VIVENDES DEL GOVERNADOR
Origen   2,1 Ha
Promotor: Gobierno civil
 1952-1955 906 viv
PERI  3,3 Ha 
Promotor: Incasol-Reursa
 1992-2007 633 viv
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análisis físicos de los edificios determinaron una escala 
de afectaciones de la que se dedujeron las posibilida-
des de rehabilitación o su inviabilidad técnica y econó-
mica. Y por tanto, la necesidad urgente de demoler y 
reconstruir. El instrumento jurídico de actuación que se 
utilizó en todos los casos fue el Plan Especial de Refor-
ma Interior (PERI).
Los programas, iniciados a principios de la década de 
los noventa, tuvieron que ser abordados con una lógi-
ca de sustitución —primero construir y luego derribar—, 
porque era necesario realojar a los vecinos antes de pro-
ceder a la demolición de los primeros bloques. Los edi-
ficios de viviendas nuevos fueron reemplazando por fa-
ses a los bloques afectados para facilitar la reubicación 
de sus habitantes, en general, dentro del mismo barrio.
Muchas de estas renovaciones están aún en ejecu-
ción o paralizadas —Sant Cosme, Via Trajana, Turó de 
la Peira, Sant Roc, Trinitat Nova, La Mina y Bon Pastor— 
debido a que las obras se hacen mayoritariamente por 
fases, y se dilatan a lo largo de años por cuestiones pre-
supuestarias.
Pese a eso, el resultado es una mejora indudable de 
la urbanización, los pavimentos, el mobiliario urbano, etc. 
Lo mismo se puede decir de la edificación y de las vivien-
das. Más cuestionable será el tratamiento del espacio 
público, donde no se actúa con la intensidad suficiente 
para crear espacios con la calidad urbana necesaria para 
favorecer el sentido de pertenencia y la diversidad.
Éste hubiera sido el momento —y según Valls51 re-
sultó fallido— para debatir las ventajas e inconvenientes 
de reparar o renovar y evaluar las condiciones de los ba-
rrios, determinante para la toma de decisiones: el ámbito 
de las unidades de actuación, la actividad cotidiana o 
el trabajo, la calidad de vida, la integración física y so-
cial en la ciudad, la cuota en el acceso a la vivienda, la 
seguridad, el uso de los espacios públicos, los nuevos 
equipamientos o el correcto funcionamiento del trans-
porte público. 
Lo que parece que ha definido la experiencia de re-
novación de estos catorce polígonos a lo largo de más 
de veinticinco años es su dimensión pragmática: no se 
ha buscado la ciudad diversa o el salto de estos frag-
mentos a su plena integración social y física, aunque en 
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Veintitrés años  
entre dos proyectos 
De 1979, cuando se puso en 
marcha el proceso de 
reconstrucción de Sant 
Cosme (arriba), hasta 2002, 
fecha del inicio de las 
operaciones en La Mina 
(abajo), transcurrieron 
veintitrés años. En ese 
tiempo, los criterios de 
actuación y los programas 
aplicados han sido muy 
distintos.
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muchas ocasiones mejore e impulse esas condiciones. 
Principal y legítimamente se ha buscado el proyecto efi-
caz y cuantitativo que resolviese el grave problema de 
obsolescencia y el régimen de tenencia que la Gene-
ralitat de Catalunya había encontrado en los polígonos 
cuando los hereda.
Interpretación del Gráfico 2.3
El gráfico refleja la gran disparidad entre los polígonos, 
tanto en el tamaño de origen, como en el de las actua-
ciones de renovación y en el proceso de gestión. A modo 
de ejemplo, podemos comparar los tamaños del ámbito 
de renovación integral, que oscilan desde las 50,1 Ha de 
Sant Cosme a las 3,3 Ha de Vivendes del Governador. O 
el caso de las renovaciones puntuales de La Pau y Sud-
oest del Besòs, que no superan la hectárea.  
El orden cronológico descubre una evolución entre 
los primeros ocho polígonos y el resto. Como norma 
general, en los primeros, iniciados entre 1979 y 1997, 
los ámbitos del PERI coinciden o superan los límites 
originales del polígono, con la excepción de La Pau. 
Por tanto, se trata de polígonos en los que se hacen re-
novaciones integrales: Sant Cosme, Can Clos, Baró de 
Viver, Vivendes del Governador, Eduard Aunós, Via Tra-
jana y El Polvorí. Sin embargo, en las ejecutadas a partir 
de 1997, las intervenciones son parciales, es decir, los 
límites de las unidades de actuación serán distintos y 
menores a los ámbitos de PERI. Se trata de Turó de la 
Peira, Sud-oest del Besòs, Sant Roc, Trinitat Nova, La 
Mina y Bon Pastor.
Otra observación se refiere a la mayor complejidad 
de los procesos de gestión de las cuatro últimas reno-
vaciones, Sant Roc, Trinitat Nova, La Mina y Bon Pastor. 
En las tres últimas las unidades de actuación son ade-
más discontinuas.
NOTAS DEL GRÁFICO 2.3  
DE LAS PÁGINAS ANTERIORES
 1 Esta fase la inicia el INV
 2 Incluye la promoción Prat Sud Remolar (205 viv) y los datos de 
planeamiento de la MPGM en el entorno urbano de la Ronda Sud 
(775 viv)
 3 Bloques de prestación personal
 
4 Se derriba un bloque de 26 viv por inundación en 1971 
 5 Derribadas 37 viv para la construcción del nuevo polígono
 6 Promoción para jóvenes
 7 Incluye las viviendas de los equipamientos HD/7j Tucumán (150 
viv) y HD/7j Maquinista (200 viv)
 8 Datos de planeamiento. Incluye el bloque C5-A4, sin construir 
(163 viv).  
 9 Incluye 101 viv en cinco bloques de prestación personal
 10 No incluye la operación Illa Metalco (124 viv)
 11 Incluye el ámbito de Les Basses (0,2 Ha y 127 viv) y Fabra i Puig 
(0,6 Ha y 250 viv)
 12 Datos de planeamiento. Incluye el bloque Q (150 viv), sin 
construir
 13 El polígono 1 (Sant Roc y Congrés) tenía en origen 46,1 Ha  
y 6.634 viv
 14 Datos de planeamiento. Incluye el bloque L  
(56 viv), sin contruir
 15 Datos de planeamiento. Fase 2 (160 viv), sin construir
 16 Construidas 607 viv. Faltan por construir  
379 viv.
 17 Incluye 72 viv preexistentes y los datos de planeamiento para el 
bloque Vía Favencia (122 viv), sin construir
 18 Datos de planeamiento. Sin finalizar
 19 No incluye el polígono Mina Vieja (850 viv), fuera del ámbito del 
PERI. Se incluyen las 252 viv del bloque Venus y las 96 afectadas 
inicialmente por los cortes transversales
 20  Se mantienen en el ámbito del PERI dos bloques de 106 
viviendas, construidas en 1962, y cuatro torres de 108 viviendas, 
de 1967. Se derriban cuatro bloques de 48 viviendas construidas 
en 1956 (para dejar paso a la ronda Litoral) y 115 viviendas en 
albergues mínimos levantados en 1952
 21 Datos de planeamiento. Sin finalizar
 22 No incluye el número de viviendas preexistentes en manzana 
cerrada (clave 13b y 18) por falta de datos, ni el polígono Bon 
Pastor (756 viv), fuera del ámbito del PERI
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NOTAS DEL CAPÍTULO 2. CRONOLOGÍA
1 FERRER, A. (1996). Els polígons de Barcelona. Barcelona: Edicions UPC.
2 Si nos basamos en los datos que aporta Ferrer en su tesis Els polígons 
de Barcelona, entre 1929 y 1975 se construyen 922,5 Ha en 58 grupos. De 
los 62 que expone, cuatro están en proyecto y no se realizan o lo hacen 
parcialmente ya en los años noventa. 
3 El fuerte incremento demográfico, esencialmente resultado de 
la inmigración, se ve afectado también por la incorporación de los 
municipios de Sant Gervasi, Gràcia, Sants, Les Corts, Sant Martí y Sant 
Andreu (R.O. de 1897) y Horta (R.O. de 1904).
4 Según la web del Àrea Metropolitana de Barcelona la población de 
Barcelona en 1900 era de 544.137 habitantes, en 1910 era de 595.732 
habitantes, en 1920 de 721.869 habitantes y en 1930 de 1.005.565 
habitantes. <http://www.amb.cat/es/web/area-metropolitana/dades-
estadistiques/demografia/serie-historica> [Consulta: 19 de mayo de 
2017].
5 GARCÍA, T. (1974). “Barrios barceloneses de la dictadura de Primo de 
Rivera” en Revista de Geografía, Universitat de Barcelona, vol. III, No. 1 y 2. .
6 FERRER. A. Op. cit. Se calcula el número de realquilados en 1927 en unas 
cien mil personas. El 10% de la población de la ciudad.  
7 Según la ponencia Los adures de Barcelona, 1929, de Pons y Martino 
—citado en PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE. (2003). De les 
cases barates als grans polígons. El Patronat Municipal de l’Habitatge de 
Barcelona entre 1929 i 1979. Barcelona: Ajuntament de Barcelona— existen 
en Barcelona 3.859 chabolas. El 53,79% están situadas en el distrito VII, 
que corresponde a Sants, Montjuïc y Esquerra de l’Eixample. 
8 FERRER, A. Op.cit.
9 Según la web del Ayuntamiento de Barcelona en 1949 el chabolismo 
alcanza su punto álgido, con unas 20.000 barracas que dan alojamiento 
a una población de entre 70.000 y 100.000 personas, casi un 7% de la 
población barcelonesa.  
<http://lameva.barcelona.cat/barcelonablog/es/tu-ayuntamiento/
el-barraquismo-en-la-barcelona-del-siglo-xx> [Consulta: 21 de mayo de 
2017.]
10 Según el censo del PMV, en 1960 existen 8.464 chabolas en toda 
Barcelona -6.090 de ellas situadas en Montjuïc, con 30.000 personas.  
<http://lameva.barcelona.cat/barcelonablog/es/tu-ayuntamiento/
el-barraquismo-en-la-barcelona-del-siglo-xx> [Consulta: 21 de mayo de 
2017].
11 Los Planes de Urgencia Social se desarrollan en algunas ciudades 
españolas: Madrid (1957), Barcelona, Vizcaya y Asturias (1958).
12 Las casas baratas tuvieron en origen un régimen de alquiler —el 
PMH conserva a día de hoy la propiedad de todas las viviendas del 
polígono de Bon Pastor—. A partir de los años sesenta y setenta, se pasó 
mayoritariamente a un régimen de acceso diferido a la propiedad, que 
podía oscilar entre los veinte, los treinta y los cincuenta años. Al final de 
ese periodo, las viviendas pasaban a ser propiedad de los inquilinos. Este 
trasvase fue una práctica habitual también en los polígonos construidos 
con posterioridad.
13 PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE. (2003). Op. cit.
14 Las viviendas de aportación personal fue un fenómeno de los años 
sesenta y setenta protagonizado por funcionarios del Patronato Municipal 
de la Vivienda. Éstos aportaban la mano de obra —y el Patronato, el 
material necesario— para levantar sus propios bloques de vivienda.
15 Dos de estos bloques de prestación personal se sumarán a la actuación 
de reconstrucción del barrio. Se levantaron cinco bloques en total, más 
modernos, de obra vista y sin cemento aluminoso. 
16 DONATO. E. (1965). “Barrios altos de San Andrés. El barrio del Bon 
Pastor” en Cuadernos de Arquitectura, Suburbios I y II, Nº 60-61.
17 BUSQUETS, J., FERRER, A., CALVET, L. (1985). Evaluación de las 
necesidades de rehabilitación. Barcelona. La carencia de normativa y 
antecedentes en el campo de la vivienda pública se traduce en la búsqueda 
y ensayo de posibilidades diversas y explica la relativa variedad tipológica.
18 La Comisión de Urbanismo, creada por la ley de 1953 que aprueba 
el Plan Comarcal de Barcelona, se inicia como organismo promotor de 
polígonos de viviendas y desarrolla actividades de selección, tasación y 
adquisición de terrenos, por mutuo acuerdo o por expropiación.
19 Aunque las viviendas del Plan de Urgencia Social se adjudicaron a 
funcionarios, trabajadores y clase media y no a sectores necesitados 
como originalmente estaba previsto y este hecho restará eficacia al plan 
original. Por ejemplo, ver en FERRER, A. Op.cit., que de las 1.921 viviendas 
entregadas por el PMH en 1961 sólo 685 serán ocupadas por “chabolistas 
y personas procedentes de derribos por urbanización”. 
20 “La actuación de empresas como promotoras de viviendas para 
sus propios trabajadores alcanzó un desarrollo considerable en las 
décadas posteriores a la guerra civil, unas veces manteniendo la 
tipología de colonias o conjuntos de casas al lado de las instalaciones 
industriales, y otras en forma de grupos de inmuebles situados en los 
grandes polígonos de promoción pública de la periferia, o en edificios 
que se localizaban en el tejido urbano consolidado de la ciudad. Las 
disposiciones dictadas al efecto (como la Ley de 17 de julio de 1946) 
que obligaban a las empresas a destinar recursos para construir casas 
para sus trabajadores contribuyeron a extender este tipo de actividad 
constructora de vivienda para obreros”.  
TATJER, M. (2005). “La vivienda obrera en España de los siglos XIX y XX: de 
la promoción privada a la promoción pública (1853-1975)” en Scripta Nova, 
vol. IX, Nº 194 (23).
21 JUBERT, J. (1974). “Características de la gestión de la OSH” en Cuadernos 
de Arquitectura y Urbanismo, Nº 105.
22 La Obra Sindical del Hogar (OSH) se crea en 1942 con la finalidad de 
construir vivienda protegida en colaboración con el INV. Sus funciones 
más específicas son: la planificación de vivienda obrera y el fomento de la 
construcción de vivienda privada.
23 Desarrolla a la vez las UVA de Pomar (Badalona) y Cinc Roses (Sant Boi 
de Llobregat).
24 LLORENS, J.I.; DÍAZ, C; ANGUITA, F; LÓPEZ, F. (1974). “La OSH y la 
vivienda. Tres realizaciones de la OSH: Trinidad, La Paz y Can Badia” en 
Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, Nº 105. 
25 Hay que destacar también que, a diferencia de la ciudad tradicional, 
en muchas ocasiones esta arquitectura no está pensada para durar, en 
ninguna de sus facetas.
26 Esta posición de aislamiento se explica atendiendo a dos cuestiones: 
el ahorro inicial en infraestructuras de conexión y su posición relativa. 
Estaban lejos porque tenían muy mal acceso al resto de la ciudad no 
porque estuvieran físicamente muy alejados de ésta; por eso ahora 
gozan de posiciones de centralidad. Tanto el acceso a los transportes 
públicos como las estructuras viarias de conexión entre el interior de los 
polígonos y el exterior eran prácticamente inexistentes o muy deficientes 
en todos los barrios y también en sus entornos inmediatos. Resuelta en la 
actualidad la cuestión de la conectividad con la ciudad queda mejorar su 
relación de continuidad urbana con los tejidos colindantes.  
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27 Los antecedentes del PGM vienen marcados por la preparación del 
Plan Metropolitano de Barcelona de 1974 que sustituía al obsoleto Plan 
Comarcal de 1953. La previsión de un mayor control del suelo urbanizable 
hizo que se disparase en los años previos a la aprobación del Plan la 
construcción privada de casi todos los solares construibles de la periferia. 
La infradotación de estas grandes bolsas residenciales repercutirá 
enormemente en el aprovechamiento estratégico que harán de las 
infraestructuras construidas por la promoción pública.
28  Sin duda, uno de los factores dinamizadores del cambio urbanístico 
fue la reestructuración industrial en el centro de la ciudad, que se tradujo 
más tarde en el intento, a través del Plan 22@, de un nuevo desarrollo 
industrial basado en I+D y nuevas tecnologías.
29  VALLS, X. (2001). Quan l’habitatge fa ciutat. Barcelona: Aula Barcelona-
Col·lecció Model Barcelona-Quaderns de gestió. Fundació Bosch Gimpera 
y Universitat de Barcelona.
30 Los movimientos sociales urbanos surgieron al calor de las 
asociaciones de vecinos, que nacieron en 1960 y fueron autorizadas por la 
dictadura a partir de 1964.
31 Ver esta discusión en el capítulo sobre las distintas escalas de la 
recuperación urbana, en BUSQUETS, J. (2004). Barcelona: la construcción 
urbanística de una ciudad compacta. Barcelona: Ed. Serbal.
32 El programa es definido inicialmente por Oriol Bohigas y desarrollado 
a partir de 1983 por Joan Busquets y otros técnicos municipales. Para 
profundizar en esta idea se puede consultar el texto de Bohigas en el que 
se cuenta este proceso. 
BOHIGAS, O. (1985). Reconstrucció de Barcelona. Barcelona: Colecció 
Llibres a l’Abast. Edicions 62.
33 La importancia de la condición redistributiva de la ciudad como 
instrumento de mejora social ha sido defendida por varios autores, entre 
los que destaca David Harvey con su trabajo Urbanismo y desigualdad 
social (1973/1992).
 34 Son espacios reconvertidos de antiguas instalaciones municipales, 
industrias deslocalizadas o infraestructuras ferroviarias obsoletas.
35 Para una información más detallada, consultar en Anexos la Tabla 
A1: Cronología de la fase de dotación. Las fuentes principales para esta 
recopilación han sido: DOMINGO, M, BONET, M. R. (1998). Barcelona 
i els moviments socials urbans. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Ed. 
Mediterrània; AJUNTAMENT DE BARCELONA. (2001). Espacios urbanos. 
1981-2001. Barcelona, y ARTEAGA, I. (2009). Construir ciudad en territorios 
urbanizados. Transformaciones en la primera periferia. Tesis doctoral. 
Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya <https://upcommons.upc.
edu/handle/2117/94289> [Consulta: 15 de agosto 2017].
36 ARTEAGA, I. (2009). Op. cit. 
37 En el barrio de Baró de Viver la fase de dotación, con nuevos 
equipamientos y plazas, llegará después de la reconstrucción. Es decir, 
la secuencia de fases, a diferencia de los otros barrios estudiados, es de 
construcción, reconstrucción y dotación.
38 VALLS, X. Op. cit. El PMH inicia las renovaciones a través de la fórmula, 
extendida en el mercado inmobiliario, de constituir créditos garantes 
sobre las actuaciones en curso que le permitían refinanciarse para 
acometer nuevos proyectos.
39 MONTANER, J.M, ÁLVAREZ, F, MUXÍ, Z. (2011). Archivo crítico modelo 
Barcelona. 1973-2004. Barcelona: Ajuntament de Barcelona y Universitat 
Politècnica de Catalunya.
40 Las doce áreas de nueva centralidad que se definieron son: Illa 
Diagonal, Calle Tarragona, RENFE-Meridiana Heron City, Plaça Cerdà, 
Villa Olímpica-Nova Icària, Maremàgnum, Plaça Glòries, Vall Hebrón, La 
Sagrera, Diagonal Mar-Prim, Avenida Diagonal, Anilla Olímpica.  
41  Según Sotoca el incremento de urbanidad en los polígonos ha sido un 
argumento constante en las operaciones de renovación a través de la 
diversificación y la intensificación de los usos y las actividades.  
SOTOCA, A. (Ed.) (2012). After the project. Updating Mass Housing Estates. 
Barcelona.
42 Esta competencia exclusiva rige hasta hoy, de modo que las acciones 
de los municipios tienen carácter subsidiario en cuestiones de vivienda 
pública.
43 La elección se debió posiblemente a la experiencia acumulada por 
la empresa Oficina de Remodelació de Barris, antecedente de Reursa, 
que participó en los proyectos de renovación del centro histórico de 
Barcelona frente al problema de la degradación y la infravivienda.  
Las distintas renovaciones en Ciutat Vella a finales de los setenta y 
ochenta (concretadas en el ARI de 1985-2002) optaron por el espacio 
para vivir. Actuaron para sanear y modernizar el tejido urbano mejorando 
el entorno. En cambio, el proyecto residencial no resultó en estos casos 
sustancial. Ejemplos de este proceso de renovación fueron la plaça de les 
Caramelles (1990), Santa Caterina o el carrer del Carme.
44 En algunas promociones, los ayuntamientos se han quedado con 
los locales comerciales y los aparcamientos como compensación a las 
cesiones de suelo y viviendas mencionadas.
45 Los vecinos adjudicatarios deben devolver el préstamo de la diferencia 
entre el coste de la vivienda antigua y la vivienda nueva (la polémica 
cuota) en 25 años a un interés del 5%.
46 Esta disminución de presupuesto se puede apreciar en los 
presupuestos anuales para el programa de remodelación de barrios en 
las memorias anuales del Institut Català del Sòl. Si entre los años 2002 y 
2010 el rango del presupuesto anual está entre un mínimo de 45,30 (2007) 
y un máximo de 78,03 (2010), en 2011 el presupuesto cae hasta los 14,09 
millones de euros anuales y decrece en los años sucesivos. Así en 2012 
hablamos de 8,37 millones de euros, en 2013, de 8,12 y en 2014 de 11,45 
millones de euros. Hasta los 6 millones, aproximadamente, que maneja 
para 2017. Esta disminución representa una pérdida de más del 90% en la 
capacidad de inversión del Incasòl para este programa desde 2010.
47 Entrevista a Pere Serra, consejero delegado de Reursa (Incasòl) en 
marzo de 2017.
48 De este ejemplo, se entiende la importancia del acto fundacional.
49 VVAA. (2001). Reviure els barris. Programes de nous habitatges de 
substitució per la millora de les àrees urbanes de Catalunya. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques.
50 El PMH trata de revertir este tipo de situaciones en sus nuevas 
actuaciones con un nuevo régimen que se encuentra entre la venta y el 
alquiler: el derecho de superficie.   
VVAA. (2009). El dret de superficie: un nou règim de tinença per a l’habitatge 
protegit a Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Patronat 
Municipal de l’Habitatge.
51 VALLS, X. Op. cit
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En las siguientes fichas se examinan de forma detallada los polí-
gonos de Sant Cosme, Baró de Viver, Via Trajana, Sant Roc, Trinitat 
Nova, La Mina y Bon Pastor. Cada polígono se introduce con una 
información del proceso de gestión que condujo a la remodelación 
y una tabla con los indicadores básicos.
La evolución de estos polígonos ha sido descrita gráficamente a 
través de tres etapas: la de su construcción, la de la incorporación 
de dotaciones y la de la reconstrucción. Para cada uno de estos 
periodos se realiza una ficha con los usos del suelo y la ordena-
ción interna: organización de los viarios, equipamientos y espacios 
libres, y su relación con las viviendas. Junto a los planos, se presenta 
además una ortofoto, en la misma escala y posición, del final de la 
época correspondiente. Las fichas de cada periodo se acompañan 
de unos datos descriptivos de los cambios más importantes produ-
cidos en esos años. 
Se ha seguido el criterio de representar las edificaciones derri-
badas entre un periodo y el anterior, ya sean bloques residenciales, 
comerciales o equipamientos. De la misma manera, se representan 
con tonos diferentes los edificios de viviendas, equipamientos y es-
pacios libres consolidados, diferenciándolos de los que se añaden 
en esa etapa o, en el caso de la etapa de remodelación, de los pla-
nificados para el futuro. 
El ámbito de influencia urbana delimitado para cada polígono 
sigue la el área constante que dibujaría un peatón saliendo de un 
punto central del barrio durante diez minutos a 4,5 kilómetros por 
hora. La elección de este ámbito permite entender, por un lado, 
las barreras, tejidos limitantes u homogéneos que lo rodean; y por 
otro, los equipamientos, espacios libres y servicios existentes en el 
entorno inmediato.
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EL PRAT DE LLOBREGAT
ción de 2.301 pisos. En 2007 se finalizó —tras veintiocho 
años de obras— la construcción de 2.244 nuevas vivien-
das para reubicar a los residentes del barrio, con una 
inversión en torno a los 180 millones de euros repartida 
entre el Ministerio de la Vivienda y la Generalitat. 
Acabada la operación, el Ayuntamiento inició la 
construcción de 205 pisos de protección oficial —Prat 
Sud Remolar, también problemática por su calidad 
constructiva—, la primera promoción del barrio desti-
nada íntegramente a los vecinos de todo El Prat y no a 
la sustitución de las viviendas de origen. La llegada de 
población de fuera se ha contemplado como una nueva 
oportunidad para este barrio estigmatizado. 
RESIDENCIAL
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La misma estrategia se ha seguido con la construc-
ción de equipamientos de centralidad gracias a la Ley 
de Barrios, con una dotación de 11,9 millones de euros. 
Entre 1997 y 2007 se ha procedido a la construcción de 
los juzgados, el parque de bomberos o la comisaría de 
los Mossos, que tienen como cometido fundamental 
acercar a los vecinos de El Prat a Sant Cosme. En el ba-
rrio viven, según el último censo, 7.280 habitantes. Una 
cifra que representa el 12% de la población de El Prat y 
que justificaría estas medidas de centralidad.
En general, y pese a que en la actualidad más del 
60% de sus habitantes es menor de cincuenta años, la 
población original ha envejecido y quien ha podido se 
ha marchado. A pesar de la mejora de las condiciones 
de vida, el barrio arrastra un estigma de marginalidad.
Queda pendiente una operación urbanística —MPGM 
en el entorno urbano de la Ronda Sud— que ordenará, 
de realizarse, la franja sur del barrio con la construcción 
de once bloques de viviendas y zonas libres. Dentro de 
este proyecto está también previsto un bloque de acti-
vidad comercial y un gran equipamiento. 
Inicio de la remodelación 1979
Superfície 50,1 Ha
Viviendas derribadas 2.301
Viviendas nuevas 2.244
Viviendas totales 3.224
Compacidad 23%
Edificabilidad bruta 0,68 m2t/m2s
Edificabilidad neta 1,86 m2t/m2s
Densidad 64,35 viv/Ha
Proporción de suelo  
 Residencial 16%
 Equipamiento 19%
 Vialidad 18%
 Espacio libre 47%
Techo 
 Residencial 78%
 Actividad 5%
 Equipamiento 17%
Sant Cosme | Características generales*
La remodelación del barrio de Sant Cosme se inició en 
1979, sólo un año después de la entrega de las llaves 
de las últimas viviendas originales, a causa de las malas 
condiciones de los edificios —agrietados, con colec-
tores rotos y plantas bajas enmohecidas por la hume-
dad— y empujada por la fuerte reivindicación vecinal.
El barrio se reconstruyó bloque a bloque, en una 
operación integral y pionera por su dimensión en todo el 
Estado. Iniciada por el Instituto Nacional de la Vivienda y 
traspasada después a la Generalitat, supuso la demoli-
* Según los objetivos de planeamiento
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SANT COSME
CONSTRUCCIÓN. 1964-1977 
Situación. Sant Cosme se empezó 
a levantar en 1964 al suroeste del 
núcleo urbano de El Prat de 
Llobregat sobre terrenos agrícolas 
próximos al aeropuerto, a 11 km del 
centro de Barcelona. 
Emplazamiento. A principios de los 
años setenta, su perímetro era ya 
un pentágono irregular, después de 
que se paralizasen las obras de 
urbanización del triángulo sureste, 
que formaba parte del espacio de 
protección aeroportuaria. 
Conexión. Su ámbito, aislado y 
discontinuo, se conectaba por el 
oeste con la recién construida 
autopista del aeropuerto, y por el 
vértice este con la carretera de la 
Aviación, que entraba en El Prat.
Edificación.	La Obra Sindical del 
Hogar construyó los primeros 
bloques lineales como “albergues 
provisionales” con 1.500 viviendas, a 
las que se añadieron a partir de 
1972 otras 801 viviendas con 
agrupaciones más irregulares.
Espacio público. La urbanización 
de las calles, sobre los ejes 
cruzados de Llobregat y Xúquer, se 
había completado en estos años, e 
incluía algunas zonas de 
aparcamiento entre bloques. 
Equipamientos. En 1974, como se 
refleja en el plano, había ya dos 
colegios, una escuela, una 
guardería, una iglesia y un campo 
de fútbol, además de varias 
construcciones separadas para la 
apertura de comercios. 
Ámbito del barrio
Residencial construido
Equipamientos
Residencial paralizado
Comercial
ESCALA  1 : 10.000
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SANT COSME
RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN. 1979-1994
Remodelación. En este periodo se 
ejecuta el derribo y reconstrucción 
de los bloques que formaban el 
primer sector de 1.500 viviendas. 
Fueron sustituidos entre 1979 y 
1994 —las obras duraron quince 
años— por grupos de manzanas 
cerradas con patio interior, con  
una capacidad para 1.754  
viviendas, que mantendrán  
la alineación a los ejes  
viarios de la etapa anterior. 
Conexión. Hacia el exterior,  
será de gran trascendencia la 
creación del Parc Nou en la zona 
aeroportuaria. La llegada al vértice 
noreste de la trama urbana de  
El Prat se contrarresta por el  
derribo de los bloques de ese  
lado, por lo que el contacto  
se retrasará años. La fachada  
noroeste, sin embargo, se cierra  
con las naves del nuevo polígono 
industrial de El Prat.
Espacio público. Se prioriza la 
peatonalización de las calles  
y la apertura de plazas y zonas 
verdes entre las nuevas manzanas, 
distribuidas en cuatro núcleos.
Equipamientos. A las dotaciones 
existentes, algunas reconstruidas, 
se añaden un centro de salud  
y una comisaría de la policía local, 
en un espacio al oeste reservado 
para equipamientos. Un nuevo 
mercado en el eje de actividad de 
Llobregat reemplazará a los 
edificios comerciales derribados. 
Residencial nuevo
Equipamientos nuevos
Espacios verdes públicos
Residencial derribado
Espacios libres privados
Comercial preexistente
ESCALA  1 : 10.000
Residencial preexistente
Equipamientos preexistentes
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SANT COSME
RECONSTRUCCIÓN. 1997-2017
Remodelación. Entre los años 1997 
y 2007 se aborda la renovación del 
segundo sector con la construcción 
de 490 viviendas, completando el 
derribo de todos los edificios 
originales. En el ámbito, de 50,1 Ha, 
hay aún suelo de reserva para 
nuevos equipamientos, edificios 
residenciales y zonas verdes  
en la ronda Sur.
Conexión. El barrio se ha 
encontrado con la trama urbana  
de El Prat, aunque con evidentes 
discontinuidades a lo largo de la 
avenida Onze de Setembre. La 
llegada del metro en 2016 ha 
supuesto un cambio radical  
en la comunicación con el área  
metropolitana de Barcelona  
por transporte público. 
Espacio público. En la zona de 
equipamientos del oeste y frente a 
los Juzgados se han urbanizado 
dos grandes plazas, que se añaden 
a los espacios libres generados en 
torno a las nuevas edificaciones. 
Equipamientos. Se ha impulsado  
en este periodo un plan de 
dotaciones de ámbito supralocal 
para mejorar los flujos de relación 
exterior-interior del polígono, como 
el albergue juvenil, el edificio 
judicial, el centro deportivo 
municipal, el servicio de aguas de 
El Prat, la comisaría de los Mossos 
d’Esquadra o la ampliación del 
centro de salud, esto tres últimos 
en la zona de equipamientos del 
oeste mencionada. 
Residencial nuevo
Reserva para equipamientos
Reserva para espacios verdes
Residencial preexistente
Equipamientos nuevos
Espacios verdes nuevos
Residencial derribado
Comercial pendiente de derribo
Reserva para residencial
Equipamientos preexistentes
Espacios libres privados
Espacios verdes preexistentes
Parada de metro
ESCALA  1 : 10.000
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BARÓ DE VIVER
BARCELONA
La remodelación integral de Baró de Viver se realizó 
gracias a un Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del 
barrio aprobado en 1985 y ejecutado en cinco etapas y 
once fases. Sus costes fueron asumidos por el Ayun-
tamiento de Barcelona, a través del Patronat Municipal 
de l’Habitatge, y cofinanciados por el Incasòl y el anti-
guo Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) 
—actual Ministerio de Fomento— dentro del marco del 
Acuerdo Económico y Social, también de 1985. Según 
cifras facilitadas por el Patronat, el coste total de la re-
50
destinaron, por un lado, a facilitar 80 pisos a vecinos sin 
vivienda propia —este bloque se realizó en atención a 
las peticiones de la asociación de vecinos para descon-
gestionar hogares en los que vivían más de dos genera-
ciones—; y por otro, a la construcción por parte del Pa-
tronat, entre 1998 y 1999, de otras 49 nuevas viviendas 
destinadas a jóvenes de fuera del barrio, aprovechando 
el espacio excedente que había sido reservado para el 
paso de la ronda Litoral.
La remodelación fue acompañada de otras obras de 
reurbanización y asfaltado de calles, ampliación de ace-
ras, soterramiento de líneas eléctricas y telefónicas, ins-
talación de arbolado, mobiliario urbano o señalización 
de calles. Pese a las mejoras en las condiciones de vida, 
el barrio mantiene grandes desafíos por resolver: pocos 
servicios e infraestructuras —con dotaciones sanitarias, 
equipamientos deportivos y una biblioteca como los 
más demandados—, falta de vitalidad comercial y una 
elevada tasa de desempleo.
Según el planeamiento urbanístico de la ciudad, 
únicamente queda por ejecutar en el barrio un equi-
pamiento dotacional con 200 nuevas viviendas para 
jóvenes y un espacio verde anexo, de más de ocho mil 
metros cuadrados.
Inicio de la remodelación 1985
Superfície 12,4 Ha
Viviendas derribadas 1,211
Viviendas nuevas 1.064
Viviendas totales 1.264
Compacidad 24%
Edificabilidad bruta 0,68 m2t/m2s
Edificabilidad neta 3,18 m2t/m2s
Densidad 101,93 viv/Ha
Proporción de suelo  
 Residencial 14%
 Equipamiento 21%
 Vialidad 14%
 Espacio libre 51%
Techo 
 Residencial 70%
 Actividad 6%
 Equipamiento 24%
Baró de Viver | Características generales*
* Según los objetivos de planeamiento
modelación en cuanto a construcción de vivienda se 
refiere ascendió a 5.199 millones de pesetas, más de 31 
millones de euros.
El programa elegido transformó radicalmente la 
imagen del barrio, con la sustitución de 344 casas ba-
ratas del año 1929 y 486 viviendas construidas en 1958 
y afectadas por aluminosis por 1.064 nuevas viviendas. 
La utilización de los terrenos ocupados por el campo de 
fútbol y el derribo de uno de los tres colegios existentes 
permitió el inicio del programa de reemplazo sin trasla-
dos temporales fuera del barrio. 
Las tres primeras fases de reconstrucción fueron 
dirigidas por arquitectos distintos. Las dos últimas se 
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Situación. El grupo originario de 
casas baratas de Baró de Viver se 
inauguró en 1929 en la orilla 
derecha del río Besós, junto al 
puente de la carretera de Santa 
Coloma de Gramenet, a 7,5 km del 
centro de Barcelona. Perteneció a 
Santa Coloma hasta 1945.
Emplazamiento. Construido en 
zona inundable e insalubre para uso 
residencial, nació rodeado por 
campos de labor, separado de 
Santa Coloma por el río y de Sant 
Andreu por las vías del tren.
Conexión. Su dependencia de 
Santa Coloma a través del puente 
fue completa hasta la urbanización 
del polígono industrial del Besòs a 
principios de los sesenta, cuyas 
calles sustituyeron a la "carretera 
fiscal" que lo unía con Bon Pastor.
Edificación.	El sector de casas 
baratas de 1929 estaba integrado 
por 381 viviendas, agrupadas en 22 
manzanas con patio interior y cuatro 
líneas de adosados. De éstas, se 
derribaron 37 viviendas para la 
construcción en 1958 de un 
polígono de 18 bloques y dos 
torres, con 486 viviendas más.
Espacio público. La plaza frente a 
la iglesia y las naves comerciales de 
Tiana fueron sus únicos centros de 
actividad hasta la remodelación. 
Equipamientos. En 1965 contaba 
con dos colegios, público y privado, 
un grupo escolar, un campo de 
fútbol, la iglesia (1963), y un centro 
cívico junto al cauce del Besòs.
BARÓ DE VIVER
CONSTRUCCIÓN. 1929-1965
Ámbito del barrio
Límite municipal desde 1945
Grupo de casas baratas de 1929
Equipamientos
Polígono de 1958
Casas baratas derribadas
Comercial
ESCALA  1 : 10.000
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Límite municipal desde 1945
BARÓ DE VIVER
RECONSTRUCCIÓN. 1985-1987
Remodelación. El proyecto inicial 
de remodelación de 1985 fue 
interrumpido por el plan de 
infraestructuras previsto en el norte 
(nudo de Trinitat) y el este (trazado 
de la ronda Litoral entre el polígono 
y el Besòs). El recorte del ámbito en 
la esquina noreste impidió la 
ejecución de la actuación tal como 
se había proyectado.  
Conexión. En los años ochenta las 
naves del polígono industrial del 
Besòs han llegado hasta el límite 
del barrio, formando una barrera al 
sur. Al oeste, se consolidará la playa 
de vías de los talleres ferroviarios 
con la incorporación a éstos de la 
franja de terreno agrícola entre el 
barrio y el ferrocarril. En el norte, 
con acceso a través de terrenos de 
cultivo, se abren en 1983 las 
estaciones de metro de Trinitat 
Vella y Baró de Viver, que 
conectarán el barrio con la ciudad 
por transporte público.
Espacio público. El salón urbano 
creado en el centro de las nuevas 
edificaciones, aunque incompleto, 
será la principal aportación de 
calidad al espacio público en este 
periodo. En el exterior, se canaliza y 
sanea el cauce del río. 
Equipamientos. Desde los años 
sesenta no se incorporan nuevos 
equipamientos al barrio, 
destacando solamente la 
ampliación del centro cívico y del 
colegio, para reeemplazar los 
puestos escolares del grupo 
derribado junto a la carretera.
Ámbito del barrio
Residencial nuevo
Ampliación de equipamientos
Residencial derribado
Espacios libres privados
Comercial preexistente
ESCALA  1 : 10.000
Residencial preexistente
Equipamientos preexistentes
Parada de metro
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Remodelación. En 1999 concluye 
el proyecto de renovación integral 
de Baró de Viver, después de 
cuatro actuaciones distintas. Se 
terminan los últimos módulos como 
continuación del primer proyecto, 
resultando una agrupación en 
herradura. Después, se añadirán 
cinco bloques y dos manzanas 
cerradas con patio central, En total, 
se construyen 865 viviendas y 49 
más de promoción para jóvenes.
Conexión: Cuando finalizaba la 
reconstrucción, el barrio había 
quedado encerrado entre la ronda 
Litoral, el nudo de Trinitat, los 
talleres ferroviarios y el polígono 
industrial del Besòs. Desconectado 
por completo de la trama urbana 
por infraestructuras e industrias. 
Espacio público: El PERI abordó la 
reordenación viaria y asfaltado 
definitivo de calles y la creación de 
zonas verdes. Tiene especial interés 
la articulación del salón urbano al 
norte con la plaza del sur a través 
de un eje peatonal. 
Equipamientos. La recuperación 
medioambiental del río y la creación 
del Parque Fluvial del Besós en 
1999 ha puesto a disposición de los 
vecinos una zona de ocio de 22 Ha. 
Además, sobre la ronda Litoral se 
ha construido un centro deportivo 
de carácter supralocal. Para 
reeemplazar el antiguo centro 
cívico, que estaba instalado en ese 
espacio, se ha levantado uno de 
nueva planta junto a la plaza sur.  
BARÓ DE VIVER
DOTACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN. 1991-2017
Límite municipal desde 1945
Ámbito del barrio
Residencial nuevo
Equipamientos nuevos
Residencial derribado Espacios libres privados
Reserva de espacios verdes
Zonas verdes nuevas
ESCALA  1 : 10.000
Residencial preexistente
Equipamientos preexistentes
Reserva de equipamientos
Parada de metro
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VIA TRAJANA
BARCELONA | SANT ADRIÀ DE BESÒS
Las dificultades derivadas del aislamiento del barrio, el 
deterioro de la convivencia consecuencia de la llegada 
de colectivos conflictivos y ajenos a la comunidad origi-
nal y, finalmente, el colapso de las viguetas de cemento 
aluminoso en todos los bloques a partir de los años no-
venta fueron los ingredientes que forzaron la inclusión 
de Via Trajana —con la iniciativa y una intensa presión 
por parte de los vecinos— en el programa de remode-
lación de barrios que gestionaba la Generalitat a través 
de la empresa Reursa.
denación del barrio, radicalmente distinto del existente, 
fueron los dos escollos que hubo que superar para ini-
ciar el programa. 
La sustitución de los diecinueve bloques originales 
por seis bloques lineales y cinco torres y la urbanización 
del ámbito —operación que ha durado doce años— se 
inició con una primera fase de construcción en el abun-
dante espacio libre del polígono, dada la inexistencia 
de condicionantes formales externos. Esta primera de-
cisión facilitó el traslado escalonado de los vecinos a 
sus nuevas viviendas, evitando complejos realojos pro-
visionales, con el acompañamiento a lo largo de todo 
el proceso por agentes sociales de la empresa Vincle.
De este modo, la remodelación integral del polígono 
supuso la demolición de 692 viviendas y su reempla-
zo por 546 viviendas nuevas —que han permitido los 
realojos y también el alquiler social a jóvenes de fuera 
del barrio—. Para concluir la operación ha quedado pen-
diente la construcción de 163 viviendas, agrupadas en 
un bloque al este del ámbito, y un nuevo equipamiento 
docente, que tienen como misión conectar de manera 
clara el barrio con la cota de la rambla de Guipúscoa.
Inicio de la remodelación 1995
Superfície 5,7 Ha
Viviendas derribadas 692
Viviendas nuevas 709 (546)**
Viviendas totales 709
Compacidad 20%
Edificabilidad bruta 1,18 m2t/m2s
Edificabilidad neta 7,37 m2t/m2s
Densidad 124,39 viv/Ha
Proporción de suelo  
 Residencial 15%
 Equipamiento 7%
 Vialidad 17%
 Espacio libre 61%
Techo 
 Residencial 88%
 Actividad 5%
 Equipamiento 7%
Via Trajana | Características generales*
* Según los objetivos de planeamiento / ** Entre paréntesis las viviendas construidas actualmente
Para la operación de remodelación —que contó con 
un presupuesto final que superaba los 52 millones de 
euros— la Generalitat de Catalunya estableció conve-
nios con el Ministerio de Obras Públicas, por un lado, 
y con los Ayuntamientos de Barcelona y Sant Adrià de 
Besòs, por otro. En 1995 se aprobó el Plan de Reforma 
Interior que permitiría poner en marcha un proceso in-
tegral de sustitución de bloques.
La compleja realidad administrativa, que divide el 
barrio en dos municipios —el 60 por ciento del suelo 
pertenecía a Barcelona y el 40 a Sant Adrià—, y el ne-
cesario consenso político para un nuevo modelo de or-
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VIA TRAJANA
CONSTRUCCIÓN. 1952-1953
Situación. El polígono se levantó 
entre 1952 y 1953 en la zona de La 
Verneda, junto a la antigua 
carretera de Francia, a 5,8 km del 
centro de Barcelona, en un terreno 
fronterizo entre la capital (60% del 
suelo) y Sant Adrià de Besòs (40%). 
Emplazamiento. El terreno 
alargado, de 610x97 m, se alineaba 
con el trazado de una línea férrea 
en proyecto, aislado, próximo al río 
Besós, rodeado por campos de 
cultivo y una única nave industrial.
Conexión. Su salida principal era 
hacia la carretera de Francia. En el 
año 1956, como se aprecia en la 
ortofoto, se estaban ejecutando las 
obras de la rambla de Guipúscoa, 
que sería su única comunicación 
con el exterior hasta los setenta.
Edificación.	Las 692 viviendas 
construidas se distribuyeron en  
19 bloques tipo “corrala”, con los 
corredores en los patios interiores. 
El último en construirse, el bloque 
19, en el centro y perpendicular a 
los demás, fue el único destinado a 
viviendas de alquiler.    
Espacio público. La disposición 
alternada de los bloques daba lugar 
a espacios libres o plazas 
articuladas con los edificios 
colindantes. Un eje peatonal 
comunicaba interiormente todos los 
patios interiores de un extremo a 
otro del polígono.  
Equipamientos. Un centro escolar  
fue el equipamiento básico de sus 
primeros años.
Ámbito del barrio
Límite municipal hasta 1995
Equipamientos
Residencial construido
ESCALA  1 : 10.000
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Límite municipal hasta 1995
Ámbito del barrio
Equipamientos nuevos
Zonas verdes
ESCALA  1 : 10.000
Residencial preexistente
Equipamientos preexistentes
Parada de metro
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DOTACIÓN. 1982-1995 
Estado. Desde su construcción en 
los cincuenta, el barrio sufre varias 
inundaciones, especialmente la de 
1962, por el desbordamiento del 
Besòs y de la riera de Horta (actual 
rambla de Prim). A principios de los 
años noventa ya se habían 
detectado los daños estructurales 
que motivaron su total demolición. 
Conexión. La situación de 
aislamiento que arrastraba se ve 
agravada al terminar totalmente 
rodeado por polígonos industriales. 
La salida por el este del polígono, 
situado todo él en una cota inferior 
a la rambla de Guipúscoa, debe 
realizarse a través de un túnel. Por 
el oeste, se contectó a principios de 
los años setenta con la nueva 
rambla de Prim. En 1982 y 1985 se 
inauguran las estaciones de metro 
de La Pau y La Verneda, lo que 
facilitará su relación con el resto del 
área metropolitana. 
Espacio público. En este periodo 
las calles perimetrales aparecen 
bien urbanizadas y las plazas 
interiores han sido reordenadas, se 
han incorporado vías de acceso a 
las casas, parques y arbolado.  
Equipamientos. El centro escolar 
original, al que se añadió en años 
posteriores un casal de jóvenes y 
ancianos y un centro de 
asociaciones cívicas, se remodela y 
amplía con un edificio de nueva 
construcción. Dadas sus escasas 
dimensiones, el polígono 
dependerá de las dotaciones de los 
barrios vecinos.
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Remodelación. La remodelación ha 
supuesto la sustitución integral de 
las antiguas “corralas” por un barrio 
de nueva planta, que contará con 
709 viviendas cuando se ejecute el 
bloque C5-A4 en el cruce de 
avenidad del Ferrocarril y rambla de 
Guipúscoa, previsto para 163 
viviendas, un equipamiento de 
educación especial, locales 
comerciales y aparcamiento. El 
límite municipal se ha adaptado  
a las nuevas edificaciones.
Conexión: Desde el punto de vista 
viario, tiene trascendencia la 
conexión directa de la avenida del 
Ferrocarril con Guipúscoa, que 
facilita la salida a un eje de gran 
capacidad. Esto no ha supuesto una 
aportación en la relación del barrio 
con la trama urbana contigua, 
pendiente de proyectos como el 
parque de La Sagrera, la 
prolongación de Via Trajana hasta 
el mar o la remodelación del sector 
Guipúscoa-Litoral-Gran Via.  
Espacio público: La concentración  
de la edificación en una barra 
longitudinal ha liberado una amplia 
zona verde frente a las naves 
industriales del lado suroeste, con 
jardines bien conservados y 
trazados peatonales de interés.
Equipamientos. Los antiguos 
edificios escolares se han renovado 
y ampliado para constituir un nuevo 
centro público de educación 
infantil. El derribo del casal y el 
centro cívico ha dejado al barrio sin 
equipamientos sociales.
VIA TRAJANA
RECONSTRUCCIÓN. 1995-2007
Límite municipal desde 1995
Ámbito del barrio
Residencial nuevo
Equipamientos nuevos
Residencial derribado
Espacios libres privados
Reserva de espacios verdes
Zonas verdes nuevas
ESCALA  1 : 10.000
Equipamientos preexistentes
Reserva de equipamientos
Parada de metro
Reserva para residencial
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SANT ROC
BADALONA
Sant Roc es el polígono de vivienda social más gran-
de de Badalona —contaba en origen con 3.907 vivien-
das de superficies medias entre los 35 y los 50 m2—, 
y presentaba ya desde principios de los años setenta 
diversos problemas derivados de la mala calidad de la 
construcción y el bajo nivel de urbanización. Arrastraba 
también altos índices de conflictividad y la permanente 
tutela de las administraciones públicas. Todo ello agra-
vado por el aislamiento social y económico y por la apa-
rición de mercados ilícitos. 
El ámbito de la renovación inicial será ampliado a lo 
largo del proceso a un segundo sector, de menor ta-
maño, y que permitirá dar salida a la ordenación hacia 
el sureste, en la fachada a la avenida del Marquès de 
Mont-Roig. Pese a eso, el PERI ha actuado sobre un área 
reducida del polígono: la unidad de actuación delimita-
da, de 5,7 Ha, representa únicamente el 17% del total.
El programa elegido ha seguido las líneas generales 
de la ordenación preexistente y ha optado por edificios 
mayoritariamente lineales y ejecutados por diferentes 
arquitectos, con la idea de romper la imagen monóto-
na del polígono. La existencia de una plaza pública de 
dimensiones suficientes en el ámbito de remodelación 
ha facilitado la fórmula de sustitución sin realojos fuera 
del barrio. Tras casi dos décadas de obras continuadas, 
el 20% del programa de construcción de viviendas sigue 
aún sin concluir.
Inicio de la remodelación 1998
Superfície 33,4 Ha
Viviendas derribadas 900
Viviendas nuevas 1.078 (862)**
Viviendas totales 4.085
Compacidad 19%
Edificabilidad bruta 0,94 m2t/m2s
Edificabilidad neta 2,85 m2t/m2s
Densidad 122,30 viv/Ha
Proporción de suelo  
 Residencial 14%
 Equipamiento 14%
 Vialidad 26%
 Espacio libre 47%
Techo 
 Residencial 89%
 Actividad 5%
 Equipamiento 6%
Sant Roc | Características generales*
* Según los objetivos de planeamiento / ** Entre paréntesis las viviendas construidas actualmente
El diagnóstico en los años noventa de la patología de 
la aluminosis en los cementos empleados en la cons-
trucción obligó a considerar la necesidad de proceder 
a la sustitución de más de 900 pisos. El proyecto de re-
modelación es participado por las tres administraciones 
implicadas en la renovación de barrios: el Estado, la Ge-
neralitat y el Ayuntamiento de Badalona. Con un presu-
puesto de casi 74 millones de euros, se pone en marcha 
un programa urbanístico gestionado íntegramente por 
Reursa para la construcción de 1.078 viviendas, acom-
pañado de un programa de recuperación social desple-
gado por la empresa Vincle.
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SANT ROC
CONSTRUCCIÓN. 1962-1966
Situación. Se construyó al oeste del 
municipio de Badalona, más 
próximo al núcleo de Sant Adrià de 
Besòs, a 7,5 km del centro de 
Barcelona, en el margen sur de la 
antigua carretera de Francia.
Emplazamiento. Se levantó sobre 
terrenos de humedal del río Besós, 
convertidos cien años antes en 
campos de cultivo —junto con el 
vecino Congrés, formaba parte del 
barrio del Regadío—. La zona había 
iniciado su transformación en 1914 
con la instalación de la fábrica Cros.
Conexión. Desconectado de la 
trama suburbial del noroeste y 
aislado en el resto por terrenos 
agrícolas, su principal vía de salida 
era la carretera de Francia a través 
de la avenida del Maresme, que lo 
cruzaba de noroeste a sureste.  
Edificación.	Las 3.395 viviendas, 
destinadas a expropiados por la 
C-31 y chabolistas, convivieron con 
“albergues provisionales”, como se 
aprecia en la ortofoto de 1965, 
instalados para acoger a los 
afectados por las riadas de 1962.
Espacio público. El nivel de 
urbanización era muy bajo, calles 
sin pavimentar y grandes espacios 
vacíos intransitables. La avenida del 
Marqués de Mont-Roig era en ese 
momento un proyecto discontinuo.
Equipamientos. A finales de los 
sesenta, el único equipamiento del 
barrio era un centro educativo. En la 
zona sur se habilitaron once naves 
comerciales que siguen hoy en pie.
Ámbito del barrio
Límite municipal
Equipamientos
Residencial construido
Albergues provisionales
ESCALA  1 : 10.000
Comercial
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SANT ROC
EQUIPAMIENTO. 1970-1992
Estado. En 1970 se inaugura la 
autopista de Mataró (C-31), que 
divide el barrio en dos zonas. En esa 
década las viviendas comenzaron a 
presentar problemas debido a la 
baja calidad de la construcción.
Conexión. La salida a la autopista 
por el sur y la comunicación con 
Badalona a través de Marqués de 
Mont-Roig mejoran su conexión 
exterior. Contribuye a ello la 
apertura en 1985 de la estación de 
metro. Respecto a su entorno, se 
agravan las discontinuidades con la 
llegada a sus límites del polígono 
industrial Badalona Sud.
Edificación.	El 1980 se integran en 
el barrio los grupos de bloques (512 
pisos) construidos desde el año 
1975 por el Patronato de Viviendas 
de Renta Limitada.
Espacio público. Respecto a los 
orígenes, ha experimentado a 
principios de los noventa una 
transformación importante en 
cuanto a la urbanización de las 
calles y la creación de espacios 
verdes, especialmente, la plaza 
Roja y la de Sant Roc.   
Equipamientos. En estos años se 
desarrolla un intenso programa de 
equipamientos. En los setenta se 
amplía el centro de secundaria y se 
añaden un colegio infantil, la iglesia, 
el ateneo y el campo de fútbol. En 
los ochenta, el mercado, la 
biblioteca, el centro cívico, el centro 
de salud, el parque de bomberos o 
la escuela de idiomas. 
Ámbito del barrio
Límite municipal
Equipamientos nuevos
Equipamientos preexistentes
Residencial nuevo
Residencial preexistente
ESCALA  1 : 10.000
Comercial preexistente
Comercial nuevo
Zonas verdes
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Parada de tranvía
Remodelación. Desde 1998 se 
acomete el derribo de más de 900 
viviendas afectadas por aluminosis 
y la construcción de nuevos 
bloques que dispondrán de 1.078 
viviendas al final de la operación. La 
actuación, dividida en dos fases, se 
concentra en la zona norte, a 
ambos lados de la autopista y en 
torno a la plaza da Sant Roc.  
Conexión. Desde el punto de vista 
interior, el proyecto ha apostado 
por sumar a la remodelación los 
tres bloques alineados con la 
avenida de Maqués de Mont-Roig 
para alargar los espacios públicos 
generados hasta el espacio libre 
exterior. La actuación ha dado lugar 
a dos sectores diferenciados en  
el barrio y separados entre sí.  
La conexión exterior, por otro lado, 
se refuerza con la llegada de la 
línea T5 del tranvía (Glories-Gorg).  
Espacio público. La fórmula de 
sustitución para el realojo de los 
vecinos obligó a construir los 
primeros bloques sobre la plaza de 
Sant Roc y trasladarla 40 metros al 
sureste. Las calles adyacentes se 
han reordenado en continuidad con 
la trama urbana del vecino barrio de 
Congrés. Las transversales se 
peatonalizan, aunque su 
prolongación hacia el norte se 
interrumpe en la barrera de los 
bajos de la autopista.    .
Equipamientos. A las dotaciones 
de los ochenta se incorpora en este 
periodo una residencia de salud 
mental junto al centro médico.
SANT ROC
RECONSTRUCCIÓN. 1998-2017
Límite municipal
Ámbito del barrio
Unidades de actuación
Residencial nuevo
Residencial preexistente
Equipamientos nuevos
Residencial derribado
Residencial pendiente derribo Espacios libres privados
Reserva de espacios verdes
Zonas verdes nuevas
Zonas verdes preexistentes
ESCALA  1 : 10.000
Equipamientos preexistentes Parada de metro
Reserva de equipamientos
Reserva para residencial
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TRINITAT NOVA
BARCELONA
La sustitución de viviendas afectadas por patologías en 
el barrio de la Trinitat Nova se inició en 1999 y se cierra 
ahora con la entrega de los 39 últimos pisos. Se trata de 
la culminación de un proceso de remodelación iniciado 
hace 18 años en tres unidades de actuación y que em-
pezó con la firma del convenio entre el Ayuntamiento de 
Barcelona, el Instituto Catalán del Suelo y la Asociación 
de Vecinos de la Trinitat Nova, con el objetivo de sus-
tituir 892 viviendas y una decena de locales agrupados 
en 43 bloques con deficiencias estructurales graves. 
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invertido ya 50 millones. De esta cantidad, 32,2 se han 
destinado a la expropiación de las viviendas obsoletas 
y 17,8 a la urbanización de viales y zonas verdes —que 
han transformado radicalmente el entorno de las áreas 
de actuación con respecto al resto del barrio—. 
Los vecinos han estado presentes en la toma de de-
cisiones, tanto en lo referido a las características de las 
nuevas viviendas como a la reurbanización del barrio 
—diseñados ambos con atención a criterios de soste-
nibilidad—. El derecho de acceso a los pisos de nueva 
construcción se ha ejercido mediante compra ☺—a pre-
cios públicos por debajo de los de mercado— o alqui-
ler, en función de la situación en la que se encontraban 
antes de la operación. Algunas familias han optado por 
una vivienda nueva de protección en otros barrios o han 
renunciado a la adquisición. Finalmente han sido realo-
jadas un total de 685 familias y se han construido dentro 
del barrio 607 nuevas viviendas. Por su parte, muchos 
de los comercios que había en los bloques viejos han 
cerrado o se han trasladado a otros barrios.
Para concluir las obras, falta acometer la construc-
ción en seis nuevos solares, que se acabarán de liberar 
tras la demolición de los viejos bloques —se trata del 9% 
del suelo del polígono—, y que se destinarán a 379 vi-
viendas públicas a precio asequible y a la urbanización 
de una gran plaza.
El barrio de la Trinitat Nova acumula en la actualidad 
la renta familiar disponible más baja de la ciudad. La 
tasa de paro es del 19%, cinco puntos por encima de 
la media de Barcelona. Según el padrón municipal, el 
barrio pierde población. En 2016 tenía 7.257 habitantes, 
casi mil menos que diez años antes. Actualmente, un 
20% de la población es mayor de 65 años, mientras que 
los menores de 25 años oscilan entre el 20% y el 25%.
Inicio de la remodelación 1998
Superfície 47,8 Ha
Viviendas derribadas 892
Viviendas nuevas 986 (607)**
Viviendas totales 3.655
Compacidad 16%
Edificabilidad bruta 0,50 m2t/m2s
Edificabilidad neta 1,90 m2t/m2s
Densidad 76,46 viv/Ha
Proporción de suelo  
 Residencial 13%
 Equipamiento 18%
 Vialidad 14%
 Espacio libre 55%
Techo 
 Residencial 86%
 Actividad 9%
 Equipamiento 5%
Trinitat Nova | Características generales*
* Según los objetivos de planeamiento / ** Entre paréntesis las viviendas construidas actualmente
De acuerdo con el convenio firmado, la Generalitat, 
por medio del Incasòl, asumía la edificación de nuevas 
viviendas para sustituir los pisos viejos, y el Ayuntamien-
to, a través de la empresa pública Regesa, se encar-
gaba del resto del proceso: expropiar a las familias los 
pisos afectados, derribarlos una vez habían sido reubi-
cadas —en el interior del barrio y muy cerca del lugar 
donde vivían inicialmente— y urbanizar el entorno que 
se iba construyendo.
Para la remodelación, que ha afectado al 16% del 
ámbito del polígono, se ha previsto una inversión to-
tal de casi 90 millones de euros, de los cuales se han 
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Ámbito del barrio
Obra Sindical del Hogar
PROMOCIONES:
Equipamientos
Instituto Nacional de la Vivienda
Patronato Municipal de la Vivienda
Comercial
Situación. La Trinitat Nova se 
construyó entre la falda de la sierra 
de Collserola y el río Besòs, al oeste 
del trazado previsto para la nueva 
avenida de la Meridiana y a 7,5 km 
del centro de Barcelona.
Emplazamiento. Se levantó sobre 
terrenos de fuertes pendientes, con 
edificios de baja adaptabilidad. Los 
problemas derivados de la escasa 
calidad de la construcción se 
agravaban por las frecuentes 
inundaciones provocadas por las 
torrenteras de la montaña.
Conexión. Su estructura se ajustaba 
al modelo de agrupaciones de 
bloques sin conexión con las 
tramas suburbiales de La 
Prosperitat y Les Roquetes, y 
separado de núcleo antiguo de 
Trinitat Vella por la Meridiana.   
Edificación.	Actuaron tres 
promotores: la Obra Sindical del 
Hogar, con 1.154 viviendas; el 
Instituto Nacional de la Vivienda, 
con 1.137, y el Patronato Municipal 
de la Vivienda, con 1.076 más. En 
este último sector se detectarían 
los daños por aluminosis.
Espacio público. En 1965 el nivel de 
urbanización era mínimo, calles de 
tierra y grandes desniveles.
Equipamientos. Al finalizar la 
construcción, el barrio disponía de 
dos centros educativos y tres 
grupos de naves comerciales, 
aunque el foco de actividad de la 
zona sur se centraría en el vecino 
mercado de Montserrat. 
TRINITAT NOVA
CONSTRUCCIÓN. 1953-1963
ESCALA  1 : 10.000
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Estado. Transcurridos más de 35 
años desde su construcción, el 
barrio ha experimentado grandes 
cambios en su conexión interior y 
exterior, en el nivel de urbanización 
y de instalación de dotaciones. Sin 
embargo, es el momento en el que 
las viviendas han llegado a un 
estado de máximo deterioro físico. 
Conexión. Mediados los años 
setenta, se cierra el frente este por 
la finalización de la Meridiana y sus 
nudos de enlace. A principios de los 
noventa, la ronda de Dalt cierra el 
lado sur, permeabilizado con 
cubiertas que conectan las calles 
Chafarinas y Palamós hacia 
Properitat y resuelven la salida  
a la ronda de Aiguablava. Esta  
vía se amplía hacia el norte  
para enlazar con los barrios  
de montaña. En 1999 llega  
la L4 del metro, mejorando  
la comunicación con la ciudad.    
Espacio público. A finales de  
los setenta se urbanizan las 
principales calles, y se hacen 
parques entre Aiguablava y Tamarit, 
y en el sector sureste. Grandes 
bolsas de aparcamientos cubren 
los espacios vacíos.  
Equipamientos. Las dotaciones 
incorporadas a lo largo de este 
tiempo son sobre todo educativas: 
dos colegios y un centro de 
formación profesional. Se suman la 
iglesia, el mercado, un campo de 
fútbol, un centro de salud y una 
comisaria de Mossos d’Esquadra 
fuera del ámbito del polígono. 78
TRINITAT NOVA
DOTACIÓN. 1973-2000
Ámbito del barrio
Equipamientos nuevos
Equipamientos preexistentes
Residencial nuevo
Residencial preexistente
ESCALA  1 : 10.000
Comercial preexistente
Zonas verdes
Aparcamientos en superficie
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Parada de metro
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TRINITAT NOVA
RECONSTRUCCIÓN. 1998-2017
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Remodelación. La sustitución  
de 43 bloques con 892 viviendas 
afectadas por daños estructurales 
se inició en el año 1998 y culminará 
con la construcción de 986 nuevos 
pisos. Las dos primeras actuaciones 
se situaron en suelos libres en 
Chafarinas y en la parte alta de 
Aiguablava para permitir los 
realojos. Finalmente se abordó el 
derribo del sector dañado entre 
Aiguablava, S’Agaró y Tamariu, 
donde no han finalizado las obras. 
Conexión: Respecto al 2000, la 
conexión viaria se ha modificado en 
el lado de Meridiana con el cierre 
del acceso norte y la ordenación  
de las entradas por Llosa y Platja 
d’Aro, pendiente de concluir.  
La llegada de la L11 (2003) y la  
L3 (2008) del metro origina 
un centro de interconexión  
del transporte metropolitano.
Espacio público: En el sector  
norte, el entorno urbano se ha 
transformado por completo  
con la creación de una extensa  
zona verde sumada al parque 
existente y el diseño de tres plazas 
entre los bloques. Las barreras 
ocasionadas por las pendientes del 
terreno no han sido resueltas, 
especialmente, entre Aiguablava y 
Palamós. La peatonalización de 
Chafarinas reforzará su papel de eje 
de actividad principal.
Equipamientos. Un centro cívico se 
abrirá cerca de la Casa del Aigua, la 
cual será también un centro de 
interpretación medioambiental.
Ámbito del barrio
Unidades de actuación Residencial nuevo
Residencial preexistente
Equipamientos nuevos
Residencial derribado
Espacios libres privados
Reserva de espacios verdes
Zonas verdes nuevas
Zonas verdes preexistentes
ESCALA  1 : 10.000
Equipamientos preexistentes
Parada de metro
Reserva de equipamientos
Reserva para residencial
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LA MINA
SANT ADRIÀ DE BESÒS
El Plan de Transformación (PTBM) es el instrumento 
creado en el año 2002 por el Consorcio del Barrio de La 
Mina para dirigir, coordinar y ejecutar una intervención 
integral, tanto social como urbanística, ante un grave 
problema de deterioro físico, social y económico del 
barrio. Tiene como objetivo la mejora de las condiciones 
de habitabilidad, de la vida comunitaria y la convivencia. 
Las administraciones consorciadas fueron la Generalitat 
de Catalunya, la Diputación de Barcelona y los ayunta-
mientos de Sant Adrià de Besòs y de Barcelona. 
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garantizar la viabilidad del proyecto, cada una de las 
cuatro administraciones consorciadas se comprome-
tió a aportar una parte del presupuesto de inversiones 
con un monto final de 83 millones de euros —el 34,90% 
del total—. Otras fórmulas financieras, como la disposi-
ción del préstamo convenido hipotecario y las cuotas 
urbanísticas del proyecto de reparcelación, han signi-
ficado cerca del 42% más de la financiación. Las otras 
dos aportaciones significativas han sido la financiación 
por parte de la Unión Europea —con los programas FSE 
y Feder Urban— o la comercialización de la vivienda 
de protección oficial, que han aportado el 15 y el 10 por 
ciento del presupuesto, respectivamente. 
El ámbito de la transformación afecta intensamen-
te al conjunto, representando el 65%. Sin derribar final-
mente ninguno de los bloques de origen, el programa 
crea una nueva ordenación en la franja central del barrio 
y hace una apuesta por la diversidad formal de los blo-
ques de viviendas, ejecutados por diferentes arquitec-
tos, y por la diversificación de usos de sus plantas ba-
jas, con un 70% destinado por la normativa urbanística 
a actividades productivas. También prevé una partida 
para la mejora en la accesibilidad de las viviendas que 
se mantienen y su rehabilitación, la urbanización de los 
espacios públicos o la conexión de la red viaria con el 
entorno del barrio. 
Actualmente hay más de 50.000 m2 de suelo pen-
diente de ejecutar. Se trata fundamentalmente de blo-
ques de viviendas —está prevista la construcción de 
749 nuevas, de las que hay ejecutadas en este momen-
to menos del 30%— y algunos equipamientos y espacios 
verdes. 
Inicio de la remodelación 2002
Superfície 21,2 Ha
Viviendas derribadas 0
Viviendas nuevas 749 (224)**
Viviendas totales 2.620
Compacidad 30%
Edificabilidad bruta 1,07 m2t/m2s
Edificabilidad neta 4,83 m2t/m2s
Densidad 123,58 viv/Ha
Proporción de suelo  
 Residencial 18%
 Equipamiento 17%
 Vialidad 17%
 Espacio libre 48%
Techo 
 Residencial 65%
 Actividad 22%
 Equipamiento 13%
La Mina | Características generales*
* Según los objetivos de planeamiento / ** Entre paréntesis las viviendas construidas actualmente
El proceso de transformación se realizó en dos pe-
riodos diferenciados. Una primera etapa a lo largo de 
diez años, entre 2000 y 2010, en la que se desarrolló 
un nuevo programa urbanístico en la franja central del 
barrio —nuevos ejes viarios, bloques de viviendas y 
equipamientos— y actuaciones sociales en los ámbi-
tos educativo y cultural, de inserción laboral, desarrollo 
económico, y de seguridad y prevención. Y una prórro-
ga, a partir de 2011, enfocada en la consolidación de las 
actuaciones sociales citadas. 
La financiación del programa, entre 2000 y 2016, ha 
representado la suma de 237 millones de euros. Para 
2  |  CRONOLOGÍA  |  FICHAS DE EVOLUCIÓN DE LOS POLÍGONOS
RESIDENCIAL RED VIARIA EQUIPAMIENTOS ESPACIOS LIBRES
83
LA RENOVACIÓN DE LOS POLÍGONOS DE BARCELONA
À
R
EA
 M
ET
R
O
P
O
LI
TA
N
A
 D
E 
B
A
R
C
EL
O
N
A
. G
EO
P
O
LT
A
L 
D
E 
C
A
R
TO
FG
R
A
FI
A
. O
R
TO
FO
TO
 D
E 
19
74
84
LA MINA
CONSTRUCCIÓN. 1972-1974
Situación. Construido en el término 
municipal de Sant Adrià, pero 
separado del núcleo de la ciudad 
por el río Besòs, el polígono nació 
con dependencia de los barrios del 
sector de Llevant de Barcelona, de 
cuyo centro dista 6 km.
Emplazamiento. Ocupó la última 
franja de terreno entre el nuevo 
polígono de Sud-oest del Besòs y 
el poblado de la Catalana, en una 
zona de suelos aluviales formados 
en la desembocadura del río, de 
baja calidad para uso residencial.  
Conexión. El polígono creció 
separado del mar y del río por una 
red de vías ferroviarias, fronterizo 
con una central térmica y rodeado 
por zonas industriales o de uso 
indeterminado que dificultaron 
durante años el intercambio y la 
conexión con el entorno cercano y 
el frente marítimo. 
Edificación.	En 1969 se inicia la 
construcción de la Mina Vieja, un 
grupo de 850 viviendas en bloques 
de baja altura y densidad media. Sin 
embargo, entre 1972 y 1974 se 
construirán de golpe en la Mina 
Nueva 1.871 viviendas en seis 
bloques de planta baja más diez y 
algunos de casi 200 m de largo. 
Equipamientos. El barrio se dota de 
equipamientos educativos y cívicos 
concentrados en el centro del 
polígono. Pronto se verán 
desbordados por las demandas de 
una población que en 1975 
superaba las 15.000 personas. 
Ámbito del barrio
Límite municipal
Equipamientos
Mina Nueva
Mina Vieja
ESCALA  1 : 10.000
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LA MINA
DOTACIÓN. 1975-1999
Estado. A las condiciones de  
aislamiento y baja calidad de las 
viviendas del origen se añaden en 
dos décadas los conflictos sociales 
y los problemas de deterioro físico 
y medioambiental que degeneran 
en la postergación del barrio. 
Conexión. La construcción de la 
ronda Litoral, que circunda La Mina 
por el flanco este, levantará una 
nueva barrera de conexión con el 
entorno inmediato, pero abrirá al 
mismo tiempo el enlace a una vía 
rápida de ámbito metropolitano. Un 
nuevo puente sobre el Besòs en la 
prolongación de Cristóbal de Moura 
unirá por primera vez La Mina con 
el resto de San Adrià. El barrio 
termina rodeado por industrias de 
fuerte impacto medioambiental: 
central térmica, depuradora, 
incineradora. La comunicación 
exterior progresa con la apertura de 
la estación Mina (actual Besòs Mar) 
de la L4 de metro en 1982.
Espacio público. Con la apertura 
hacia el norte de Sant Ramon de 
Penyafort se genera un gran 
espacio público convertido en un 
parque de 6,5 Ha en la frontera 
noroeste del barrio.  
Equipamientos. Se completan y 
amplían con instalaciones 
deportivas los dos edificios de 
educación primaria y secundaria 
que existían en el centro del barrio.  
Se incorporan otras dotaciones: un 
casal, un centro asociativo y un 
centro de atención médica en el 
límite con la Mina Vieja.
Ámbito del barrio
Límite municipal
Equipamientos nuevos
Equipamientos preexistentes
Zonas verdes
Residencial preexistente
ESCALA  1 : 10.000
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LA MINA
RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN. 2002-2017
Remodelación. En el año 2000, un 
consorcio de las administraciones 
implicadas pondrá en marcha el 
Plan de Transformación de La Mina. 
Se basó en tres aspectos: la 
apertura de un gran eje longitudinal 
(rambla de La Mina) sobre los 
antiguos equipamientos centrales, 
la conservación de los edificios 
residenciales existentes y la 
ampliación del ámbito de actuación 
a los terrenos industriales obsoletos 
del sureste con la reordenación de 
todos los viarios del sector. 
Conexión. La rambla de La Mina, 
con sección suficiente para el paso 
del tranvía (T6), ha conectado 
Cristóbal de Moura con el eje 
Taulat-Eduard Maristany y el nuevo 
campus Diagonal-Besòs. En sentido 
transversal se han dispuesto vías 
peatonales que unen entre sí los 
dos lados del barrio y se prolongan 
hasta Sud-oest del Besòs.
Espacio público. El parcelario se 
reparte en manzanas de 42x50 m 
aproximadamente, facilitando la 
diversidad de las calles y de las 
tipologías edificatorias. 
Edificación.	Se ha previsto la 
construcción de 749 nuevas 
viviendas en manzanas abiertas y la 
rehabilitación del bloque Venus. 
Equipamientos. La dispersión de 
los nuevos equipamientos (centros 
deportivos, biblioteca, comisaría, 
colegios) ha buscado potenciar la 
circulación interior-exterior de 
personas dentro del polígono. 
Parada de tranvía
Límite municipal
Ámbito del barrio
Ampliación ámbito PERI
Unidades de actuación
Residencial nuevo
Equipamientos nuevosResidencial derribado
Espacios libres privados
Reserva de espacios verdes
Zonas verdes nuevas
Zonas verdes preexistentes
ESCALA  1 : 10.000
Equipamientos preexistentes
Parada de metro
Reserva de equipamientosReserva para residencial
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BON PASTOR
BARCELONA
La remodelación del barrio del Bon Pastor, que lleva a 
cabo el Patronat Municipal de l’Habitatge (PMH) desde 
2004, supondrá la sustitución de 784 casas baratas, con 
problemas de habitabilidad, por 1.000 nuevas viviendas, 
construidas con criterios sostenibles y de ahorro ener-
gético, junto a la creación de nuevas zonas verdes.
La figura urbanística que ha permitido el proyecto ha 
sido la Modificación del Plan General Metropolitano en 
el sector del Bon Pastor, aprobado por el Ayuntamiento 
en 2002, y el posterior Plan Especial, que descartaba 
90
Ya que los nuevos edificios servían principalmente 
para realojar a los vecinos, la remodelación de Bon Pas-
tor fue prevista en cinco fases consecutivas y comple-
mentarias a las del derribo de las casas. 
El proyecto generó las primeras tensiones entre ad-
ministraciones y vecinos, que temían perder sus casas 
o no poder afrontar las nuevas hipotecas o alquileres. 
Para evaluar el nivel de aceptación entre los vecinos, se 
sometió la propuesta a un referéndum con un amplio 
resultado favorable.
La primera fase supuso la construcción de 152 vi-
viendas, finalizadas durante el año 2006; y la segunda, 
de 190 viviendas entre 2008 y 2010. Sin embargo, los 
problemas de financiación a lo largo de la tercera fase, 
que tenía prevista su finalización en 2011, lastraron el rit-
mo de reconstrucción. Las 161 viviendas previstas, agru-
padas en cuatro bloques, se han construido en dos mo-
mentos, entre 2012 y 2015, gracias a sendos convenios 
del Ayuntamiento de Barcelona con el Banco Santander 
por quince y cuatro millones de euros respectivamente.
A finales de 2008, tras el derribo del primer grupo 
de casas baratas y coincidiendo con el inicio de la se-
gunda fase de reconstrucción, el Patronat impulsó un 
plan de acompañamiento coordinado con el Área de 
Bienestar Social y el distrito de Sant Andreu. El objetivo 
era facilitar a los vecinos el cambio a las nuevas vivien-
das y trabajar las posibles dificultades surgidas durante 
el complejo proceso de realojo.
Actualmente, la cuarta y la quinta fase del proyecto 
están paradas de nuevo por falta de financiación. Así, 
quedan todavía sin construir prácticamente el 50% de 
las viviendas, que se agruparán en siete bloques linea-
les y tres torres; un parque equipado, pendiente de de-
sarrollo a través de un plan espacial, y la conservación 
de una manzana de casas baratas como equipamiento 
de memoria histórica.
Inicio de la remodelación 2004
Superfície 18,4 Ha
Viviendas derribadas 1.055
Viviendas nuevas 1.000 (509)**
Viviendas totales 1.274
Compacidad 27%
Edificabilidad bruta 1,07 m2t/m2s
Edificabilidad neta 3,96 m2t/m2s
Densidad 69,24 viv/Ha
Proporción de suelo  
 Residencial 20%
 Equipamiento 22%
 Vialidad 9%
 Espacio libre 49%
Techo 
 Residencial 89%
 Actividad 7%
 Equipamiento 4%
Bon Pastor | Características generales*
* Según los objetivos de planeamiento / ** Entre paréntesis las viviendas construidas actualmente
finalmente la posibilidad de conservación de las casas 
baratas y establecía su derribo y sustitución por bloques 
mayoritariamente lineales con viviendas de 55 a 90 m2.
Posteriormente, se firmó un convenio regulador del 
proceso de remodelación entre el Ayuntamiento de 
Barcelona —a través del PMH para la construcción de 
las viviendas y de la empresa municipal Bagursa para 
la urbanización del espacio libre—, el departamento de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat y 
la asociación de vecinos del Bon Pastor. El convenio re-
coge los acuerdos y compromisos de las dos adminis-
traciones para la transformación del barrio. 
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Ámbito del barrio
Límite municipal desde 1945
Grupo de casas baratas de 1929
Poblado de la Estadella
Barriada Sanchís
Barriada de las Carolinas
Equipamientos
Construido entre 1952 y 1963
Comercial
ESCALA  1 : 10.000
1
2
3
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BON PASTOR
CONSTRUCCIÓN. 1929-1965
Situación. El primer grupo de casas 
baratas, llamado Milans del Bosch, 
se construyó en 1929 en la orilla 
derecha del río Besòs, entre el 
poblado de la Estadella y la fábrica 
de blanqueo y aprestos de Can 
Sala, a 6,8 km del centro de 
Barcelona. Como Baró de Viver, fue 
parte de Santa Coloma hasta 1945.
Emplazamiento. A principios del 
siglo XX era una zona agrícola y de 
extracción de arena, cercana a los 
torrentes de Sant Andreu y de la 
Estadella. Una área inundable y 
contaminada por la industria textil. 
Conexión. El núcleo de casas 
baratas permaneció aislado, sólo 
comunicado por una vía con Sant 
Andreu, hasta que se urbanizaron 
los polígonos industriales y se 
edificaron las barriadas de Sanchís  
y las Carolinas, de las que el grupo 
dependió comercialmente.    
Edificación.	Al sector de casas 
baratas, integrado por 781 viviendas 
en planta baja agrupadas en 49 
manzanas con patio, se añadíó 
entre 1952 y 1963 un polígono de 
bloques y otras actuaciones con 
1.133 viviendas más.  
Espacio público. En el núcleo de 
casas baratas se planearon tres 
plazas y en el nuevo polígono varios 
espacios libres urbanizados. 
Equipamientos. En los años treinta 
ya existía el colegio y la iglesia del 
lado norte y en los sesenta se 
incorporan un segundo colegio y un 
mercado en el sector del polígono.
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DOTACIÓN. 1967-1999
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Estado. Las casas baratas, 
construidas setenta años antes, 
adolecían en 1999 de condiciones 
de habitabilidad. Al deterioro físico  
provocado por la falta de adecuado 
mantenimiento había que sumar los 
problemas y conflictos sociales.   
Conexión. Cuando se acerca el final 
del siglo, el viejo grupo de casas 
baratas y el polígono de bloques 
forman, junto a las Carolinas, la 
Estadella y la barriada Sanchís, una 
isla residencial rodeada por sus 
cuatro lados por infraestructuras y 
extensos polígonos industriales.  
Al aislamiento con respecto a los 
tejidos urbanos, se añade en los 
años ochenta la construcción del 
puente del Molinet y de la ronda 
Litoral, que pasa segregada y 
cubierta junto al barrio. La conexión 
externa del barrio mejora mientras 
se dificulta con su entorno próximo.  
Edificación.	En este periodo se 
completa el polígono residencial 
del sur con cinco bloques en la 
calle Sant Adrià. Y al norte, se 
levantan cuatro torres y bloques, 
además de otras actuaciones que 
sustituyen una línea de albergues 
por edificios bajos y unifamiliares.   
Equipamientos. La aportación para 
el barrio más importante de esta 
etapa, descontando las pistas de 
tenis situadas sobre la cubierta de 
la ronda, será el conjunto formado 
por un colegio, un polideportivo y 
otras dotaciones sociales, en el 
vértice noroeste, y la ampliación del 
centro de secundaria existente.
Ámbito del barrio
Límite municipal desde 1945
Equipamientos nuevos
Equipamientos preexistentes
Residencial nuevo
Residencial derribado
Residencial preexistente
ESCALA  1 : 10.000
Comercial preexistente
Aparcamientos en superficie
Zonas verdes
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BON PASTOR
RECONSTRUCCIÓN. 2004-2017
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Límite municipal desde 1945
Ámbito del barrio
Unidades de actuación
Residencial nuevo
Residencial preexistente
Equipamientos nuevos
Residencial pendiente derribo
Residencial derribado
Espacios libres privados
Reserva de espacios verdes
Zonas verdes nuevas
Comercial provisional
Centro comercial La Maquinista
Zonas verdes preexistentes
Comercial preexistente
ESCALA  1 : 10.000
Equipamientos preexistentes
Parada de metro
Reserva de equipamientos
Reserva para residencial
Aparcamientos en superficie
Remodelación. El plan, previsto en 
cinco fases, se puso en marcha en 
2004 y se ha circunscrito al ámbito 
del antiguo grupo de casas baratas 
y al cierre de dos manzanas de la 
barridada de las Carolinas lindantes 
con naves industriales derribadas 
para reordenar el viario. Las 784 
viviendas antiguas están siendo 
reemplazadas por bloques lineales, 
de cinco a siete alturas, que 
dispondrán de unos 1.000 pisos 
nuevos a la finalización de las obras. 
Conexión. Al margen del plan de 
remodelación, el barrio se vio 
afectado en el año 2000 por dos 
actuaciones de nivel metropolitano 
realizadas en su inmediaciones: el 
centro comercial La Maquinista, 
convertido en un polo de actividad 
supralocal, y el Parque Fluvial del 
Besòs, una de las áreas naturales 
más extensas de Barcelona. La 
llegada del metro en 2010 (L9 y L10) 
ha mejorado la conexión exterior.
Espacio público. El planeamiento 
ha previsto la reordenación de la 
mayoría los viarios y la creación de 
plataformas peatones o de uso 
compartido. El paseo de Mollerusa 
se convertirá en un bulevar en el 
frente norte del barrio, en cuyo 
interior habrá cuatro zonas verdes  
y un parque equipado.  
Equipamientos. Se ha concluido un 
centro de mayores y una guardería 
y se actúa en la renovación del 
mercado. Una manzana de casas 
baratas se conservará como museo 
de la memoria del barrio.
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3.1. LOCALIZACIÓN
3.1.1. La lógica de las localizaciones  
en origen
La localización de los catorce polígonos renovados en 
el área de Barcelona en relación con los tipos de sue-
lo y las curvas de nivel puede observarse en el Gráfi-
co 3.1. Nueve de los catorce polígonos estudiados se 
encuentran ubicados en las zonas deltaicas de los ríos 
Llobregat y Besòs. En zonas de fuertes pendientes se 
colocan todos los demás. Según su localización y el tipo 
de suelos, se pueden tipificar en función de dos lógicas:
a. Construidos sobre terrenos formados  
por depósitos deltaicos o litorales
Forman parte de este grupo los polígonos situados a lo 
largo de los cursos de los ríos Besòs y Llobregat o cerca 
de su desembocadura, en la línea de costa. En el delta 
del Besòs se ubican los de Baró de Viver, Bon Pastor, 
La localización de los polígonos renovados fue deter-
minada en su origen por el precio del suelo. La búsque-
da de terrenos baratos desplazó su ubicación en cada 
etapa a las periferias extremas del área de Barcelona, a 
zonas deltaicas o con pendientes acusadas, inadecua-
das para la construcción y poco accesibles. La mayoría 
de las veces en posiciones aisladas o discontinuas de la 
trama urbana, pero en ocasiones emplazados cerca de 
barrios suburbanos que se estaban construyendo con-
temporáneamente. 
Desde un punto de vista morfológico la ciudad es 
fácilmente asimilable a un rectángulo de unos 10 km 
de longitud máxima, delimitado por estructuras natu-
rales muy definidas: la sierra de Collserola, el río Besòs, 
la línea de costa y el río Llobregat. La aparición de los 
polígonos residenciales y también de los barrios subur-
banos en el perímetro, donde la ciudad no estaba aún 
consolidada, condicionó la estructura del crecimiento 
formal y funcional de Barcelona desde los años cin-
cuenta.
GEOGRAFÍA3   |
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Via Trajana, La Pau, Sud-oest del Besòs, La Mina y Sant 
Roc. A ambos lados del delta del Llobregat se encuen-
tran, en el suroeste, Sant Cosme y Eduard Aunós, muy 
cerca en este último caso de la línea costera antes de 
que el puerto ganara terreno al mar.
La construcción sobre los suelos aluviales de las 
zonas deltaicas ha provocado importantes patologías 
en las estructuras de algunos de estos polígonos, so-
bre todo cuando los edificios alcanzan una cierta altura, 
como en los casos de Sud-oest del Besòs y La Mina. Por 
otra parte, las capas freáticas propias de este tipo de 
suelos han dado lugar a la aparición de daños impor-
tantes provocados por la humedad, especialmente en 
plantas bajas, como en Sant Cosme, o problemas re-
lacionados con el drenaje y la saturación de los colec-
tores. A la humedad se añadían habitualmente las mo-
lestias ocasionadas por la contaminación atmosférica 
causada por los polígonos industriales situados también 
en estos espacios deltaicos. 
b. Construidos en áreas que limitan con  
terrenos orográficamente complicados
Los otros cinco polígonos estudiados se situaron en 
las laderas del entorno montañoso de Barcelona. En 
las primeras estribaciones de la sierra de Collserola se 
encuentran los de Vivendes del Governador y Trinitat 
Nova51. El polígono de Turó de la Peira, algo más al sur, 
en la colina del mismo nombre. Y, finalmente, en la falda 
oeste de la montaña de Montjuïc se ubican los peque-
ños polígonos del Polvorí y Can Clos.
La adaptabilidad al terreno de los edificios de este 
grupo es diversa según la altura y el tamaño de los 
bloques. Así, en Turó de la Peira y en Trinitat Nova esta 
adaptabilidad es baja, mientras que es aceptable en el 
resto. En los primeros casos citados se construyen con 
agregaciones de bloques paralelos a las curvas de ni-
vel de la montaña, con edificios convencionales que no 
tienen en cuenta las pendientes52, comportando movi-
GRÁFICO 3.1  |  Localización de los polígonos por tipo de suelo
Macizos montañososLlano cuaternario
Escalón de erosiónColinas del Carmel,  
de la Rovira, de la Peira  
y del Putxet ESCALA  1 : 200.000
Montaña de MontjuïcLlano deltaico
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Suelos deltaicos y 
fuertes pendientes 
En la imagen superior, 
los terrenos sobre los 
que se levantará el 
barrio de La Mina, en 
la desembocadura del 
río Besòs. Abajo, 
construcción de Sant 
Cosme, sobre suelos 
deltaicos, y Vivendes 
del Governador, en 
zona de pendientes.  
A la derecha, la silueta 
de las casas del 
Instituto Nacional de 
la Vivienda, en Trinitat 
Nova, alzadas sobre el 
talud de la Meridiana.
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diante la demolición y la implementación de medidas 
técnicas más eficaces en la construcción de nuevos 
bloques, como en Sant Cosme; y en otras ocasiones, 
como en el Sud-oest del Besòs, mediante la rehabilita-
ción de los bloques deteriorados. 
El sistema constructivo empleado en la reconstruc-
ción de la primera fase de Sant Cosme permitió una 
cimentación basada en núcleos articulados en vez de 
una cimentación rígida longitudinal, que había provo-
cado grietas y asentamientos en los bloques de ori-
gen. En Sud-oest del Besòs, el Patronat Municipal de 
l’Habitatge procedió a diferentes intervenciones de 
rehabilitación a partir de finales de los años setenta en 
los bloques de viviendas más deteriorados. Presenta-
ban dos patologías graves: fisuras —con las variables 
de cimentación, estructura y altura de los edificios— y 
humedades —con la variable de la orientación—. Las 
rehabilitaciones han enfrentado problemas en la ci-
mentación, en la insuficiente capacidad portante de 
los forjados de origen y de las piezas cerámicas de los 
muros de carga, el insuficiente aislamiento térmico y 
acústico en las viviendas y la obsolescencia funcio-
nal de las instalaciones de la red eléctrica y del agua, 
desagües o alcantarillado, dando solución a algunos 
de los problemas históricos de habitabilidad53.
3.1.1.1. La posición respecto al centro  
y los subcentros en origen
Por su localización en la periferia, en los orígenes, la vía 
de comunicación más habitual de estos polígonos con 
el centro urbano era una carretera general de salida de 
la ciudad, como en Baró de Viver o Via Trajana. Cuando 
esta cercanía no se daba, los vecinos dependían para 
lo cotidiano de subcentros, como Santa Coloma, Sant 
Andreu o El Prat. Es decir, el centro será para este aná-
lisis el núcleo urbano de Barcelona. En cambio, los sub-
centros serán los núcleos urbanos de las poblaciones 
próximas de la corona periférica, los núcleos urbanos 
de los antiguos municipios agregados de Barcelona y 
determinados nuevos ejes urbanos. 
Según la dependencia de los polígonos del centro o 
de subcentros podemos establecen una clasificación.  
Aislamiento  
y dependencia 
La mayoría de los 
polígonos se ubicaron 
en zonas de difícil 
acceso, rodeados de 
terrenos agrícolas o 
dependientes de una 
única vía de salida, 
como en los casos de 
Via Trajana y el 
Polvorí.
mientos de tierra y costes adicionales. En estas condi-
ciones de construcción, las lluvias provocaban a menu-
do inundaciones por desbordamiento de las torrenteras. 
En la actualidad los problemas originales de hume-
dad, grietas por asentamiento del terreno o inundacio-
nes se han ido resolviendo con la implementación de 
nuevas tecnologías constructivas. En unos casos me-
3  |  GEOGRAFÍA
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a. Dependen de una carretera  
o una vía urbana importante
Ejemplos de polígonos que se construyeron con una 
dependencia de vías importantes de comunicación son 
los grupos de Eduard Aunós, Can Clos y El Polvorí en re-
lación al paseo de las Acacias (actual paseo de la Zona 
Franca), aunque los dos últimos, más alejados del pa-
seo y en la ladera de Montjuïc, necesitaron de un acce-
so propio para su comunicación. Lo mismo ocurre en el 
polígono de Via Trajana, apoyado en la antigua carretera 
de Francia (actual calle de Pere IV), y en Baró de Viver, 
alineado también a la carretera de Santa Coloma, pobla-
ción con la que mantendrá una relación de dependencia.
Con la ocupación de las tramas urbanas centrales 
y el desarrollo del sector Levante, la nueva rambla de 
Guipúscoa, una obra de infraestructura que se acaba-
ba de abrir en sustitución de la antigua carretera de 
Francia, se convertirá en el eje para la conexión de los 
polígonos de Via Trajana, La Pau y Sud-oest del Besòs. 
Años después se sumará La Mina, en el término munici-
pal de Sant Adrià, pero dependiente del sector Levante 
de Barcelona.  
b. Dependen de un subcentro
Baró de Viver se apoya, como se ha mencionado, en 
la carretera que conecta Barcelona y Santa Coloma de 
Gramenet y dependía del núcleo urbano de ésta, al que 
sus vecinos podían llegar a pie. La misma lógica sigue 
el grupo de casas baratas de Bon Pastor en relación a 
Sant Andreu a través de la calle Sant Adrià y que explica 
la consolidación del barrio de la Estadella y del polígono 
del Bon Pastor, construido en 1960.
Por otro lado, podemos distinguir otros grupos, como 
Vivendes del Governador, Trinitat Nova y Turó de la Pei-
ra, que se sitúan a distancias importantes respecto al 
núcleo urbano de Barcelona, pero próximos a las tra-
mas suburbanas marginales que crecían descontrola-
das en la periferia. Vivendes del Governador y Trinitat 
Nova se vinculan con los barrios de Verdum, Prosperitat 
y Roquetes. Mientras que Turó de la Peira se relaciona 
con los de Vilapicina y Porta. Horta, al otro lado del Turó, 
queda por orografía más alejado de la actividad cotidia-
na del barrio.
La comunicación de los polígonos de los sesenta, 
ubicados en los municipios colindantes con Barcelona, 
fue posible gracias a la construcción de vías urbanas y 
metropolitanas que proporcionaban acceso a sectores 
y municipios que anteriormente estaban peor conecta-
dos. Sant Roc, en Badalona, y Sant Cosme, en El Prat de 
Llobregat, se apoyarán indistintamente en los núcleos 
urbanos próximos y en el centro de Barcelona, gracias a 
la reciente construcción de las infraestructuras citadas. 
Sant Cosme dependerá del núcleo urbano de El Prat 
para suplir el déficit de equipamientos y servicios de 
los primeros años. Por su parte, Sant Roc, alejado de su 
centro urbano, se sustentará en términos prácticos en 
el núcleo próximo de Sant Adrià del Besòs, aunque no 
pertenezca a este municipio.
La superficie y la población de los nuevos polígo-
nos impactará en la vida de los municipios, no sólo en 
la transformación del territorio o en la utilización de 
los equipamientos centrales y los servicios adminis-
trativos, sino también en el cambio de la estructura 
sociológica de la población. En general, la población 
en los polígonos será más joven y homogénea, y será 
más heterogénea y envejecida en los núcleos urbanos 
tradicionales.
Pasarela sobre  
el río Besòs 
Los vecinos de Bon 
Pastor usaban aún en 
los años sesenta una 
pasarela de madera 
para cruzar el Besòs y 
acceder a Santa 
Coloma de Gramenet. 
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3.1.2. La posición de los polígonos  
en la actualidad
El crecimiento de la ciudad en dimensiones y en pobla-
ción, pero también los cambios operados en la propia 
periferia, ha modificado la posición relativa de los po-
lígonos renovados. La ocupación de los intersticios de 
la trama urbana, las nuevas infraestructuras y la mejora 
del transporte público son los instrumentos clave de la 
transformación de su relación con la ciudad.
La evolución de esta relación se analiza a través de 
tres momentos recientes. La Barcelona de 1976, con la 
aplicación del Plan de Red Arterial; la situación en 1992, 
con el inicio del programa de renovación de barrios; y la 
Barcelona actual (2017). Desde estos tres momentos se 
pueden analizar ambos aspectos: conexión con el cen-
tro y los subcentros, y transformación periférica.
1976
El cambio de escala urbana de Barcelona queda de-
finido en el Plan Comarcal (1953) y se materializa apo-
yado fundamentalmente en el Plan de Urgencia Social 
(1958) y el Plan de Accesos y Red Arterial de Barce-
lona (1963), que incluye la red de autopistas, túneles 
y cinturones de ronda. En paralelo aparecen el Plan 
de Enlaces Ferroviarios de Barcelona (1967) y el Plan 
de Metros (1971). El conjunto de medidas propuestas 
modifica la accesibilidad entre núcleos urbanos en el 
ámbito comarcal. 
Este salto cualitativo en cuanto al trazado y las ca-
racterísticas de los accesos en transporte privado al 
centro de Barcelona implicó el reconocimiento de la 
obsolescencia funcional de las antiguas carreteras y 
representó a la vez la creación de nuevas expectativas 
de edificación en sectores periféricos no urbanizados. 
En este momento se abre la calle Guipúscoa (1957) y se 
inaugura el último tramo de la avenida Meridiana (1962), 
que dobla la carretera La Sagrera-Sant Andreu, y co-
necta los polígonos del sector norte con el centro de 
la ciudad.
A partir de los años sesenta se construyeron auto-
pistas con una dimensión metropolitana que doblaba la 
capacidad de las anteriores y se conformaban como los 
accesos prioritarios al centro. El efecto positivo de estas 
vías sobre los polígonos ha sido modesto ya que por sus 
características pasan segregadas respecto a las tramas 
urbanas y sólo ofrecen conexiones puntuales. En cam-
bio, sí representaron un agravio en Sant Roc, donde di-
vidió el barrio en dos —un problema aún no resuelto—, 
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GRÁFICO 3.2  |  Los polígonos respecto a centros y subcentros con transporte privado y público
Núcleos urbanos antiguos
Vías rápidas V2
Centros comerciales
Líneas de metro
Líneas de metro en proyecto 
Líneas de ferrocarril 
Líneas de ferrocarril en proyecto 
Líneas de tranvía
Líneas de tranvía en proyecto
ESCALA  1 : 100.000
Áreas de actividad
Vías rápidas V1
o en Trinitat Nova, donde la avenida Meridiana lo separó 
del núcleo de la Trinitat Vella.
Las autopistas urbanas y cinturones de ronda supu-
sieron, en última instancia, una opción global en favor 
del transporte privado frente al transporte público. En 
este debate, son evidentes las ventajas técnicas del sis-
tema colectivo para facilitar la movilidad de la población. 
A este respecto, en 1976 la red de metro y la de Ferro-
carrils de Catalunya cubría el centro de la ciudad y los 
núcleos de los barrios históricos: Sants, Les Corts, Sarrià, 
Gràcia, Horta y Sant Andreu. De los catorce polígonos 
analizados la red de metro tan sólo llegaba al Turó de la 
Peira. El ayuntamento de Porcioles se apresuró a cons-
truir la parada de metro de Vilapicina (1959) un año des-
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pués de la inauguración del polígono debido al masivo 
aumento de población que se produjo en la zona.
1992
En esta etapa, que coincide con el momento de aumen-
to de las dotaciones en los polígonos desarrollada en el 
capítulo anterior, se llevan a cabo importantes obras de 
infraestructura. Destaca la construcción de las rondas 
de Dalt y Litoral, que discurren abrazando la periferia 
del llano de Barcelona y que transforman definitiva-
mente la conectividad metropolitana de los polígonos. 
Con estas nuevas obras, cambia radicalmente la es-
tructura viaria de la ciudad, que hasta el momento era 
únicamente radial, y pasa a trabajar con tres lógicas. 
Metropolitana. Se mantiene una estructura radial po-
tente entre el centro y los núcleos urbanos metropolita-
nos a través de los cuatro puntos de salida de Barcelo-
na —Les Botigues de Sitges, el desfiladero de Martorell, 
la montaña de Montcada i Reixach y la de Montgat—. 
Esta red acelera el crecimiento de los núcleos urbanos 
servidos y consolida y refuerza el dominio del centro 
sobre la periferia comarcal y metropolitana. 
Perimetral. El proyecto de intervención en las rondas 
presentaba dos innovaciones: solucionaba problemas 
de tráfico y se convertía en paseo urbano y eje de equi-
pamientos y actividad. Ha significado en muchas oca-
siones un límite rígido en los bordes de los polígonos, 
pero ha tenido, por otro lado, un importante valor para 
la conexión de los barrios a escala metropolitana. Pos-
teriormente ha servido de soporte para la reordenación 
de las infraestructuras y las tecnologías de la ciudad: 
redes de agua, electricidad, teléfono o información.
Local. La lógica perimetral se complementa, a otra 
escala, con el desarrollo de importantes vías urbanas 
que religan los barrios de la periferia entre sí y que se 
han erigido en auténticos centros cívicos, motores de 
la actividad y la diversidad del área que sirven. Es el 
caso de la Via Júlia, que vertebra los barrios de Verdum 
y Prosperitat o la rambla Prim, que cruza limítrofe a los 
polígonos de La Pau y Sud-oest del Besòs.
Todas las líneas de metro se alargan en este perío-
do y llegan hasta los núcleos urbanos de los munici-
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GRÁFICO 3.3  |  Evolución del Metro de Barcelona, 1976-2017
En 1976 el metro llegaba únicamente al Turó de la Peira (Vilapicina). En 1992 conectaba ya 
Baró de Viver, La Mina, Sud-oest del Besòs, La Pau, Via Trajana (La Verneda) y Sant Roc, 
prácticamente todos los polígonos del Besòs. En la actualidad, con una red de metro más 
extensa, sólo quedan excluidos los polígonos del entorno del paseo de Zona Franca,  
El Polvorí, Can Clos y Eduard Aunós, a los que está prevista la llegada de la L10 en 2018.
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pios limítrofes: Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Santa 
Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs y Badalona. 
Esta lógica atiende a un claro indicador: el peso que los 
municipios de la comarca han ido adquiriendo desde 
los años setenta, cuando el crecimiento de la ciudad 
desborda a una Barcelona prácticamente colmatada. 
Especialmente relevante es la prolongación de la Línea 
4 de metro, desde la Barceloneta hasta Badalona, que 
recoge todos los polígonos del sector Levante. 
2017
Actualmente la red de transporte público, ya sea el 
metro (Gráfico 3.3), el tranvía54 o el autobús, llega a to-
dos los polígonos analizados. Queda pendiente para la 
plena conectividad de los grupos situados en torno al 
Paseo de la Zona Franca la culminación de las obras de 
la Línea 10 de metro. Después de 30 años de reivindi-
caciones vecinales, está previsto que la Línea 10 llegue 
a los barrios de La Marina de Port y La Marina del Prat 
Vermell el primer tercio de 2018, después de casi dos 
décadas de obras. Sin embargo, la puesta en servicio 
de esta línea, estimulada por la creación de un nue-
vo barrio en el entorno de Eduard Aunós para más de 
10.000 habitantes, se prevé a medio gas: sólo se abrirán 
dos estaciones que acceden al paseo de la Zona Fran-
ca —Foneria y Foc Cisell—.
En general, la mejora de los transportes públicos 
—especialmente la red de metros y la más reciente red 
ortogonal de autobuses— ha transformado la percep-
ción y la movilidad de los vecinos de los barrios, que tras 
muchos años de carencia y muchas reivindicaciones, 
tienen finalmente el centro de la ciudad a tiro de piedra.
Con la llegada de los transportes públicos a partir de 
los años ochenta, se da la paradoja de que los polígonos 
están ahora mejor localizados que emplazados. Es decir, 
a muchos de ellos les resulta más fácil y más rápido 
acceder al centro de la ciudad, u otras partes alejadas, 
gracias a esta mejora en los transportes públicos y pri-
vados, que estar conectados con su entorno inmediato, 
donde la norma son los tejidos urbanos discontinuos y a 
menudo homogéneos y donde el transporte no resulta 
eficaz por las reducidas distancias.
Interpretación del Gráfico 3.2
El gráfico 3.2 muestra la relación de los catorce polígo-
nos con el centro de Barcelona y los subcentros cerca-
nos. Se examina la conexión con los núcleos urbanos de 
los antiguos municipios agregados de Barcelona y con 
los municipios de la corona metropolitana —señalados 
en el plano con trama gris oscura— y con los nuevos 
ejes de actividad comercial —señalados en el plano con 
trama amarilla—. Asimismo, la conexión de los barrios a 
través de las líneas de transporte público y de las prin-
cipales vías de tránsito privado.
Como observamos en el plano, las zonas de gran in-
tensidad comercial coinciden fundamentalmente con los 
núcleos urbanos de los antiguos municipios agregados y 
con determinados nuevos ejes urbanos. Estas zonas ba-
san precisamente gran parte de su vitalidad en la existen-
cia de actividad comercial, y otras actividades comple-
mentarias, en locales en planta baja con acceso directo 
desde la calle. Muchas veces apoyados de una urbaniza-
ción que ayuda a mantener la significación y la intensidad 
de relación urbana de estos espacios: zonas peatonaliza-
das o ampliación de la superficie de las aceras. 
El plano detecta estas zonas, vertebradas por vías 
urbanas importantes, que aglutinan actividad en el en-
torno de los barrios estudiados: Via Júlia, paseo de Fa-
bra i Puig, Carrer Gran de Sant Andreu y paseo Maragall, 
en la zona norte; rambla Prim, rambla Guipúscoa y Gran 
Via de les Corts Catalanes, en el sector Levante; carre-
tera de Sants y avenida Paral·lel-Poblesec, en el entorno 
del paseo de la Zona Franca. También se consideran los 
centros urbanos de Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma 
de Gramanet y Hospitalet de Llobregat (avenida Carrilet 
y calle Santa Eulàlia). 
A éstas se añaden los centros comerciales, marca-
dos con un círculo, que fueron mayoritariamente de-
sarrollados en las zonas de influencia de algunas de 
las áreas de centralidad —comentadas en el capítulo 
anterior— y muy próximas a algunos de los polígonos 
estudiados: La Maquinista, junto a Baró de Viver y Bon 
Pastor; Heron City, cerca de Turó de la Peira y Vivendes 
del Governador; Diagonal Mar, pegada al polígono del 
Sud-oest del Besòs y muy próxima a La Mina; y Gran 
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Via 2, en la zona de El Polvori y Can Clos. Estos centros 
comerciales alteran la vida urbana de los entornos, per-
judican la actividad de los pequeños comerciantes de 
los barrios e incrementa la afluencia de vehículos en las 
calles próximas. Pese a esta evidencia, se han conver-
tido para muchos vecinos en auténticos centros cívicos 
para cubrir las expectativas de ocio y abastecimiento.
Con respecto a la relación de los polígonos estudia-
dos con las zonas de actividad de sus distritos, podemos 
ver cómo Baró de Viver sigue dependiendo del centro 
de Santa Coloma de Gramenet, donde se desarrolla la 
vida comercial más próxima. Sin embargo, la apertura 
del centro comercial de La Maquinista, entre este barrio 
y Bon Pastor, complementa la oferta. Del mismo modo, 
Sant Roc parece continuar más vinculado por cercanía 
al centro de Sant Adrià de Besòs que al de su municipio 
badalonés. Sobre el conjunto formado por los polígonos 
de La Pau y Sud-oest del Besòs actúan como polo de 
atracción los ejes comerciales de Guipúscoa y Gran Via, 
a la altura de la rambla de Prim, donde se ha desarro-
llado una nueva zona de actividad comercial en el área 
del sector Levante. Los grupos en torno al paseo de la 
Zona Franca, El Polvorí y Can Clos —que requerirían ser 
incluidos en un planeamiento superior de la montaña 
de Montjuïc—, y aún más alejado, Eduard Aunós, se ubi-
can muy desconectados de subcentros de actividad de 
la ciudad. La poca oferta del paseo de la Zona Franca 
se complementa con el complejo comercial en torno a 
Gran Via 2 o, al otro lado de Montjuïc, aunque con difícil 
accesibilidad, con el eje Paral·lel-Poblesec. 
3.2. EMPLAZAMIENTO
Los catorce polígonos renovados se encuentran hoy en 
lugares con un alto potencial, próximos a vías rápidas, 
en las inmediaciones de espacios naturales de alto valor 
medioambiental y, limítrofes en algunos casos con teji-
dos industriales obsoletos con oportunidades de trans-
formación. Gracias a la mejor conexión pública y privada 
con el exterior, su situación de centralidad es ahora muy 
diferente a la del aislamiento de su etapa inicial. 
Pese a esta situación de centralidad territorial mu-
chos de estos barrios no han conseguido superar los 
antiguos límites de conectividad con su entorno inme-
diato. Un claro ejemplo es el marcado aislamiento del 
grupo de polígonos situados junto al río Besòs: Baró de 
Viver, Bon Pastor y Via Trajana. En mejor situación, pero 
también limitados por tejidos homogéneos y vías rápi-
das, se ubican La Pau y Sant Roc. 
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3.2.1. Las relaciones interior-exterior
La posición de los polígonos residenciales en los planos 
deltaicos es plenamente coincidente con la ubicación 
preferente de la industria en la periferia de Barcelona, 
posiblemente por los planteamientos compatibles en 
su condición monofuncional. No es casualidad que los 
dos se denominen polígonos, uno de viviendas y otro de 
industrias. Ya el planeamiento de 1924 para Barcelona 
indica áreas de desarrollo industrial en terrenos en los 
que se levantarán más adelante prácticamente todos 
los polígonos del sector de Levante y Besòs. Los Pla-
nes de Urgencia Social (1958) y de Supresión del Cha-
bolismo (1961), en la época de mayor expansión de los 
polígonos residenciales, promovieron la búsqueda de 
terrenos libres próximos a grandes zonas industriales.
GRÁFICO 3.4  |  Actuaciones urbanísticas relevantes, infraestructuras, medio ambiente y actividad industrial en el entorno de los polígonos
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Por otro lado, tampoco es casual su ubicación cer-
ca de grandes estructuras naturales. Estos espacios 
agrestes, con microclimas húmedos, poco confortables 
y a menudo contaminados, donde fácilmente prolife-
raban enfermedades y plagas, eran en el momento de 
su construcción, y a diferencia de hoy, emplazamien-
tos con bajas condiciones de habitabilidad y, por tanto, 
poco adecuados para la construcción residencial.
La ubicación de estos polígonos respecto a sus tra-
mas inmediatas en la actualidad se aborda mediante el 
estudio gráfico de tres factores clave: infraestructura, 
medio ambiente y actividad industrial. Los dos prime-
ros factores, infraestructuras y medioambiente, tienen 
un carácter dual: son limitantes en cuanto que estable-
cen barreras con sus tejidos inmediatos, pero al mismo 
tiempo funcionan como elementos atractores55. Gracias 
a las infraestructuras los polígonos gozan de una co-
nectividad a escala metropolitana, mientras que las es-
tructuras naturales les proporcionan calidad ambiental 
y oportunidades de ocio. El tercer factor, la actividad 
industrial, actúa como elemento limitante de momento, 
aunque en el futuro pueda representar una oportunidad 
de reasignación de usos, que significaría la incorpora-
ción de grandes espacios al tejido urbano. 
La transformación de Barcelona se polariza en los 
últimos años en los límites de la ciudad entre los ríos 
Besòs y Llobregat. Las operaciones de remodelación 
se han integrado en esta franja baja de la ciudad, por 
debajo de Gran Via y de la Meridiana y detrás de Mon-
tjuïc. Hacia el Besòs, la ciudad ha desarrollado las ope-
raciones del Fòrum, 22@, Sant Andreu-Sagrera y Glòries 
—aunque estas dos últimas se encuentran en proyecto 
y paralizadas en este momento—. Hacia el río Llobregat, 
las de la nueva Fira, Can Batlló, Ciudad Judicial, Zona 
Franca y Gran Via. Y en el delta del Llobregat, los futuros 
ámbitos de actividad económica y el centro direccional 
de El Prat, con más de 150 hectáreas (ver Gráfico 3.4).
Estas importantes remodelaciones se pueden leer 
en el marco de una reinterpretación del frente litoral 
como extensa pieza de espacio libre que liga las gran-
des estructuras naturales del área de la ciudad: Besòs, 
Ciutadella, Montjuïc, Parc Agrari, Llobregat, Tres Turons 
y Collserola.  
Hay dos zonas que han quedado rodeadas por estas 
transformaciones urbanísticas. Se trata, por un lado, del 
sector del Besòs, que incluye los polígonos residencia-
les de Baró de Viver, Bon Pastor, Via Trajana, La Pau, 
Sud-oest del Besòs, La Mina y Sant Roc, y los polígonos 
industriales del Besòs y Montsolís. Y, por otro lado, del 
sector en torno a la Zona Franca y el río Llobregat, con 
los polígonos residenciales de Eduard Aunós, Can Clos, 
El Polvorí, y el polígono industrial de Marina de la Zona 
Franca. 
Las dos áreas presentan un importante potencial de 
accesibilidad y centralidad urbana con características 
paralelas: entornos naturales de alto valor, áreas en pro-
ceso de transformación, posición urbana de gran cen-
tralidad en el marco metropolitano y alta accesibilidad 
a partir de las infraestructuras de transporte público —y 
sus previsiones de mejora, en el caso de Zona Franca—. 
Infraestructuras, medio ambiente  
y actividad industrial
De los catorce casos de estudio, el programa de reno-
vación que de manera más clara trata de interconectar 
el barrio con la trama inmediata es el de La Mina. Con 
Zonificación	
industrial de 1924 
En el plano de 1924  
de propuesta de 
zonificación industrial 
para Barcelona, se 
puede ver cómo la 
industria se preveía 
localizar en los 
mismos entornos en 
los que después se 
situarán muchos de 
los polígonos de 
vivienda social 
estudiados.
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la actuación se consolida el área sureste del barrio, an-
tes ocupada por grandes naves industriales. Para ello, 
se alargan las calles de la trama Cerdà, en concreto, la 
calle Llull y Taulat —Eduard Maristany cuando entra en 
el término municipal de Sant Adrià—, que mejora la co-
nexión sur con el polígono Sud-oest del Besòs. La pre-
visión de una rambla con sección suficiente para el paso 
del tranvía por el centro del barrio, resuelta a partir de 
2008, también ha mejorado la conexión de proximidad. 
La manzana por debajo de Maristany, en obras actual-
mente, es de momento poco permeable para la apertu-
ra del barrio al mar. La playa del Fòrum se encuentra a 
escasa distancia, pero bloqueada por el paso de la ron-
da Litoral, y los tránsitos a pie habilitados más cercanos 
deben rodear la manzana del Campus Diagonal-Besòs 
de la UPC hasta la calle Pau o por el acceso peatonal 
desde la plaza Prim.
También se abren, con las obras de remodelación 
de los barrios, las calles de la Ciutat d’Asuncion-Paseo 
de Santa Coloma, en el polígono de Baró de Viver, la 
conexión de la calle Ferrocarril con la rambla de Gui-
púscoa, en Via Trajana, o se continúa la calle Sant Joan 
Evangelista, en Sant Roc. Todas ellas significan mejoras 
de conexión rodada, pero no una aportación en el enla-
ce con las tramas urbanas próximas. Generalmente, se 
trata de incorporaciones de vías internas de los barrios 
a vías de mayor capacidad de tráfico con poca penetra-
ción para el tránsito peatonal. El mismo caso se plantea 
en Trinitat Nova, en la que se traslada de la calle Garbí 
al cruce de Llosa-Palamós el acceso rodado que entra-
ba al barrio desde Meridiana.
La mayoría de los barrios disfrutan también de gran-
des estructuras naturales en su entorno inmediato. Los 
barrios de Baró de Viver y Bon Pastor acceden direc-
tamente al Parque Fluvial del Besòs a través de la cu-
bierta de la ronda Litoral. El polígono de Sant Cosme, 
lindante con el parque Nou, de 14,4 Ha, se sitúa también 
junto al Parque Agrario del Llobregat, aunque trinchado 
por infraestructuras rápidas de transporte rodado y, por 
tanto, con el acceso muy limitado para los vecinos. 
Los grupos de El Polvorí y Can Clos descansan en la 
falda de Montjuïc, a la que tienen acceso directo, igual 
que Trinitat Nova con respecto a la sierra de Collse-
rola, aunque paradógicamente el acceso a la montaña 
sea actualmente difícil. La Mina, por su parte, limita con 
el parque urbano del Besòs, de 6,5 Ha, y se encuentra 
físicamente cerca del Parque Fluvial del Besòs y de la 
playa del Fòrum, aunque perceptivamente distanciada 
de ellos por la dificultad de acceso a través de infraes-
tructuras y tejidos urbanos heterogéneos. 
Lo mismo ocurre en Sant Roc. Pese a no tener nin-
gún espacio abierto de entidad junto al barrio, sí dispone 
de opciones en un radio de entre diez y veinte minutos 
caminando: el parque Turó Caritg, al noreste; el Parque 
Fluvial del Besòs, al suroeste, y la playa de Sant Adrià 
del Besòs, al sureste. Pero estas opciones quedan muy 
alejadas aún del barrio por la falta de continuidad y sig-
nificación urbana de los recorridos peatonales hasta 
esos espacios. A modo de ejemplo, para llegar a la playa 
desde Sant Roc habría que cruzar el polígono industrial 
Badalona Sud, el chinatown de venta al por mayor, y, una 
vez superado este obstáculo, dar un gran rodeo para 
atravesar la línea del ferrocarril R1 que lo separa del mar.
Por su marcada singularidad, se ha creído oportuno 
abordar pormenorizadamente el análisis gráfico y nu-
mérico del emplazamiento de tres polígonos del área 
del Besòs: Baró de Viver, Bon Pastor y Via Trajana, plan-
teando su relación interior-exterior como caso de es-
tudio. De los catorce polígonos objeto del trabajo, en 
estos tres se ha detectado de manera más acusada el 
aislamiento respecto a las tramas inmediatas. Un estu-
dio atento puede ayudar a vislumbrar oportunidades 
para estos barrios en relación con las infraestructuras, 
el medio ambiente y la actividad industrial.
3.2.1.1. Caso de estudio. Los polígonos del 
Besòs: Baró de Viver, Bon Pastor y Via Trajana 
El ferrocarril —y también la infraestructura portuaria—, 
catalizó hasta bien entrado el siglo pasado la aparición 
de áreas industriales homogéneas, estableciendo ba-
rrios destinados casi monográficamente a estos usos. 
Es la época de la consolidación de los sectores indus-
triales de Sant Andreu, La Verneda y Sant Adrià. Ya en 
el último tercio de siglo se produjo la ocupación de la 
Zona Franca, coincidiendo con el inicio del proceso de 
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traslado de las grandes fábricas centrales hacia el en-
torno metropolitano, en la búsqueda de territorios más 
especializados.
Aunque, según el Ayuntamiento de Barcelona, el 
Besòs es uno de los espacios con mayores oportunida-
des de desarrollo del modelo social, económico, am-
biental y de movilidad de Barcelona56, sigue siendo en 
muchos sentidos el patio trasero de la ciudad, donde 
externalizar —junto a estructuras naturales— infraestruc-
turas y actividad industrial, en general, poco atendidas.
Infraestructuras
Situados entre el nudo de Trinitat y el del Besòs, alinea-
dos con el curso del río, que ha sido históricamente un 
límite geográfico radical, los polígonos de Baró de Vi-
ver, Bon Pastor y Via Trajana se colocan en el interior 
de un triángulo cerrado por grandes infraestructuras. 
La cicatriz de La Sagrera en el oeste, abierta desde el 
2009, con una longitud superior a los dos kilómetros, 
constituye la barrera más importante para su conexión 
natural con la trama urbana de Barcelona. Otra infraes-
tructura ferroviaria, el arco que conecta La Sagrera y la 
línea del Maresme, establece un límite al sur, fuera del 
cual Via Trajana ve forzada su conexión con el exterior 
hacia el barrio de La Pau. Entre el río Besòs y los polígo-
nos de Baró de Viver y Bon Pastor, el tramo este de la 
ronda Litoral circula segregado de los barrios, con enla-
ces puntuales interiores a las calles Potosí y Guipúscoa, 
además de los nudos de Trinitat y Besòs mencionados. 
La cubierta de la ronda a su paso por los dos barrios 
crea un límite blando a una infraestructura rígida y los 
conecta peatonalmente con el Parque Fluvial.
La ejecución de las obras de La Sagrera, con la co-
bertura de las vías ferroviarias y la creación de un par-
que lineal, sólo representa una expectativa a muy largo 
plazo, que abrirá las fachadas oeste de Baró de Viver y 
Via Trajana a la ciudad. La prolongación de la Via Tra-
jana por Sant Ramón de Penyafort hasta el mar, con la 
remodelación del sector entre Guipúscoa y Gran Via, al 
oeste del nudo del Besòs, es otro de los proyectos que 
crean expectativas sobre esta zona, cerca de la cual se 
encuentra también el polígono de La Pau.
Medio ambiente 
La canalización y acondicionamiento del río Besòs en 
su último tramo antes de la desembocadura significó 
un salto en las condiciones de seguridad, salubridad y 
medioambiente de gran transcendencia para todo el 
corredor, especialmente para los polígonos de Baró de 
Viver y Bon Pastor. La creación del Parque Fluvial, con 
cinco kilómetros de largo, ha dotado a la zona con uno 
de los espacios verdes más importantes del todo el 
ámbito metropolitano. Forma parte del continuo urba-
no de las ciudades de Montcada i Reixach, Barcelona, 
Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besòs —
con una población total superior al millón de habitan-
tes—. La zona de uso público es accesible desde am-
bas orillas, contando en la derecha con cuatro rampas 
de acceso peatonal, dos de ellas desde las cubiertas 
de la ronda. 
La orilla izquierda —Sant Adrià de Besòs y Santa Co-
loma— tiene cinco kilómetros urbanizados y continuos 
tanto en el nivel de la calle como por el río. Sin embar-
go, la orilla derecha —Sant Adrià, Barcelona y Montcada 
i Reixach— dispone sólo de tres kilómetros de parque 
con un recorrido continuo en el nivel inferior, a la cota 
del río, pero que presenta más dificultades en el paseo 
paralelo a la altura de la calle. El proyecto se resuelve 
con diferentes tratamientos y discontinuidades, espe-
cialmente mal resuelto a la altura de los barrios de Baró 
de Viver y de Bon Pastor, donde la secuencia del reco-
rrido se corta. 
Por otro lado, el proyecto futuro de la apertura del 
Parque Lineal de La Sagrera significará una nueva co-
nexión interior-exterior para los barrios de Baró de Viver 
y Via Trajana. En Baró de Viver se establecerá la relación 
entre el Parque Lineal de La Sagrera y el Parque Fluvial 
del Besòs a través de la calle Campins, marcando un 
nuevo eje de centralidad para el barrio. En el caso de Via 
Trajana deben cumplirse dos planeamientos futuros. 
Por un lado, el Parque Lineal, y por el otro, el desarrollo 
de la cobertura de las vías férreas al otro lado de la ca-
lle Guipúscoa y el alargamiento del eje Via Trajana-Sant 
Ramon de Penyafort, que permitirá conectar La Sagrera 
con el mar a través del barrio. 
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4. VÍA TRAJANA
Residencial  18%
Industrial 75%
Medio ambiente
Infraestructuras 7%
1. TRINITAT NOVA
Residencial  73%
Industrial 
Medio ambiente 16%
Infraestructuras 11%
6. LA MINA
Residencial  87%
Industrial 
Medio ambiente
Infraestructuras 13%
5. SANT ROC
Residencial  70%
Industrial 27%
Medio ambiente
Infraestructuras 3%
3. BON PASTOR
Residencial  32%
Industrial 52%
Medio ambiente 11%
Infraestructuras 5%
2. BARÓ DE VIVER
Residencial  24%
Industrial 19%
Medio ambiente 20%
Infraestructuras 37%
1
2
3
4
5
6
GRÁFICO 3.5  |  Mapa de límites. Infraestructuras, medio ambiente y actividad industrial en el área del Besòs
Zonas industriales
Parque Natural Collserola
Parque Fluvial del BesòsBarreras de infraestructuras
Proyectos de infraestructuras
Área de cálculo ESCALA  1 : 40.000
Pendientes
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En este sentido, parece especialmente desafortuna-
do el planeamiento resuelto en Via Trajana. La decisión 
de acumular la fachada principal del barrio a una calle 
residual, paseo de La Verneda-avenida del Ferrocarril, 
y no a su fachada natural, la Via Trajana, dificultará la in-
tegración de este fragmento en el continuo urbano. Hay 
que tener en cuenta que, de desarrollarse los proyectos 
de transformación previstos para la zona, la ciudad lle-
gará por ese lado, del que la fachada de actividad del 
barrio ha quedado muy alejada.  
Actividad industrial
Los dos grandes polígonos industriales del Besòs y 
Montsolís ocupan más de las dos terceras partes del 
suelo de la cuña formada por La Sagrera y el río. Dentro 
de esta zona, los barrios de Baró de Viver, Bon Pastor y 
Via Trajana aparecen en el plano como islas residen-
ciales discontinuas. A pesar de que aún mantienen su 
actividad pequeñas empresas, el abandono, la falta de 
conservación de las calles y la desocupación de miles 
de metros cuadrados, ha puesto esta zona industrial en 
el objetivo de las administraciones. Algunos autores57 
han defendido que hace falta un órgano de gestión que 
replantee la política productiva para esta franja de polí-
gonos, la más grande de Barcelona, que va desde Baró 
de Viver a La Verneda, entrando en Sant Adrià. 
En general, únicamente las pequeñas y medianas 
empresas se resisten a la expulsión. Son las que perte-
necen a sectores con alto valor añadido o elevada cali-
dad tecnológica —vinculadas, en general, a sectores de 
mantenimiento, servicios, reciclaje o recuperación—, y 
también las tradicionales, instaladas en edificios inade-
cuados o sectores degradados, pero que no pueden 
afrontar un proceso de traslado.
La experiencia del proyecto que se ideó inicialmen-
te para la zona del 22@58 se puede plantear como mo-
delo para la dinamización y materialización de un plan 
de viabilidad que ponga a disposición de la ciudad un 
amplio territorio en donde se combine un uso mixto re-
sidencial y productivo. La motivación de afrontar estas 
transformaciones puede formularse en base a cuatro 
argumentos de reflexión: la industria en Barcelona, las 
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Límites y 
oportunidades 
Los polígonos quedan 
rodeados de límites 
físicos que dificultan 
la conexión con sus 
entornos inmediatos. 
Es el caso de las 
infraestructuras, como 
el nudo de la Trinitat, 
las dotaciones 
medioambientales, 
como el parque fluvial 
del Besòs, o los 
polígonos industriales 
del Besòs y Montsolís. 
Estos límites, sin 
embargo, pueden 
actuar como bordes 
permeables y ser 
elementos atractores 
de actividad. Una 
oportunidad de futuro.
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 Residencial Industria Medio ambiente Infraestructura
Via Trajana 18 75 -- 7
Bano Pastor 32 52 11 5
Baró de Viver 24 19 20 37
TABLA 3.1  |  Tejidos en el entorno inmediato de los polígonos
NOTAS DEL CAPÍTULO 3. GEOGRAFÍA
51 Ver las relaciones entre el transporte, los equipamientos y la 
significación urbana de estos barrios en pendiente en SOTOCA, 
A. (2011). “Uphill Neighborhoods: Specificities and potentialities 
of Urban Fabric in sloppy Barcelona” en 5th Conference of 
International Forum on Urbanism: Global Visions: Risks and 
Opportunities for the Urban Planet. Singapore. <http://hdl.
handle.net/2117/13364> [Consulta: 10 de septiembre de 2017]..
52 Actualmente, y según el artículo 9 del Texto Refundido 
de la Ley de Urbanismo (TRLU 3/2012, de 22 de febrero), el 
planeamiento urbanístico ha de preservar de la urbanización 
los terrenos de pendiente superior al 20%, siempre que eso 
no comporte la imposibilidad absoluta de crecimiento de los 
núcleos existentes. 
53 NAVARRO, F., RAMOS, F. (1980). "El barrio del Besós de 
Barcelona: del estudio patológico a la remodelación", en CAU: 
Construcción, Arquitectura, Urbanismo. Nº 62.
54 El Tram Besòs se pone en marcha en 2004 con las líneas T4 y 
T5, y se amplía en 2008 con la T6. 
55 Esta discusión entre límites y barreras urbanas, es decir, 
elementos que separan y elementos permeables atractores 
de vida, es abordada por Richard Sennett en su ensayo: Quant. 
The public realm. <https://www.richardsennett.com/site/senn/
templates/general2.aspx?pageid=16&cc=gb> [Consulta: 7 de 
mayo de 2017].
56 Ver el documento Pla de Barris, Ayuntamiento de Barcelona. 
“En el eje Besòs hay diferentes motores llamados a ser claves 
en este plan. Entre ellos, la futura estación y el parque de La 
Sagrera, el impulso de las zonas industriales de Bon Pastor 
y La Verneda, el campus Diagonal-Besós de la UPC, junto 
al polígono de La Mina, la entrada del Parque Natural de 
Collserola en los barrios de montaña, la recuperación del 
cauce del río y el entorno de las Tres Chimeneas. Se trata de 
uno de los espacios con mayores oportunidades de desarrollo 
del modelo social, económico, ambiental y de movilidad de 
Barcelona”.
57 La importancia de replantear la actividad económica, y en 
ese sentido poner a disposición de la ciudad importantes 
cantidades de suelo, de sectores urbanos con actividades 
obsoletas, ha sido defendida por varios autores entre los que 
se encuentran Xavier Valls (2001) y Josep Maria Montaner 
(2015).
58 El proyecto Plan 22@ se planteó inicialmente de manera 
flexible y versátil, capaz de actuar caso por caso y de adaptarse 
a la morfología existente de Cerdà, a las preexistencias 
industriales y sociales. Se trató de un intento de dar respuesta 
desde lo local urbano a las supuestas necesidades de 
modernización y actualización que exigen las tecnologías de la 
información y la comunicación.  
La premisa inicial fue la de respetar el tejido urbano, social 
y productivo preexistente, es decir, las viviendas, talleres y 
antiguas naves industriales y añadir una nueva capa funcional. 
En las nuevas actividades se priorizaron con mayor coeficiente 
de edificabilidad las de investigación y las empresas de nueva 
economía, con un programa muy flexible y estudiado caso a 
caso y con la premisa de la creación de espacios públicos. 
Finalmente, la realidad fue totalmente distinta. 
necesidades de vivienda, las nuevas formas producti-
vas y la estrategia de desarrollo de la ciudad dentro del 
marco metropolitano.
Interpretación del Grafico 3.5
Para analizar los tejidos en torno a los polígonos resi-
denciales del área del Besòs incluidos en la muestra de 
este estudio (Tabla 3.1), se ha elegido un ámbito de 200 
metros desde el perímetro del barrio. De las medicio-
nes de la ocupación del suelo en función de su uso se 
extraen algunos datos para este eje Baró de Viver-Bon 
Pastor-Via Trajana. 
El porcentaje de tejido residencial es bajo —24% en 
Baró de Viver, 32% en Bon Pastor y 18% en Via Trajana— 
y muy alto el porcentaje de suelo ocupado por la indus-
tria y las infraestructuras —56% en Baró de Viver, 57% en 
Bon Pastor y 82% en Via Trajana—, con un peso deter-
minante del suelo industrial en los dos últimos, mientras 
que en Baró de Viver es más significativo el entramado 
del nudo de Trinitat y la playa de vías de Renfe.
El porcentaje de espacio susceptible de generar 
nuevas actividades, en el que sumamos los corres-
pondientes a las áreas industriales con expectativas de 
transformación y los espacios medioambientales, es 
muy alto en todos los casos —61% en Baró de Viver, 63% 
en Bon Pastor y 75% en Via Trajana—, lo que indica que 
este eje tiene grandes oportunidades de regeneración.
 Resuelta la conectividad exterior de estos barrios 
en la escala metropolitana a través de las rondas, los 
proyectos futuros que afecten al área deberán tener en 
cuenta su lógica interior-exterior para evitar que vuelvan 
a quedar aislados del entorno próximo. Una programa-
ción que integre los barrios residenciales, las infraes-
tructuras, el medioambiente y la actividad productiva.
LA RENOVACIÓN DE LOS POLÍGONOS DE BARCELONA

117
ta otros instrumentos: el volumen de las edificaciones 
como forma de ordenación y la relación cuantitativa y 
cualitativa entre los usos del suelo.  
La parcelación, urbanización y edificación en una 
sola acción conjunta determinó en los orígenes de los 
polígonos un crecimiento urbano por paquetes cerra-
dos, segregado del entorno y monofuncional en el inte-
rior. El criterio de sustitución, que ha sido prioritario en 
las remodelaciones, tampoco ha permitido actuar, en la 
mayoría de los casos, en los bordes de los ámbitos, que 
siguen manteniendo por lo general su discontinuidad 
con el entorno. 
La asignación de los usos del suelo, la ordenación de 
los espacios y la jerarquización de las vías públicas y los 
lugares de reunión, así como la definición en las propor-
ciones y forma de las edificaciones y los espacios libres 
asociados, son las herramientas fundamentales para la 
resolución óptima de estos proyectos. 
Los programas de remodelación, subordinados de 
antemano al área de los edificios a sustituir —o al es-
pacio libre que permita el inicio de la operación—, y 
4.1. EL PROYECTO UNITARIO
Los polígonos de vivienda social objeto de este estudio 
surgieron, como hemos visto en capítulos anteriores, 
con el propósito de proveer de vivienda masiva a miles 
de emigrantes en diferentes etapas del siglo anterior. La 
emergencia social y el protagonismo de la administra-
ción pública en su impulso determinaron su construc-
ción en tiempos muy cortos a través de un proyecto, 
una actuación y una gestión unitarios.
El proyecto unitario de ordenación constituye la ca-
racterística principal que diferencia a los polígonos de 
vivienda social de otras formas de urbanización de la 
ciudad tradicional, siendo este modelo de actuación 
singular el que va a regir tanto en los proyectos que dan 
origen a los polígonos como en los que han definido su 
remodelación.
Mientras en la urbe tradicional los criterios de ali-
neación y zonificación son las herramientas técnicas 
básicas a partir de las que crece la ciudad fragmentada, 
en los proyectos de los polígonos se tienen en cuen-
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condicionados por el volumen edificatorio y el criterio 
de eficiencia económica, no han tenido la flexibilidad 
suficiente para que el proyecto se desarrolle con una 
mayor diversidad tipológica, con mecanismos de agre-
gación plurales y una reasignación integral de los usos 
del suelo en su relación con el conjunto del barrio y con 
el entorno inmediato a éste.
4.2. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS 
DE LA ORDENACIÓN
Como debate previo a la definición cualitativa de las 
características de la renovación de los barrios, analiza-
remos las referencias cuantitativas de la densidad de 
las actuaciones. Bajo la denominación genérica de den-
sidad, el análisis de la regeneración incluye diferentes 
índices que relacionan los valores de suelo, de techo, 
de población y de número de viviendas —se pueden 
consultar las Tablas A2, A3, A4 y A5  en Anexos—. A lo 
largo de este punto, estos parámetros  se van desglo-
sando en los siguientes aspectos:
a. Proporción de suelo destinado a zonas —ocupado 
por edificaciones asignadas a vivienda y actividad pro-
ductiva en planta baja— y sistemas —equipamientos, 
espacios libres y vialidad—.
b. Ocupación, para relacionar el suelo ocupado por 
edificación con el suelo total. 
c. Edificabilidad bruta, para relacionar el techo que 
se puede construir con el suelo total de los ámbitos.
d. Edificabilidad neta, para relacionar el techo con la 
superficie de las zonas.
e. Densidad bruta de viviendas, para relacionar el 
número de viviendas con la superficie en hectáreas de 
suelo total.
Como ejemplo de referencia urbana, se tomará el 
Eixample de Barcelona. La ocupación sobre el total 
del distrito, 746 Ha, es del 58%, con una distribución 
del suelo del 51% para zonas y del 49% para sistemas 
—equipamiento 7%, espacio libre 5%, vialidad 37%—. La 
edificabilidad bruta del Eixample, deducida de la apli-
cación de las normas del PGM sobre el ámbito total es 
de 2,24 m2t/m2s. La edificabilidad neta de una manza-
na tipo (12.373 m2) es, según el PGM, de 4,4 m2t/m2s, 
de la que 3,5 m2t/m2s es techo que se puede destinar 
a vivienda. La densidad global resultante es de 223 vi-
viendas/Ha. Según datos estadísticos, actualmente en 
el Eixample hay un techo total de 15,5 millones de m2, 
de los que 5,1 millones (33%) no son viviendas.
Establecidos estos parámetros de referencia, se de-
finen los aspectos específicos para el análisis compara-
do de los catorce polígonos estudiados en base a cinco 
grandes conceptos urbanos: transformación, estructu-
ra, tejidos, actividad y vivienda59.
4.2.1. Transformación
Al tratar de tipificar las distintas ordenaciones de los es-
pacios urbanos como consecuencia de las remodela-
ciones ejecutadas, los catorce polígonos estudiados en 
este trabajo se pueden clasificar en primer término en 
dos grupos: aquellos en los que se ha realizado una ac-
tuación integral —Sant Cosme, Baró de Viver, Vivendes 
del Governador, Eduard Aunós, Via Trajana, El Polvorí y 
Bon Pastor— y los que han sido modificados sólo par-
cialmente. 
4.2.1.1. Polígonos con proyecto  
de remodelación integral
Si los comparamos con la trama preexistente, los pro-
yectos de remodelación integral de los polígonos se 
pueden agrupar, a su vez, en tres modelos: aquellos 
que mantienen en líneas generales el esquema de 
composición interna anterior, los que incorporan a éste 
elementos diferenciales y los que lo modifican sustan-
cialmente.
a. Mantienen el esquema organizativo de origen
Los proyectos de remodelación de este tipo —Vivendes 
del Governador, Eduard Aunós y El Polvorí—, además de 
mantener las vías principales que establecían la rela-
ción entre el interior y el exterior del polígono, han con-
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Mantienen el esquema  
de composición 
Los polígonos de 
Vivendes del 
Governador (arriba), 
Eduard Aunós y El 
Polvorí se sometieron  
a un proceso de 
remodelación integral 
que mantuvo, sin 
embargo, la ordenación 
anterior. 
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Elementos 
diferenciales 
En el grupo de los 
polígonos renovados 
íntegramente están 
también los de Bon 
Pastor (arriba), Sant 
Cosme, Via Trajana y 
Baró de Viver 
(derecha). El proyecto, 
en estos casos, ha 
modificado en parte  
o transformado 
totalmente la 
ordenación interna.
A
R
IE
L 
R
A
M
ÍR
E
Z
D
O
N
A
T
O
 A
S
S
O
C
IA
T
S
D
A
V
ID
 A
IR
O
B
  |
  L
A
 V
A
N
G
U
A
R
D
IA
121
servado un espacio central referencial (sólo estos tres 
casos de los catorce estudiados respondían en origen a 
este criterio de ordenación), de lo que se puede deducir 
que la distribución en torno a una plaza había funciona-
do como núcleo y lugar de reunión en el pasado. 
Aunque los nuevos tipos edificatorios, su forma y 
volumen, componen relaciones y proporciones distin-
tas con el espacio público, el esquema de composición 
obedece en estos barrios a la misma lógica del origen. 
La sustitución de los primeros edificios, de proporción 
horizontal, por bloques que densifican y concentran las 
viviendas en altura, cambiará, sin embargo, la percep-
ción de la ordenación desde el núcleo central. Es espe-
cialmente relevante en el caso de Eduard Aunós. En El 
Polvorí, aunque la nueva plaza tiene mayores propor-
ciones, las fachadas de los edificios de su margen oeste 
no aprovechan esta circunstancia al estar colocados en 
sentido transversal, probablemente por la prevalencia 
de otros criterios de orientación.
En Vivendes del Governador, polígono más integra-
do en la trama urbana, el proyecto mantiene incluso la 
jerarquía de sus antiguas calles. Un hecho diferencial 
de este barrio es el que se refiere a las causas de su 
remodelación —solamente sociales y no estructura-
les—, lo que ha influido en el rediseño y sustitución de 
la plaza porticada por un espacio abierto, sin rincones 
y más seguro. 
b. Mantienen el esquema organizativo  
de origen con elementos diferenciales
Las actuaciones en Sant Cosme y Bon Pastor, aunque 
mantienen la ordenación interna establecida por el pro-
yecto de origen, tienen particularidades que no permi-
ten clasificarlas en el apartado anterior.
En Sant Cosme se produce un acto refundacional. 
Es el único caso, junto a Baró de Viver, en el que la re-
modelación ofrece un elemento inmobiliario innovador. 
El proyecto se aborda en dos fases muy separadas en 
el tiempo y diferenciadas en su lógica interna. En la pri-
mera fase se establecerán las líneas básicas que han 
regido el desarrollo del programa hasta la actualidad. 
Se proyecta siguiendo los trazados de la red viaria inter-
na existente, pero modificando la jerarquía de sus vías. 
La calle Llobregat adquirirá toda la relevancia como eje 
vertebrador de la actividad social y comercial, estable-
ciendo la conexión entre la mayoría de las dotaciones 
del barrio. La edificación en trama regular de manzanas 
cerradas, muy diferente a la preexistente, racionalizará 
la vialidad de la ordenación anterior y aportará nuevos 
espacios urbanos: recorridos internos peatonales para-
lelos a Llobregat, al norte y al sur de esta calle. 
El planeamiento previsto en el barrio de Bon Pas-
tor sigue un criterio contrario al de Sant Cosme en lo 
que respecta a la jerarquización de las vías públicas. 
No se refuerza la calle Tàrrega, que era el eje central 
y que además relacionaba en origen las dos pequeñas 
plazas del polígono, sino que esta vía desaparece de-
liberadamente para enfatizar los trazados viarios y de 
edificación en sentido norte-sur. Las vías transversales 
que delimitaban el polígono de casas baratas, las calles 
Mollerussa y Sant Adrià, concentrarán los tránsitos del 
barrio hacia el resto de la ciudad dejando, si se cumple 
el planeamiento, una gran plataforma peatonal o de trá-
fico restringido en la práctica totalidad del interior.
c. Modifican el esquema organizativo de origen
Levantado sobre una parcela alargada, de 610 m en 
su lado mayor, el polígono de Via Trajana se componía 
inicialmente de 19 edificios dispuestos en forma de da-
mero, alternando las construcciones y los pequeños es-
pacios libres asociados a ellas. Por las características de 
la parcela, las únicas vías de tránsito eran perimetrales, 
pero los accesos al interior de las corralas, alineados en 
el eje central, permitían una circulación peatonal que 
recorría el ámbito de uno a otro extremo. La estrategia 
de la remodelación, radicalmente distinta en forma y 
volumen, ha pasado por acumular la edificabilidad en 
una barra permeada, situada en el margen noreste que 
limita con la vía férrea. Sólo tres bloques y el núcleo de 
equipamientos interrumpen la amplia franja de espacio 
verde, con diversos recorridos peatonales, que separa 
las viviendas del vecino polígono industrial de Montso-
lís, al suroeste. Por lo que se refiere a la relación con el 
entorno, la aportación fundamental del nuevo proyecto 
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edificios afectados por patologías constructivas, alumi-
nosis y carbonatación —La Pau y Sud-oest del Besòs—, 
sin intervenir en la ordenación interna; y aquellos en 
los que la actuación no se limitó a una reconstrucción 
puntual sino que planificó una nueva ordenación de los 
espacios —Can Clos, Turó de la Peira, Sant Roc y Trini-
tat Nova—. En apartado especial citaremos el caso de 
La Mina, distinto no sólo por las razones sociales que 
justificaron la operación sino porque, al contrario de los 
ejemplos anteriores, la renovación se ha producido por 
adición sin derribar finalmente ninguno de los edificios 
residenciales de origen.
a. Procesos de simple sustitución
En el polígono de La Pau se sustituyen estrictamente 
los tres edificios que presentaban daños más graves en 
su estructura, manteniendo la ocupación tanto en plan-
ta como en altura y con el mismo número de viviendas. 
La única diferencia que se percibe es un cambio de 
orientación en el bloque de la esquina de Gran Via con 
la rambla de Prim.
En el vecino Sud-oest del Besòs se procederá a la 
reconstrucción sustituyendo siete bloques por seis, 
concentrando la edificabilidad en los dos más próximos 
a la Gran Via. La reducción en el número de bloques 
no afecta, sin embargo, al funcionamiento de las áreas 
intervenidas y, en general, del polígono. En todo caso, 
para escalonar las fases y asegurar el realojo de los ve-
cinos afectados, se procedió a la realineación de tres 
de los bloques y a la agrupación de los cuatro centrales 
en sólo tres, dando lugar a una plaza de 45x90 metros. 
b. Proyectos de reordenación parcial
Los diez edificios derribados en el núcleo de Can Clos, 
de dos plantas y con patios centrales de ventilación en 
su mayoría, formaban parte de la fase inicial de cons-
trucción realizada en 1951 y 1954. La disposición de las 
casas obedecía a las condiciones del terreno y la forma 
de la parcela, y no atendía a un tratamiento cualificado 
del espacio urbano. Diez años después, la ampliación 
del barrio con cinco bloques en altura, que se han con-
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ha sido la conexión de la avenida del Ferrocarril con la 
rambla de Guipúscoa.
El segundo barrio que modifica su esquema de for-
ma sustancial es el de Baró de Viver. Renovado por 
agregación de cuatro actuaciones temporales y mor-
fológicamente distintas, el esquema actual sustituye a 
un polígono de casas baratas de 1929, de composición 
ortogonal, y a un grupo de 20 bloques lineales, cons-
truido treinta años después al sur. El proyecto inicial de 
Emili Donato, que preveía una ordenación atenta a la 
calidad del espacio urbano, fue interrumpido por la in-
tensa transformación sufrida en el límite norte por las 
obras del nudo de Trinitat y, en el este, por su conexión 
con la nueva ronda Litoral. La reducción del ámbito de 
actuación provocada por estas infraestructuras afectó 
al cierre del salón urbano, en el ángulo entre la carrete-
ra de Santa Coloma y el río Besòs, y paralizó el proyecto. 
Las actuaciones posteriores —resueltas con tres pro-
yectos diferentes— no acabaron de articular el espacio 
con una única lógica. Pese a todo, además de la calidad 
del recinto generado por el salón, destacan la plaza de 
Les Fonts, la articulación generada por la calle Clariana, 
centro de la actividad comercial, y la vía peatonal que 
atraviesa el salón transversalmente, continúa por Beat 
Domènec Savio y termina en el centro cívico y la plaza 
concentrados en el sur. El antiguo eje Tiana-Caracas 
continúa siendo una vía importante de comunicación 
con el exterior, a la que el proyecto de renovación ha 
añadido en el oeste la calle de la Ciutat d’Asuncion. 
4.2.1.2. Polígonos con proyecto  
de remodelación parcial
Los problemas estructurales, la mayoría de las veces, 
y la conflictiva situación social, sobre todo en el caso 
del barrio de La Mina, obligaron a las administraciones 
públicas a iniciar programas de reconstrucción parcial 
en siete de los catorce polígonos. Fueron los casos de 
Can Clos, La Pau, Turó de la Peira, Sud-oest del Besòs, 
Sant Roc, Trinitat Nova y La Mina.
Si atendemos a la envergadura de la actuaciones, se 
pueden clasificar estos procesos en tres grupos: aque-
llos en los que se realizó una simple sustitución de los 
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servado tras la reforma, tampoco aportó una resolución 
satisfactoria del problema. Descartada la construcción 
en el centro del polígono de dos bloques, previstos ini-
cialmente, la actuación ha dado como resultado un efi-
ciente espacio central en herradura abierta al noreste 
que integra los edificios antiguos y nuevos. 
La operación del Turó de la Peira ha consistido en la 
sustitución de cinco manzanas afectadas por alumino-
sis en torno a la calle Montsant. Las dos nuevas man-
zanas entre Montsant y Aneto que han resultado del 
planeamiento —están paralizadas las obras de la mitad 
de una de ellas— adoptan el modelo de edificación en 
corona semicerrada, en la que uno de sus lados es un 
cuerpo de menor altura. Esta opción supone la supre-
sión del tramo en diagonal de Montsant y la creación de 
una nueva calle entre las dos manzanas para conectar 
las vías anteriormente citadas. El resultado repercute 
en la mejora del espacio libre interior y mantiene la per-
meabilidad de la trama y el grano del tejido urbano. Para 
la relocalización de los vecinos, dada la alta densidad 
del barrio, se empezó por levantar dos bloques de vi-
viendas en los escasos espacios disponibles y cercanos 
a la actuación: Les Basses y Fabra i Puig. Este segundo 
era un taller de los Transportes Metropolitanos de Bar-
celona (TMB), donde más tarde se construiría otro blo-
que paralelo de grandes dimensiones (conocido como 
“el portaviones”), que liberó espacio para unos jardines 
que relacionan peatonalmente la calle Rosario Pi y el 
paseo de La Peira.
Por su parte, el ámbito de renovación del barrio de 
Sant Roc coincide con su zona más degradada física 
y socialmente. Eran los bloques más altos del polígo-
no, con los núcleos de escalera más numerosos y, por 
tanto, con más problemas de mantenimiento. Atrave-
sado en su vértice noroccidental por la autopista del 
Maresme, separado de la franja este por la avenida del 
Marquès de Mont-Roig y aislado del resto del barrio por 
la banda de equipamientos en torno a la avenida del 
Maresme, el área de actuación renovada funciona de 
hecho como una célula independiente, mejor relacio-
nada, en todo caso, con el barrio del Congrés. El nuevo 
planeamiento ha priorizado esa conexión a través de los 
ejes Màlaga-Doctor Modrego y Sant Joan Evagelista. 
Actuaciones 
concretas 
En los polígonos de 
La Pau y Sud-oest del 
Besòs, la operación 
de reconstrucción se 
ha limitado a algunos 
edificios concretos, 
con poca repercusión 
en el conjunto del 
barrio. 
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El nuevo proyecto de Sant Roc mantiene la plaza 
como espacio ordenador de la trama —aunque des-
plazada de su lugar original para la construcción de los 
dos primeros edificios que desbloquearon el proceso 
de sustitución—, conservando también el trazado y la 
jerarquización de las antiguas vías. En torno a la plaza, 
los edificios han sido dispuestos siguiendo la misma 
orientación de los bloques originales, aunque reducien-
do su número, aumentando su altura y su fondo edifi-
catorio, y esponjando, por tanto, el espacio libre entre 
ellos. En Marquès de Mont-Roig se eliminará la barra de 
bloques que le da frente, parece que con el propósito 
de permeabilizar el interior del sector y darle salida a la 
avenida. Como consecuencia, la plaza de Sant Roc reci-
be cuatro testeros y pierde una de sus fachadas. Llama 
la atención el tratamiento de los recorridos peatonales 
que cruzan la plaza, claramente deficientes en cuanto a 
mobiliario urbano y actividad en planta baja.
El proyecto de remodelación de Trinitat Nova se 
dividió en tres unidades de actuación discontinuas. 
Las dos primeras, de menor dimensión, se ejecutaron 
en una parcela de la calle Chafarinas y en una franja 
situada en la parte alta de la calle Aiguablava. La ter-
cera, que soporta el peso de la transformación y se si-
túa en la zona de los edificios afectados —construidos 
por el Patronato Municipal de la Vivienda con cemento 
aluminoso—, ocupa el vértice septentrional del barrio. 
Aunque todavía no se ha ejecutado la totalidad del pro-
yecto —faltan edificios por demoler y por construir—, se 
ha realizado ya una operación importante de renova-
ción y reurbanización de la vialidad. La calle Aiguablava 
aumenta de capacidad y se convierte en el gran eje de 
tránsito, no sólo para la distribución al interior del ba-
rrio sino para la conexión del centro de Barcelona con 
los barrios de montaña, Torre Baró y Ciutat Meridiana. 
La peatonalización de la calle Chafarinas, vinculada a 
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Remodelaciones 
parciales 
En Can Clos, Turó de 
la Peira, Sant Roc (en 
esta página) y Trinitat 
Nova (derecha) se 
definieron unidades 
de actuación para 
intervenir sólo en 
aquellas áreas más 
deterioradas de los 
polígonos, dando 
lugar a contrastes y 
articulaciones con lo 
antiguo de resultado 
desigual.
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la primera unidad de actuación, la convertirá en el eje 
que articula equipamientos y vida comercial en el lado 
de Via Favencia. Otra peatonalización importante, que 
ha cualificado la fachada oriental del polígono, ha sido 
la de la vía que entraba desde la Meridiana por el nor-
te y que circulaba paralela a ésta entre las calles Garbí 
y Llosa. Éstos serán los cambios más importantes en 
cuanto a la ordenación interna del barrio fuera de las 
unidades de actuación.
Desde el punto de vista del programa edificatorio, 
las nuevas construcciones tienen una escala mayor y 
se perciben muy distintas al grano menudo de los edifi-
cios que se mantienen. La diferencia viene acusada por 
la acumulación de equipamientos y zonas verdes en la 
franja central, que marcan dos zonas de funcionamiento 
muy distinto.
En el interior de la zona de actuación principal, la so-
lución al problema de los grandes desniveles que afec-
tan a todo el barrio ha sido la de disponer los edificios 
en las líneas de máxima longitud y mínima pendiente, 
buscando al mismo tiempo generar fachadas a las ca-
lles Aiguablava y Palamós, maximizar la edificabilidad y 
organizar plazas interiores de escala intermedia comu-
nicadas transversalmente. Estas últimas, en las que se 
salvan los desniveles con un difícil entramado de ram-
pas y escaleras, resultan pequeñas respecto a la altura 
de los edificios y, pese a su carácter semiprivado, poco 
adecuadas para el desarrollo de actividades cotidianas.
La lógica de la ordenación de origen, que disponía 
los edificios de forma transversal a las líneas de máxi-
ma pendiente, aterrazando de forma gradual el terreno 
—o salvando los desniveles con terraplenes en pen-
diente—, se ha reemplazado en la reforma por un mo-
delo de urbanización del espacio con muros de conten-
ción de más de cuatro metros, rampas y escaleras. Un 
ejemplo significativo es el de la calle Aiguablava en sus 
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la ocupación de terrenos industriales privados en esa 
banda. Mientras que la actuación en el entorno de los 
edificios antiguos ha sido menor desde el punto de vista 
de la ordenación de los espacios, ésta ha sido radical 
en el espacio liberado por equipamientos e industria. 
La fuerza del eje principal de la rambla se ha tratado de 
completar con la creación de ejes transversales peato-
nales que unen los dos lados del barrio separados his-
tóricamente y que se prolongan hasta la trama regular 
del polígono de Sud-oest del Besòs. 
El planeamiento ha intentado redistribuir los equipa-
mientos con el criterio de situar en la periferia los de ca-
rácter local y en el eje central aquellos de interés general 
para el entorno. Esta estrategia, apoyada en la fragmen-
tación y la diversificación de las actividades, pretende 
estimular los flujos de comunicación interior-exterior y 
romper la estigmatización y el aislamiento de la zona. 
Sobre el ámbito de actuación, con forma de T inver-
tida, el nuevo parcelario se reparte en manzanas de 42 
dos lados, entre la calle de la Fosca y el cruce con Port-
lligat, o en el límite oeste del parque central a la altura 
del acceso al metro, bajo la calle Chafarinas.
En el espacio colindante con el parque antiguo se 
ha añadido un área ajardinada que duplica la extensión 
de aquél y que constituirá el espacio verde principal de 
Trinitat Nova. Sorprende que el primer edificio que le 
da frente por el norte no haya previsto una planta baja 
abierta al parque y, por el contrario, sea un muro ciego.
c. El caso de La Mina
Ya hemos comentado las razones y particularidades del 
proceso de remodelación de La Mina. En la práctica, la 
operación ha consistido en el derribo de la zona central 
de equipamientos para abrir un eje vertebrador desde 
la calle Cristóbal de Moura hasta Eduard Maristany, en 
torno al cual se ha ordenado el nuevo programa. Esto 
ha implicado la ampliación del polígono hacia el mar y 
La Mina, un ejemplo 
particular 
En La MIna Nueva, 
aunque se han 
mantenido en pie los 
edificios existentes, la 
actuación representa 
un cambio radical. La 
apertura de la rambla 
central, donde se 
ordenan las nuevas 
construcciones, y la 
ampliación del área 
de actuación a la 
franja industrial 
obsoleta del lado del 
mar han modificado 
sustancialmente la 
imagen del barrio. 
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4.2.2.1. Análisis cuantitativo y cualitativo 
de los usos del suelo
En la Tabla 4.1, en las que se recogen los datos de la 
situación actual de los polígonos (2017) y del planea-
miento futuro —una vez finalizadas las actuaciones—, 
figuran los porcentajes de suelo libre, suelo ocupado 
por el viario y suelo edificado, tanto residencial como 
de equipamientos, de siete polígonos representativos. 
En las últimas columnas figuran también el número de 
hectáreas y la densidad de estos barrios.
El primer dato relevante, que confirma la característi-
ca diferencial de los polígonos, es el alto porcentaje de 
espacio libre. Tanto antes como después de las opera-
ciones de remodelación, la cantidad de suelo ocupado 
por edificación respecto al suelo total es muy baja. En 
los siete polígonos de referencia el porcentaje se si-
túa por debajo del 30%, frente al 50% de ocupación de 
l’Eixample, por ejemplo.
La proporción de suelo libre llega al 84% en Trinitat 
Nova o al 81% en Sant Roc. Sólo se aprecia una ligera 
tendencia al equilibrio en los proyectos de La Mina y 
Bon Pastor, que son a la vez los proyectos más con-
temporáneos, con una relación del 70%-30% y 73%-27%, 
respectivamente, entre suelo libre y ocupado. Ocurriría 
igual en Sant Cosme si se ejecutara finalmente la MPGM 
prevista para el entorno urbano de la Ronda Sud, que 
modificaría sustancialmente la proporción actual para 
establecer un orden del 72%-28%.   
El espacio libre puede ser simplemente sanitario o 
puede ser significativo y funcional cuando se ordena 
en forma de ejes peatonales, plazas o jardines. Hay que 
destacar que las nuevas actuaciones en los polígonos, 
aun manteniendo valores similares de espacio vacío 
respecto al origen, sí han transformado su función. Así, 
podemos adelantar —está explicado con mayor detalle 
en apartados siguientes— que todos los proyectos me-
joran la definición del espacio libre y en algunas ocasio-
nes aportan espacio libre significativo. 
Hay que tener en cuenta que estos porcentajes de 
suelo ocupado y libre a los que nos hemos referido re-
sultan de la medición del polígono completo, según el 
ámbito definido por el planeamiento, donde están in-
metros de ancho, con longitudes en torno a los 50 me-
tros. Estas dimensiones, menores a las de origen, facili-
tan las circulaciones, la diversidad de las calles y de las 
tipologías edificatorias.
El programa para las nuevas construcciones ha pre-
visto la edificación en manzana abierta, a diferencia del 
bloque lineal que caracterizaba el barrio.
4.2.2. Estructura urbana interna
En los polígonos de vivienda social, edificados general-
mente por el sistema de bloques aislados, el porcentaje 
de suelo construido es mucho más bajo que en la ciu-
dad tradicional. Esta característica es consecuencia de 
los mecanismos de concentración de la edificabilidad, 
que libera suelo de dominio público con frecuencia con 
destinos indeterminados, atendiendo más a la lógica de 
la construcción que a la de la articulación de un conjun-
to armónico y ordenado entre los edificios y el espacio 
libre. La cantidad de espacio vacío, que requiere una 
buena gestión y mantenimiento, se convierte entonces 
en un indicador de los déficits del barrio: indefinición 
entre las diferentes escalas de privacidad, indiferencia-
ción y bajos niveles de urbanidad60.
En términos generales, los porcentajes de uso del 
suelo para los diferentes tejidos urbanos en Barcelona 
es el siguiente. En Ciutat Vella y en los barrios suburba-
nos la proporción entre espacio libre y espacio ocupado 
es de 30%-70%; en el Eixample, de 50%-50%. En los po-
lígonos esa relación es habitualmente de un 70%-80% 
de espacio libre y un 20%-30% de espacio ocupado, una 
proporción inversa a los citados en primer lugar. 
Por lo tanto, esta relación entre el espacio vacío y 
edificado constituye un dato revelador de la estructura 
interna de los polígonos. Si atendiésemos a la tipifica-
ción establecida por Amador Ferrer en los años ochen-
ta, los polígonos de vivienda social se pueden clasificar 
según su criterio en tres grupos: compactos, cuando el 
suelo ocupado es superior al 60 por ciento; equilibra-
dos, cuando ese valor se sitúa entre el 45 y el 60 por 
ciento; y dispersos, con un porcentaje de suelo ocupa-
do inferior al 45 por ciento.
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cluidas áreas heterogéneas y de distintos usos (zonas 
deportivas, como en Bon Pastor, o extensas zonas li-
bres, como en Trinitat Nova, etc.), que pueden modificar 
los resultados.
En nuestro caso, aportarán datos más significativos 
los análisis referidos solamente al área de las unidades 
de actuación y no a los ámbitos generales de los polí-
gonos. Tendremos en cuenta que en tres de los siete 
polígonos de las tablas, los de Sant Cosme, Baró de 
Viver y Via Trajana, el planificador no diferenció entre el 
ámbito del polígono y el del PERI y, por lo tanto, de este 
análisis no se obtendrían datos diferentes. 
Referidos sólo a las unidades de actuación de los 
polígonos de Sant Roc, Trinitat Nova, La Mina y Bon 
Pastor, incluimos en la Tabla 4.2 los porcentajes de 
suelo edificado (residencial y de equipamiento), de sis-
tema viario y del espacio libre. De esta comparación 
nos interesará extraer algunas conclusiones respecto a 
la tendencia que siguen los programas de renovación. 
Si han contribuido o no a compactar el tejido urbano, y 
cuál es la transformación efectuada dentro de las uni-
dades de actuación tanto en relación con la situación 
anterior como con el resto del polígono. 
En estos nuevos datos, advertimos en primer lugar 
dos grupos de casos diferentes. En Sant Roc y en Trini-
tat Nova, el PERI ha actuado sobre un área reducida del 
polígono, un 17% y un 16%, respectivamente; mientras 
que en La Mina y en Bon Pastor la remodelación afec-
ta intensamente al conjunto, representando el 65% y el 
67% del total.
Con respecto a la relación entre el suelo edificado 
y el correspondiente a los viarios y los espacios vacíos, 
observamos que las cifras aportadas por estas nuevas 
mediciones, efectuadas dentro de las unidades de ac-
tuación, no alteran sustancialmente las del conjunto del 
barrio, aunque los porcentajes de suelo edificado expe-
rimentan como tendencia general una ligera variación al 
alza. Una excepción es el polígono de Bon Pastor, don-
de descendería del 27 al 23 por ciento. 
Es relevante la intensidad de ocupación del suelo de 
las tres unidades de actuación de Trinitat Nova, que se 
cifra en el 27%, once puntos más que en el conjunto del 
polígono. En La Mina, donde no existían edificios resi-
TABLA 4.1  |  Espacio libre-espacio edificado en los polígonos
  Libre (%) Viario (%) Edificado (%) Ha Viv/Ha
Actual         
 Sant Cosme 62 19 19 50,1 42,55
 Baró de Viver 63 15 22 12,4 85,8
 Via Trajana 69 17 14 5,7 95,79
 Sant Roc 57 26 17 33,4 96
 Trinitat Nova 72 14 14 47,8 68
 La Mina 64 17 19 21,2 98,82
 Bon Pastor 66 17 17 18,4 42,55
Planificado     
  Sant Cosme 54 18 28 50,1 64,35
 Baró de Viver 62 14 24 12,4 101,93
 Via Trajana 63 17 20 5,7 124,39
 Sant Roc 55 26 19 33,4 122,30
 Trinitat Nova 70 14 16 47,8 76,46
 La Mina 53 17 30 21,2 123,58
 Bon Pastor 64 9 27 18,4 69,24
TABLA 4.2  |  Espacio libre-espacio edificado en las unidades de actuación
  Libre (%) Viario (%) Edificado (%) Ha PERI Ha UA % UA-PERI
Sant Roc      
  Actual 63 19 18   
  Planificado 59 19 22 33,4 5,7 17
Trinitat Nova      
  Actual 52 28 20**   
  Planificado 44 29 27 47,9 7,8 16
La Mina     
  Actual 66 17 17**   
  Planificado 48 17 35* 21,2 13,9 65
Bon Pastor      
  Actual      
  Planificado 64 12 23* 18,4 12,4 67
* Sin datos de la reserva de suelo ocupado de los equipamientos planificados.  
Pueden modificar los datos de espacio libre 
** Incluye los edificios preexistentes en las unidades de actuación  
(Trinitat Nova: 1.067 m2s y La Mina: 1.306 m2s)
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denciales dentro del espacio remodelado, el porcentaje 
de suelo construido alcanzará el 35% cuando se ejecute 
la totalidad del proyecto, frente al 30% del total del po-
lígono. Con ser porcentajes bajos de ocupación, pode-
mos concluir que la tendencia de los proyectos ha sido 
la de compensar la relación entre espacios ocupados 
y libres, lejos aún de la horquilla entre el 45 y el 60 por 
ciento construido estimado como porcentaje equilibra-
do por Ferrer para los polígonos61.
Aunque se podría intuir que el tejido original dentro 
de la unidad de actuación tenía las mismas caracterís-
ticas que el resto del polígono y que, por tanto, en la 
mayoría de los casos se habrá dado un aumento de la 
ocupación del suelo, convendrá anotar que esto no ha 
sucedido en todos los casos. Ha crecido en Sant Roc, 
Trinitat Nova y La Mina; y se ha reducido en San Cosme, 
Baró de Viver, Via Trajana y Bon Pastor (Tabla 4.3).  
tos e industria, aclara el mayor incremento que trasla-
dan estas cifras, un 95%.
La compactación del espacio edificado en los nue-
vos proyectos de Sant Cosme, Baró de Viver, Via Trajana 
y Bon Pastor ha permitido diferentes destinos del nue-
vo espacio libre: en unos casos, la racionalización de la 
vialidad, como en Bon Pastor; y en otros, como en Sant 
Cosme o Baró de Viver, se ha aprovechado la nueva or-
denación para transformar el alto porcentaje de espacio 
sanitario residual en espacios libres de mayor entidad y 
significación.
4.2.3. Tejido urbano
Los bloques residenciales, por tanto, ocupan sólo una 
fracción del suelo de los barrios. El espacio que queda 
entre ellos es tan importante como las propias estructu-
ras físicas.
Las aceras, las plazas, los pasajes y accesos a los 
edificios, las paradas de los transportes públicos, los 
parques, jardines o zonas verdes, pero también los es-
pacios indeterminados apropiados por los viandantes 
como zonas de paso o esparciendo, y todos los demás 
lugares en donde se establecen las relaciones entre las 
personas, las actividades públicas y las comerciales, 
forman lo que denominaremos con una sinécdoque la 
calle. En expresión de Jan Gehl, la casa sería la vivien-
da más la calle. Por eso, en el momento de ordenar los 
barrios, las viviendas y la calle deben ser pensadas al 
mismo tiempo62. 
En un recorrido por las zonas de actuación de los 
barrios objeto de este estudio, analizaremos si se ha es-
tablecido esa relación entre la vivienda y el espacio pú-
blico, si las intervenciones realizadas tienen una calidad 
urbana suficiente para dar la opción a una mejora de la 
vida del vecindario. Sabiendo que en estos polígonos se 
parte de situaciones de deterioro físico y social grave, la 
pregunta es si la remodelación ha contribuido a gene-
rar otras actividades, otras maneras posibles de usar el 
espacio que faciliten la interfuncionalidad, la diversidad, 
la seguridad, la vitalidad; en definitiva, que construyan 
barrios para vivir.
TABLA 4.3  |  Incremento de espacio edificado dentro  
de las unidades de actuación respeto del origen
 Origen (m2) Plan (m2) Variación (%)
Sant Cosme 102.409 78.925 -24
Baró de Viver  25.755 17.599 -32
Via Trajana 15.300 8.634 -44
Sant Roc  10.561 12.834 15
Trinitat Nova 13.118 24.224 46
La Mina 1.306 24.323 95
Bon Pastor 33.022 23.750 -28
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Es relevante el dato de Via Trajana, que refleja una 
reducción del 44%, explicada por el contraste entre la 
ocupación extensa de suelo de las antiguas corralas y 
la de los nuevos bloques, de planta más pequeña y de-
sarrollados en altura. En el caso de Trinitat Nova, el au-
mento de un 46% en la superficie de suelo edificado se 
debe al proceso aplicado para el realojamiento de los 
vecinos, que supuso la construcción previa de bloques 
en solares vacíos. El cambio de escala de los edificios 
construidos en la tercera unidad de actuación ayudará 
también a interpretar el resultado de estos datos. Por 
otra parte, la actuación especial en el barrio de La Mina, 
planeada sin derribos y sobre terrenos de equipamien-
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Un espacio público de calidad provee conectividad 
y acceso físico, protección, cobijo del clima, aislamiento 
del tránsito y también oportunidades para descansar y 
trabajar. Áreas multifuncionales que sirven para la inte-
racción social, el intercambio económico y la expresión 
cultural.
La calle le brinda al barrio un canal estructurador, en 
el que confluyen el significado social, la movilidad per-
sonal y comercial, el compromiso cívico, la salud huma-
na y la integridad ambiental. Expresado de otro modo: la 
identidad, la diversidad y la sostenibilidad.
Identidad
 
Según Joan Clos, director de ONU Habitat, "sin los re-
cursos espaciales donde puedan ocurrir los intercam-
bios personales, culturales y económicos, los barrios se 
convierten en lugares de exclusión, prohibición, degra-
dación ambiental y esterilidad económica"63.
Una de las consecuencias de una remodelación exi-
tosa es que la gente se identifique con el barrio. Las re-
laciones físicas que se establecen entre los elementos 
urbanos —la morfología, las proporciones, la perspec-
tiva acotada, las distancias próximas, la accesibilidad y 
el dominio de los elementos— generan fragmentos de 
ciudad reconocibles que contribuyen a fidelizar a sus 
habitantes —que la gente que prospera se quede—, 
rompiendo la inercia negativa de sustitución de los pri-
meros vecinos por otros de menores recursos econó-
micos. La prosperidad de un barrio es el reflejo de la de 
sus habitantes.
Algunos de los instrumentos que en el proyecto de 
remodelación trabajan esta identidad son la escala y la 
imagen que proyecta el barrio.
Es evidente que los proyectos de reconstrucción se 
abordan con conceptos constructivos distintos a los del 
origen. Los nuevos bloques tienen mayor fondo edifica-
torio y concentran la edificabilidad en altura. Tienen, por 
tanto, más envergadura que los viejos bloques a los que 
sustituyen. Nos referimos, por ejemplo, a las unidades 
de actuación de Trinitat Nova y Sant Roc. 
En Trinitat Nova, la tipología de bloque lineal utiliza-
da por el PMV se levantó con módulos agregados de 
6x7 metros, aproximadamente, formando grupos de 
entre 16 y 60 metros, con una altura de planta baja más 
tres pisos (PB+3). El grano menudo de esta trama con-
trasta radicalmente con el volumen de la obra actual. 
Los nuevos bloques de sustitución entre Aiguablava 
y Palamós, con un desarrollo lineal en torno a los 140 
metros y un fondo edificado de 16 metros, se levantan 
entre tres y ocho alturas agrupados conformando dis-
tintos volúmenes. Igualmente, en el polígono de Sant 
Roc el porte de la nueva edificación es más contun-
dente, aunque mantiene una altura similar (PB+7). Los 
nuevos bloques, con 15 metros de ancho frente a los 
11 metros de origen, se separan con vías peatonales de 
24 metros. La diferente escala a la que se han proyecta-
do estas zonas, el aislamiento de ambas con respecto a 
los núcleos de los edificios que se mantienen, acentua-
do por el hecho de haber sido planeadas las renovacio-
nes como paquetes unitarios, confiere a las unidades de 
actuación una identidad diferente respecto al resto de 
sus respectivos barrios.
Cómo el cambio de forma afecta a la identidad se 
manifiesta de forma distinta en las intervenciones rea-
lizadas sobre los antiguos grupos de casas baratas. La 
proporción horizontal predominante en Baró de Viver, 
Eduard Aunós y Bon Pastor —viviendas en planta baja, 
en manzanas rectangulares tipo de 48x17 metros y con 
calles de 6 metros—, ha dejado paso a una ordenación 
de desarrollo vertical —agrupaciones heterogéneas de 
cinco, seis y ocho plantas en Baró de Viver; bloques 
de PB+5 en Eduard Aunós, y de PB+6 de media en Bon 
Pastor. Tras la remodelación, el modelo identitario ori-
ginal, de relaciones sociales establecidas en torno a 
unas construcciones que reproducían el orden rural, 
desaparece obviamente, para bien o para mal. Estos 
barrios se incorporan plenamente a la dinámica de la 
ciudad moderna. 
El riesgo de ruptura de una identidad homogénea se 
acentúa en las renovaciones parciales. Si el planificador 
no prevé extender al conjunto del barrio la reforma de 
la urbanización básica —soterramiento de las líneas de 
electricidad, mejora de los colectores—, la reordena-
ción y pavimentación de los viarios, la modernización 
del mobiliario urbano, la reparación de las fachadas 
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Vivienda y espacio 
público 
A la derecha, arriba, 
una imagen del tramo 
peatonal alto de la 
calle Chafarinas, en 
Trinitat Nova, y, al 
fondo, los bloques de 
la segunda y tercera 
fase de renovación. En 
el centro, parada del 
tranvía en la avenida 
del Maqués de 
Mont-Roig, en Sant 
Roc, y tres de los 
bloques pendientes 
de derribo. Abajo, el 
polémico edificio 
Venus de La Mina 
junto al moderno 
equipamiento cultural 
construido frente a la 
rambla. 
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antiguas, la adecuación de la accesibilidad, el estímulo 
de la actividad en las primeras plantas, etc., se podrían 
generar dos comunidades contrapuestas con distinta 
percepción del espacio vivido.
Diversidad
Otras experiencias muestran la conexión entre la com-
plejidad en la forma física y la diversidad social y econó-
mica que se genera en las dinámicas de transformación 
de los barrios de vivienda social. Una mayor riqueza de 
relaciones entre los elementos urbanos debe jugar un 
papel central a la hora de planificar estas intervenciones 
si se quiere conseguir un salto en la prosperidad de las 
personas y en la solución a la monofuncionalidad y a la 
estigmatización caída sobre estas zonas a lo largo del 
tiempo.
Si no se cuestiona la forma sino que se reproduce, si 
lo más importante es el método de sustitución —cons-
truir y derribar—, se pierde la oportunidad de que estas 
actuaciones urbanísticas puedan revalorizar los polígo-
nos y contribuir a revigorizar las comunidades y trans-
formar la vida de sus habitantes. 
La diversidad de los barrios se establece a través 
de una mezcla de las actividades y los usos lo bastante 
compleja como para sostener la seguridad urbana, el 
contacto público y el cruce de funciones. Aunque uno 
de los factores clave en la diversidad social de los ba-
rrios es la variedad de las tipologías de las viviendas, 
nos interesa ahora tratar de lo que sucede en el lími-
te entre lo privado y lo público, es decir, en las plantas 
bajas.
En función del tiempo, la diversidad de actividades 
que se dan en el espacio público se puede clasificar en 
dos grandes grupos: las de movimiento y las de perma-
nencia. Las de movimiento estarán relacionadas con las 
tareas que se deben realizar en la calle independiente-
mente de las dificultades para realizarlas. Hablamos de 
las actividades necesarias de la vida cotidiana: coger el 
metro para ir al trabajo, llegar al colegio, volver a casa 
con las bolsas de la compra. Las de permanencia tienen 
que ver, por el contrario, con las actividades opcionales, 
aquellas que se realizan por placer: pasear, tomar un 
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café, sentarse en una plaza. La intensidad de estas ac-
tividades será directamente proporcional a la calidad y 
la vitalidad de los espacios urbanos.
En la red del sistema circulatorio que atraviesa y co-
necta el espacio público, las calles funcionan como ca-
nales de tránsito —más rápido en el centro, más lento y 
reposado en las orillas—; el espacio libre significado, las 
plazas, jardines y parques actúan como lugares de es-
tancia, de concentración, donde aumenta el tiempo de 
permanencia y, por tanto, deben estar especialmente 
dotados para generar relaciones y actividades.
En contra de un desarrollo normal de las actividades 
en la calle juegan los largos procesos de transforma-
ción de estos barrios. Los obstáculos urbanos, el ruido, 
la polución, la poca cantidad de espacio o el riesgo de 
accidente son el panorama general al que deben en-
frentarse los vecinos durante las intervenciones en la 
mayoría de los polígonos. Como ejemplo, en Sant Cos-
me las obras duraron 28 años y aún queda un sector del 
barrio con un planeamiento pendiente de ejecutar. En 
Sant Roc y Trinitat Nova, después de 19 y 18 años, res-
pectivamente, los trabajos de construcción continúan 
inconclusos; en La Mina duran ya 15 años; y en Bon Pas-
tor, después de 13 años, queda más del 25% sin ejecutar. 
El impedimento para el despliegue de la vida urbana 
está también relacionado con el orden de ejecución de 
estas largas obras de derribo y reconstrucción, porque 
su lógica no atiende a una progresión pública en la que 
los barrios van ganando espacios de centralidad. La 
prioridad de los procesos de remodelación es la cons-
trucción de bloques de viviendas y no la creación de 
espacios públicos en el barrio, que se urbanizan —de 
generarse alguno— únicamente al final de cada fase. 
Esta cadencia de un edificio aquí y otro allí sin provecho 
público progresivo resulta, como es obvio, problemáti-
co para el mejor funcionamiento y la normalidad en los 
barrios. Analizaremos esta idea con más detenimiento 
en el capítulo de la actividad urbana. 
Sostenibilidad
Para Lefebvre —quien acuñó el concepto de derecho 
a la ciudad— el barrio debía ser el ámbito natural de la 
vida común64. Lugar de reunión de los elementos que 
constituyen la vida social —cosas, personas y signos— y 
simultaneidad de percepciones: movimientos y activi-
dades, la mayoría triviales y casuales, pero cuya suma 
no lo era en absoluto65. En definitiva, una producción 
de espacio propio y diverso: con identidad y desarrollo 
del sentido de pertenencia. En este sentido, los barrios, 
siempre que dispongan de un buen acondicionamiento 
físico, pueden entenderse como garantes urbanos del 
equilibrio ambiental, la equidad social, de la funcionali-
dad y de la seguridad. 
Se cumplen 40 años desde que el Informe Brundt-
land (1987) propusiera el concepto de desarrollo urbano 
sostenible, a través de tres ejes: ambiental —cuidado al 
planeta—; económico —reparto equitativo de los recur-
sos—; y social —cuidado a la vida—. Y que el International 
Council for Local Environmental Iniciatives (ICLEI) lo defi-
niera en 1994 como “aquel [desarrollo] que ofrece servi-
cios ambientales, sociales y económicos básicos a todos 
los miembros de una comunidad sin poner en peligro la 
viabilidad de los sistemas naturales, construidos y so-
ciales de los que depende la oferta de esos servicios”.  
Sin embargo, la obsolescencia y el deterioro al que 
habían llegado los polígonos estudiados no respondían 
por lo general a estas expectativas. Sus propias carac-
terísticas de partida habían desencadenado una acu-
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Largos periodos  
de transformación 
Lo nuevo y lo viejo, las 
barreras, el ruido y la 
polución, se incrustan 
en la vida cotidiana de 
los barrios renovados 
durante largos años. 
En Bon Pastor, en la 
foto, las obras duran 
ya 13 años y está 
pendiente de ejecutar  
la mitad de las 
viviendas y una cuarta 
parte de la actuación.
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mulación de patologías diversas que los abocaba a una 
realidad insostenible.  
Los polígonos han requerido, pues, de políticas de 
mejora integradas, que incidieran en los diversos fren-
tes abiertos y permitieran recuperar para la ciudad 
unos ámbitos, por otro lado, muy valiosos. En la crisis 
medioambiental que vivimos a nivel mundial, estos ba-
rrios obsoletos juegan un papel primordial. De ahí que 
la búsqueda de la sostenibilidad urbana deba conside-
rarlos en primer lugar porque:
a. Sus organizaciones vecinales han constituido una 
parte importante de la vitalidad social de la ciudad. Las 
poblaciones originales han matenido estrechas relacio-
nes de convivencia y un grado alto de identidad y perte-
nencia, que se ha manifestado en muchas ocasiones en 
largas luchas contra las administraciones para lograr el 
adecentamiento y la rehabilitación de sus barrios.   
b. A pesar de su desconexión con los tejidos urbanos 
del entorno inmediato, estos polígonos se encuentran 
en localizaciones centrales, al contrario de lo que suce-
de con los crecimientos suburbanos contemporáneos 
de carácter más disperso. Su posición de centralidad 
les permite resolver de forma favorable la movilidad en 
transporte público, a pie o en bicicleta. En el futuro, si se 
resuelve su continuo urbano, podrán además compartir 
con áreas próximas equipamientos y servicios. 
d. Las remodelaciones de los polígonos ponen en 
juego una gran cantidad de nuevas viviendas, que las 
hace atractivas desde el punto de vista medioambien-
tal. Incluidas las medidas de rehabilitación necesarias 
en las edificaciones que se mantienen, con ineludibles 
mejoras por delante en el ahorro y la eficiencia energé-
tica de los conjuntos.66.
A lo largo de este trabajo se considera que, para el 
pleno desarrollo sostenible de los barrios, sería nece-
sario implementar una cuarta fase de renovación que 
apuntara en esta dirección. Su regeneración y puesta en 
valor ha de suponer el eje principal de una política urba-
na centrada en la sostenibilidad que, más allá de minimi-
zar los impactos medioambientales, ha de tener efectos 
y resultados transversales, afectando a cuestiones de 
carácter social y económico en los barrios. Se puede 
discutir entonces sobre la delimitación de las unidades 
de actuación, la ocupación del suelo y la agregación de 
viviendas, los modos de intervención en los tejidos exis-
tentes —los nuevos, los que se mantienen y los del en-
torno inmediato—, el espacio público y la habitabilidad 
urbana, la movilidad y los servicios, los flujos urbanos en 
los ciclos del agua, los materiales y la energía, la com-
plejidad urbana y la cohesión social, los espacios libres 
funcionales y la biodiversidad o sobre la necesidad de 
renaturalización de los barrios. Se discute, en definitiva, 
sobre las estrategias, acciones y herramientas que los 
planeamientos deberán incorporar y disponer para ha-
cer efectivas estas nuevas intervenciones67.
4.2.3.1. Concentración y dispersión  
de equipamientos
El objeto de las intervenciones públicas en la renova-
ción de los barrios estudiados, como hemos dicho, ha 
sido solamente la sustitución de un tejido residencial 
obsoleto. Sólo en los polígonos de Sant Cosme y La 
Mina la ordenación interna ha incluido la mixtura entre 
viviendas y nuevas dotaciones. En el resto, los equipa-
mientos y los espacios verdes existían antes de la re-
modelación o llegaron después, como en Baró de Viver. 
(Gráficos 4.1 y 4.2) 
Una particularidad del proyecto de La Mina es el 
criterio que se ha seguido para la localización de los 
equipamientos. Una estrategia que ha consistido en uti-
lizarlos como nodos captadores de flujos, es decir, para 
estimular el intercambio de relaciones entre el exterior 
y el interior. Los equipamientos más propios del barrio 
se ubican en posición perimetrales, mientras que los 
que potencialmente pueden recibir población del en-
torno se sitúan en el centro, de tal forma que la relación 
interior-exterior pase por un descubrimiento del barrio 
y reparta más equilibradamente la intensidad de activi-
dades y usos del espacio urbano.  
Entre los ejemplos que se pueden encontrar de 
dotaciones con escala supralocal que contribuyen a 
generar la relación externo-interno en estos barrios, 
se pueden mencionar la Escuela Oficial de Idiomas de 
Badalona, en Sant Roc, que ha significado una mayor 
afluencia de personas de otros barrios próximos o los 
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Ámbito del PERI
Unidades de actuación Residencial renovado
Residencial conservado Reserva para residencial
Residencial pendiente de derribo
SANT COSME
Residencial
BARÓ DE VIVER VÍA TRAJANA SANT ROC TRINITAT NOVA LA MINA BON PASTOR
Viarios
GRÁFICO 4.1
COMPARATIVA 
DE TEJIDOS
RESIDENCIALES
Y VIARIOS
centros deportivos situados sobre la ronda Litoral en 
Baró de Viver y Bon Pastor. 
Es también evidente en Sant Cosme, donde los equi-
pamientos que se han abierto desde 1992 —el centro 
deportivo municipal, el albergue juvenil, el edificio ju-
dicial, la comisaría de los Mossos d’Esquadra, el servi-
cio de aguas de El Prat o la ampliación del centro de 
salud— responden a esta estrategia de centralidad su-
pralocal. Estos tres últimos se sitúan junto a otros en un 
gran núcleo de equipamientos básicos distribuidos en 
torno a una plaza en el vértice oeste del polígono. Esta 
multiplicidad de servicios —de seguridad, sanitarios y 
asistenciales, educativos o administrativos—  funciona 
en Sant Cosme como un nodo de actividad y atracción 
de intercambio interior-exterior. En sentido contrario a la 
dispersión planteada en La Mina, la planificación ha pre-
ferido en este caso la concentración periférica oeste-
este de los nuevos equipamientos, conectados a través 
del eje de la calle Llobregat y reforzando su papel de 
vía representativa y ordenadora del barrio. 
Estas estrategias deliberadas difieren mucho de las 
soluciones del pasado, cuando los equipamientos se 
situaban en los suelos disponibles, normalmente en la 
periferia, como en los polígonos de Baró de Viver o de 
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Red tránsito de vehículos Calles peatonales
Autopistas cubiertas Viarios suprimidos
Línea de ferrocarril
ESCALA  1 : 20.000
SANT COSME
Residencial
BARÓ DE VIVER VÍA TRAJANA SANT ROC TRINITAT NOVA LA MINA BON PASTOR
Viarios
Bon Pastor. En otros casos, como en Sant Roc o en Trini-
tat Nova, el hecho de ocupar un extenso espacio central 
del barrio, que podría parecer nucleador o articulador 
de las actividades, representa a la larga un problema 
que puede dividirlos en dos unidades distintas. 
4.2.3.2. Vialidad
Por lo que se refiere a las calles, las intervenciones 
efectuadas en el espacio público de los polígonos 
estudiados han actuado especialmente sobre la je-
rarquización de las vías. Se ha tendido, por lo general, 
a priorizar una vía rápida de tráfico de vehículos con 
ramificaciones secundarias. Al mismo tiempo se ha 
racionalizado la red eliminando las vías innecesarias, 
pacificando el tránsito y peatonalizando en lo posible 
las vías internas. Es un ejemplo significativo la urbani-
zación de Trinitat Nova, donde la calle Aiguablava se 
ha ampliado y convertido en una vía de carácter urbano 
y no interno, al mismo tiempo que se peatonalizaban 
Chafarinas y el tramo alto de S’Agaró. Otro proyecto de 
peatonalización intensa se produjo en Sant Cosme y se 
producirá en el barrio de Bon Pastor cuando finalice la 
actuación. Hay que insistir en que las vías periféricas 
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de Sant Cosme, de tráfico intenso, enfatizan la idea de 
fragmento, de mirada hacia el interior que afecta nega-
tivamente al barrio. 
La misma combinación de eje básico de articulación 
con peatonalización transversal se produce en La Mina 
con la creación exnovo de la rambla central que, aun-
que de gran sección, no recoge por el momento un trá-
fico significativo. La trama creada por el eje central y las 
transversales ha dado lugar a manzanas pequeñas que 
facilitan recorridos diversos y rutas alternativas donde 
escoger68. El ejemplo contrario se puede encontrar en 
la zona antigua de este mismo barrio, con dos manza-
nas enfrentadas de casi 200 metros, en la rambla de Ca-
marón, donde los vecinos han acabado por desarrollar 
su actividad social y comercial en el espacio entre los 
bloques, ajenos al contexto general del barrio. 
En el caso de Sant Roc, los espacios entre bloques 
se han aprovechado para dibujar unos trazados peato-
nales internos que funcionan casi exclusivamente como 
acceso a las viviendas. La prolongación de estos ejes 
hacia el norte debe salvar el paso bajo la autopista, aun-
que no se ha actuado en la solución de ese obstáculo.
La creación generalizada en todos los barrios de 
aparcamientos bajo los edificios ha permitido también 
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retirar de las vías públicas una parte importante de ve-
hículos estacionados, facilitando la reducción y raciona-
lización mencionada de las vías de tránsito. 
Del mismo modo, ha aumentado la urbanidad de las 
calles objeto de intervención, se ha mejorado la pavi-
mentación, la accesibilidad y la calidad del mobiliario 
público, haciendo más evidente el contraste con el res-
to del polígono. La eliminación de islas, vallas y barreras 
arquitectónicas para el tránsito peatonal ha aumentado 
las oportunidades para caminar y la seguridad. En los 
lugares donde las dificultades físicas del terreno obli-
gaban a resolver los desniveles con escaleras y rampas, 
fundamentalmente en Trinitat Nova, la construcción de 
taludes y muros constituyen obstáculos que se perci-
ben más allá de la escala humana.
Aunque la peatonalización de calles aporta nuevos 
espacios de permanencia, bajos niveles de ruido y pro-
tección para los viandantes, sus efectos se potencian 
cuando el límite público-privado es activo. De los ejem-
plos antes expuestos —Chafarinas, en Trinitat Nova, o 
las peatonales de Sant Roc—, parece claro que cuando 
las fachadas están abiertas, los escaparates son trans-
parentes y los volúmenes, irregulares, como en el pri-
mer caso, se cualifica el espacio público69. 
SANT COSME BARÓ DE VIVER VÍA TRAJANA SANT ROC TRINITAT NOVA LA MINA BON PASTOR
Equipamientos
Espacios libres
Zonas libres privadas
Zonas verdes Reserva para zonas verdes Comercial
Comercial pendiente de derriboBolsas de aparcamiento
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La opción de implantar vías compartidas, peatona-
les de tráfico pacificado, parece ser la solución elegida 
en la intervención de Bon Pastor para combinar una vía 
perimetral de tráfico rodado con una gran plataforma 
de este tipo.
4.2.3.3. Espacio libre significado:  
plazas, jardines y parques
El urbanismo de las ciudades ha primado las plazas, jar-
dines y parques como lugares de permanencia. Sin em-
bargo, a los polígonos de vivienda social estas dotacio-
nes llegaron tarde. Como explica de manera acertada el 
número 28-29 de la revista Arquitecturas Bis, dedicado a 
la Barcelona, "en el principio fue la vivienda, la escuela, 
y el resto libre". Sólo a mediados de los años setenta se 
tomó en cuenta la necesidad de urbanizar espacios de 
reunión, con arbolado, agua, sombra, juegos, seguridad, 
iluminación y mobiliario adecuados.
Los proyectos de renovación edificatoria, iniciados 
más tarde, han intervenido sobre lo existente, aunque la 
intensidad de la actuación ofrece una amplia casuística.
El único parque de entidad generado en las obras 
de renovación de viviendas es el que ha resultado en 
Trinitat Nova de la agregación de la pradera urbanizada 
al sur de los edificios en Z y el antiguo espacio verde 
situado al otro lado de la calle Tamariu. Las obras de in-
tegración han dado como resultado un conjunto de 1,6 
Ha, interrumpido por el muro de contención del tramo 
alto de Chafarinas en el que se ubica el acceso al metro. 
A falta de construir uno de los edificios que dan frente al 
parque, el resto de sus límites son barreras arquitectó-
nicas que dificultan su función articuladora e hipotecan 
su vitalidad futura.
Aunque de distinta naturaleza, otra de las actuacio-
nes diseñada con el objetivo de crear de un gran espa-
cio verde apropiado para actividades diversas ha sido la 
de Via Trajana. El parque resultante tiene unas dimen-
siones de 500x45 metros, aproximadamente, y repre-
senta, como se recoge en las tablas de uso del suelo 
de los anexos, el 46% de la ocupación en el conjunto 
del ámbito, un porcentaje muy alto respecto al 12% de 
suelo residencial.
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En el resto de las unidades de actuación analiza-
das no existen otros parques o jardines, como hemos 
detallado en el capítulo anterior. Hay que señalar, sin 
embargo, la existencia en Sant Cosme y La Mina de dos 
grandes parques urbanos fronterizos, el Parc Nou y el 
Parc del Besòs, con 14,4 Ha y 6,5 Ha, respectivamen-
te. Por otra parte, la proximidad del Parque Fluvial del 
Besòs con los polígonos de Baró de Viver y Bon Pastor; 
o del Parque Natural de Collserola con la Trinitat Nova, 
ha sido aprovechada por los planeamientos internos de 
las intervenciones en lo que se refiere a dotación de 
espacios verdes. Los polígonos se apoyan en todos los 
casos en estas estructuras de calidad medioambiental, 
aunque en Trinitat Nova, como hemos dicho anterior-
mente, el acceso esté muy mal resuelto. El programa 
municipal Pla de Barris trabaja actualmente para imple-
mentar actividades agrícolas y habilitar una puerta de 
acceso al parque por este barrio, en un trabajo conjunto 
con el Consorci del Parque de Collserola. Mención apar-
te merece el futuro Parque Lineal de La Sagrera que 
afectará a los polígonos de la zona del Besòs.
En cuanto a las plazas —para entender sus distintas 
funciones en relación a las actividades de permanen-
cia—, podemos establecer un rango entre las de carác-
ter general o público en el conjunto de la intervención 
y aquellas de carácter específico o semipúblico. Dentro 
del primer grupo clasificaremos la plaza de Sant Roc, 
que tendrá una función representativa dentro del sector 
remodelado del barrio. Su envergadura y dimensiones 
—0,6 Ha, 140 metros de largo y 40 de ancho— posibilita-
rá que se convierta en un centro de actividades cívicas.
El segundo tipo de plazas centran exclusivamente la 
actividad de su entorno inmediato. De diseño singular, 
el salón urbano de Baró de Viver, de 0,9 Ha, constituye 
una pieza interesante en el conjunto de las renovacio-
nes. Con carácter semipúblico, conectado a través de 
pasajes transversales y longitudinales con las calles 
exteriores, de dimensiones adecuadas, con una mezcla 
de equipamientos y comercios, protección climática, 
arbolado y mobiliario urbano, esta plaza reúne buenas 
condiciones como espacio de representación. Un tra-
zado peatonal de norte a sur parte del salón y enlaza la 
plaza de Veracruz —con bancos y arbolado— y la plaza 
pública frente al centro cívico —con juegos y agua—, 
estableciendo un eje en donde se pueden dar distintas 
actividades de permanencia. Junto a este eje, destaca 
también en el barrio la plaza de Les Fonts, en manzana 
cerrada.
Un eje de pasajes peatonales conecta también las 
plazas interiores del Aire y el Agua, en los edificios en 
forma de Z de Trinitat Nova, ofreciendo un nuevo re-
corrido interno al barrio. De la misma manera, en Sant 
Cosme, los bloques residenciales son atravesados por 
ejes peatonales que conectan el barrio de un extremo a 
otro a través de los patios interiores
De menor tamaño resultan las abiertas dentro de 
la cuadrícula del primer grupo de viviendas de Sant 
Cosme. Se trata de cuatro pequeñas plazas que ac-
túan como nodos para cada seis bloques y funcionan 
articuladas en tres ejes peatonales. Sin embargo, estos 
ejes ven resentida su actividad por la falta de un trata-
miento diferenciado y continuo de las plantas bajas y 
por la poca significación a nivel dotacional y comercial 
de las plazas. Han sido completadas más recientemen-
te por una plaza pública de mayor envergadura frente 
a los Juzgados. Se podrían considerar con las mismas 
funciones locales otras agrupaciones tipológicas que 
dan como resultado espacios libres semiprivados, por 
ejemplo, las manzanas con patio interior de este mismo 
barrio —de pequeñas dimensiones— o las manzanas 
abiertas de Baró de Viver y Bon Pastor.
De otra naturaleza es el espacio libre privado de los 
polígonos. Como se puede observar en los esquemas 
comparativos del espacio libre —y de manera más deta-
llada, en los planos cronológicos de los siete polígonos 
de referencia—, su proporción ha tendido a disminuir en 
las actuaciones más recientes. Las distintas estrategias 
de los proyectos de renovación para la definición de 
este tipo de espacios han ido desde los patios privados 
en planta baja de Sant Cosme y El Polvorí —con resul-
tados pobres en términos de paisaje urbano— hasta los 
espacios colectivos semipúblicos de distintas escalas 
de La Mina o Baró de Viver —con el citado salón urbano, 
pero también con las dos plazas formadas por los edi-
ficios en manzana cerrada situados al oeste del ámbito: 
Les Fonts y Martínez Hueso. 
Las formas  
de la calle 
A la izquierda, arriba, 
pasajes de conexión 
interior-exterior de los 
patios de Sant Cosme, 
que funcionan como 
ejes peatonales 
norte-sur de un lado 
al otro del polígono. 
En el centro, la nueva 
plaza equipada de 
Baró de Viver abierta 
frente al centro cívico. 
Abajo, espacio de 
juegos infantiles en el 
parque de Via Trajana.
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La condición es muy distinta si miramos la situación 
de los espacios libres privados en las áreas no renovadas 
de los polígonos. Es el caso de Sant Roc y Trinitat Nova, 
donde la indefinición de los espacios en extensas áreas 
del barrio provoca la indiferenciación en su uso.
Tener una estructura clara que nos indique cómo 
movernos y que delimite las distintas categorías espa-
ciales del barrio: privado, semiprivado, público y semi-
público ayuda a aumentar la sensación de seguridad en 
el conjunto. La estrategia de construir zonas de transi-
ción que garanticen el paso gradual del espacio públi-
co al privado frente a los edificios permite, por un lado, 
controlar el paso de personas y proteger la intimidad 
de la vida privada para las viviendas en planta baja. Por 
otro, abre la posibilidad al autogobierno de los vecinos 
en pequeños jardines delanteros o espacios comuna-
les70. Enfatizamos el rol preponderante que podrían ju-
gar jardines y galerías de acceso, distinguidos a través 
de variaciones en el pavimento, vegetación, cercas y 
mobiliario urbano que ayudasen a delimitar el ámbito 
público de la zona privada o semiprivada. 
4.2.4. Actividad urbana
Para garantizar la multifuncionalidad del espacio públi-
co, los barrios han de disponer de una mezcla espa-
cial entre la vivienda y los servicios relacionados con el 
trabajo, el ocio, la educación, la sanidad, la cultura o el 
comercio, que estimulen la presencia de personas en 
la calle en diferentes horarios y por motivos diversos. 
Sin embargo, en las unidades de actuación objeto de 
SANT COSME
Equipamientos
Área de los equipamientos
Barreras, muros ciegos
Ejes peatonales
Actividad en la calleAccesos a las viviendas
Comercios abiertos
Comercios cerrados
ESCALA 1 : 7.500
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las remodelaciones pesa la inercia de la división funcio-
nal que asignaba a estos polígonos el papel de barrio 
dormitorio, con equipamientos básicos de uso interno 
—primero, iglesias y colegios; más adelante, centros 
cívicos, deportivos o sanitarios—, con pequeñas zonas 
comerciales cuando las había, generalmente en edifi-
cios exentos de una planta; y un alto porcentaje de edi-
ficios residenciales íntegramente dedicados a vivienda, 
incluida la planta baja. Los programas de renovación, 
enfocados a la sustitución de edificios residenciales ob-
soletos, no han incorporado estrategias de diversifica-
ción de actividad y uso en relación a los equipamientos, 
excepto, como hemos visto, en Sant Cosme y La Mina.
Por tanto, con las citadas singularidades, sólo en las 
plantas bajas de los nuevos edificios residenciales se re-
planteará en los programas de renovación el problema 
del límite público-privado y, en concreto, de la disposi-
ción de locales comerciales para la actividad económica 
y productiva, y, en consecuencia, también social. 
Del análisis de los planos de actividad (Gráficos 4.3 
y 4.4), que reflejan la situación actual en Sant Cosme, 
Baró de Viver, Via Trajana, Sant Roc, Trinitat Nova, La 
Mina y Bon Pastor, se han extraído dos porcentajes 
—referidos a las unidades de actuación— respecto a la 
previsión de espacio para locales comerciales en los 
proyectos de remodelación: la longitud de sus fachadas 
en relación con los perímetros sumados de edificios re-
sidenciales y ámbitos de equipamientos, y el porcentaje 
de ocupación de suelo que representan sobre el total. 
Esta información se completa con las cifras de techo 
nuevo de actividad recogidas en la Tabla A.3 de intensi-
dad edificatoria que figura en los Anexos. 
BARÓ DE VIVER VIA TRAJANA
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Los planos citados permiten además conocer la si-
tuación de la actividad en el resto del polígono y del 
entorno, así como observar los ejes o zonas en los que 
se concentra. La agrupación de locales comerciales en 
planta baja no se ha producido nunca de forma homo-
génea en la ciudad, tampoco en los polígonos —como 
observamos en los planos—, sino que ha seguido patro-
nes de localización concretos. Sin embargo, sin un de-
terminado umbral de intensidad de actividad comercial 
—y complementaria— significativa, se advierten efectos 
adversos sobre el uso de las plazas y las calles, sobre 
la seguridad y el control social de estos espacios, o so-
bre su mantenimiento como ocurre en las amplias áreas 
ciegas de los polígonos —con porcentajes mayores en 
los ámbitos sin remodelar de Sant Roc y Trinitat Nova 
fundamentalmente—. 
Los porcentajes, que relacionan la longitud de las 
fachadas en las que se desarrolla actividad comercial 
con el total del perímetro de los edificios residenciales 
y los equipamientos existentes dentro de las unidades 
de actuación, oscilan entre el 83% de La Mina y el 18% 
de Sant Cosme. Via Trajana, con el 54%; Bon Pastor, con 
el 48%; Sant Roc, con el 43%; y Baró de Viver, con el 40%, 
se encuentran en la mitad de la horquilla, dejando las 
posiciones con menos porcentaje para las unidades de 
Trinitat Nova (21%) y del ya citado Sant Cosme (18%).
Es relevante, en primer lugar, la disparidad de mo-
delos que reflejan estas primeras cifras, algunas de 
las cuales tienen explicaciones internas, entre ellas, 
un planeamiento hecho en función de la demanda del 
mercado o, simplemente, del reemplazo de los locales 
comerciales desaparecidos en los derribos.
SANT ROC TRINITAT NOVA
GRÁFICO 4.4
ANÁLISIS DE 
ACTIVIDAD
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El proyecto de remodelación de Sant Cosme, la pri-
mera de las intervenciones de regeneración de barrios 
—iniciada en 1979, con una unidad de actuación muy 
grande, coincidente con el ámbito del polígono, y eje-
cutada en la actualidad al 82%—, mantuvo aún el criterio 
de separación funcional entre vivienda y actividad pro-
ductiva. Programó la reserva de un 3% del techo total 
para uso comercial concentrada en dos zonas princi-
pales. La más importante se distribuye en las dos ace-
ras de la calle Llobregat, entre la plataforma de equi-
pamientos del oeste y la calle Xúquer, donde se abren 
más de la mitad de los comercios del barrio y el 58% 
de metros lineales de fachada. La concentración y la 
consolidación de esta calle ha generado una oferta va-
riada de comercios, mayoritariamente de alimentación 
—colmados, hornos de pan, carnicería, pescadería— y 
de hostelería: bares y restaurante. No falta el bazar, el 
banco, la farmacia, la floristería y la peluquería. La se-
gunda zona, mucho más pequeña, apenas el 15% de 
fachada sobre el total de las comerciales, se abre en la 
acera norte de la calle Guadalquivir, con cafeterías y un 
supermercado. 
Pese a que el programa se vuelca hacia el interior del 
polígono —con los problemas de aislamiento que pro-
voca— y concentra en Llobregat la actividad del barrio 
—tanto comercial como dotacional, como hemos visto— 
no consigue generar un espacio representativo con in-
tensidad homogénea a lo largo del eje. Funciona bien en 
la zona de dotaciones y comercios del lado occidental 
y se desvanece a partir del mercado hacia la iglesia y el 
centro deportivo. Esto es debido fundamentalmente a la 
desaparición de una fachada urbana reconocible. El 
LA MINA BON PASTOR
Equipamientos
Área de los equipamientos
Barreras, muros ciegos
Ejes peatonales
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Comercios cerrados
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tramo final de la calle —que no lleva a ninguna parte 
hasta que se construya el futuro barrio de la Granja— se 
convierte en uno de los lados en una acumulación de 
grandes equipamientos —el colegio y el centro depor-
tivo—, con largos muros ciegos que hacen monótonos 
los recorridos, mientras en la acera contraria se extien-
de un gran solar de espacio indefinido donde aparecen 
dispersos los edificios de la iglesia y otras tres peque-
ñas construcciones. Es en está zona donde está prevista 
la última actuación urbanística del barrio, la MPGM en el 
ámbito de la Ronda Sud. 
En Baró de Viver, también una renovación tempra-
na (1985), el porcentaje previsto para actividad es de 
tipo medio respecto al resto de los polígonos. El barrio 
dispone para usos comerciales de un 40% de la línea 
de fachada y un 7% del techo total, ocupando los lo-
cales el 50% del suelo. La planificación ha previsto la 
actividad comercial en el paseo de Santa Coloma, en 
las dos aceras de la calle Clariana y en el edificio de 
la calle Tiana que sustituyó al complejo comercial del 
antiguo polígono. De estas zonas, sólo ha prosperado el 
eje de Clariana, donde históricamente existía comercio. 
La apuesta por activar el borde norte del barrio ha fra-
casado, probablemente por sus características de vía 
rápida, su poco tránsito peatonal y su enfrentamiento a 
los muros del nudo de Trinitat. Sorprende que los bajos 
del edificio de Tiana estén cerrados pese a su centra-
lidad en el barrio. El total de locales sin actividad en el 
conjunto es del 70%.
El esfuerzo del programa por dotar al barrio de Via 
Trajana de espacios para la función productiva en plan-
ta baja ha sido notable: un 54% de fachada respecto al 
perímetro de los edificios, un 6% del techo total y una 
ocupación del 53% del suelo. Estas cifras, relativamente 
altas para polígonos pequeños como éste —habitual-
mente dependientes para servicios y dotaciones de los 
barrios colindantes—, se explica por su aislamiento muy 
acusado. Todos los edificios, con la excepción de una 
torre, disponen de locales en planta baja, aunque más 
del 60% permanecen cerrados. En cuanto al tipo de ac-
tividad, además de las de autoabastecimiento, desta-
ca la presencia de dos oficinas, probablemente por la 
proximidad al polígono de Montsolís.
Hemos comentado al final del capítulo anterior que 
el grueso de los bloques del barrio se ha alineado a un 
eje secundario —avenida de La Verneda-calle Ferroca-
rril—, que difícilmente va a conformarse nunca como 
fachada principal, por la existencia de la línea férrea. 
Pese al esfuerzo de la remodelación por reservar un 
porcentaje elevado de locales en planta baja, esta si-
tuación desplazada puede condicionar el desarrollo de 
la actividad comercial, pero también la social y econó-
mica del barrio. 
Las cifras en la unidad de actuación de Sant Roc son 
similares a las anteriores. El proyecto ha previsto locales 
en planta baja con un 43% de fachada respecto al total, 
un 4% del techo y una ocupación de suelo del 41%. Con 
un porcentaje de ejecución que supera el 90%, siguen 
pendientes de finalizar cinco bloques al sur de la plaza 
de Sant Roc. Las obras —vallas, ruido y polución— afec-
tan al normal funcionamiento de la actividad en los blo-
ques adyacentes, con todos sus locales cerrados. 
La actuación de remodelación ha reforzado princi-
palmente la representatividad de los dos edificios cen-
trales frente a la plaza, donde actualmente abren ya la 
mayoría de los comercios, aunque permanezca actual-
mente sin urbanizar y con algunas de las calles que la 
embocan en obras. También en los edificios que dan a la 
avenida de Alfons XIII, al otro lado de la autopista C-31, 
existen locales, quizá con el propósito de generar una 
fachada activa en conexión con el barrio de Sant Mori 
de Llefià. La mayoría de ellos permanecen cerrados por 
el momento, igual que en el conjunto del área de actua-
ción, en la que la cifra de locales cerrados es del 60%. 
En Trinitat Nova, pese a ser un proyecto reciente 
que ha tenido un largo proceso de debate, el plan re-
sultante únicamente ha considerado necesario dotar 
a los edificios renovados de locales comerciales que 
ocupan un 21% lineal de fachada, un 9% del techo total 
y un 36% de suelo. Estos datos se refieren a las obras 
ejecutadas hasta el momento. Las opciones para la 
actividad y los estímulos para la creación de flujos se 
han concentrado en el bloque de la calle Chafarinas, 
nuevo eje peatonal de la zona sur del barrio que llega 
hasta el mercado, por un lado, y conecta con el vital 
barrio de la Prosperitat, por el otro. También se abren 
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locales al norte, en el tramo alto de la calle Aiguabla-
va que discurre entre las dos unidades de actuación, 
aunque de momento —posiblemente por la presencia 
de obras inconclusas en la zona— no se ha consolida-
do como área de actividad. Los edificios en forma de Z 
situados por debajo de Aiguablava se han proyectado 
con grandes lienzos ciegos hacia el exterior y con pla-
zas interiores de carácter semiprivado, que excluyen 
cualquier actividad no relacionada con lo residencial. 
Estas características pesan determinantemente no sólo 
sobre las bajas cifras citadas sino sobre la percepción 
de la vida en la calle.
Actividad 
comercial 
Calles con locales 
comerciales en 
algunos de los 
polígonos renovados. 
Arriba, a la izquierda, 
la calle Riu Llobregat, 
en Sant Cosme. A su 
derecha, la calle 
Clariana, en Baró de 
Viver. Abajo, a la 
izquierda, comercios 
en el entorno de la 
plaza de Sant Roc. A 
su derecha, tienda y 
oficina bancaria en La 
Mina, la primera que 
se abrió en el barrio. 
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La intervención en La Mina, un proyecto reciente ini-
ciado en el año 2002, es abordada excepcionalmente 
por un consorcio de administraciones. Planteada des-
de el comienzo con cuestiones y soluciones distintas al 
resto de las actuaciones, las cifras sobre previsión de 
actividad productiva que se extraen del plano resultan 
singulares: más del 80% de fachadas para locales, con 
una ocupación en planta del 70% del suelo de los nue-
vos edificios construidos. Estos altos porcentajes res-
ponden a una estrategia programática dirigida a estimu-
lar la diversidad y el intercambio. Se acompaña además 
de una fuerte carga significativa en la urbanización. La 
construcción de un gran eje representativo trata de 
aportar nueva identidad al barrio basada en la calidad 
de la actuación pública y una fuerte idea de urbanidad, 
con la posibilidad de una diversidad de escalas, de es-
pacios y de actividades. 
El proyecto trata de generar un marco de oportuni-
dades para una zona estigmatizada, con propuestas por 
encima del estándar, que superen los objetivos a corto 
plazo y pongan la vista en la plena integración futura 
del barrio a la dinámica de la ciudad. Con más del 60% 
del suelo de la unidad de actuación en torno a la nueva 
rambla aún vacío, en contraste con el dinamismo de la 
vecina rambla del Camarón, no es de extrañar que el eje 
de la rambla de La Mina no funcione por el momento 
como está previsto. Como consecuencia de ello, más 
del 80% de los locales disponibles en la actualidad es-
tán aún sin ocupar.
La última de las actuaciones se inició en el barrio de 
Bon Pastor en 2004 y está pendiente de ejecutar la mi-
tad de las viviendas. Por lo que respecta a la actividad 
comercial, se continúa en esta intervención la tendencia 
en el tiempo de aumentar el número de locales en plan-
ta baja, aunque la proximidad del centro comercial de 
La Maquinista haya podido influir a la baja en la genera-
ción de esta oferta. Así, los edificios ya construidos dis-
ponen para este uso del 48% de las fachadas, del 7% del 
techo construido y del 39% del suelo en planta baja. En 
el plano de actividad se ha incluido el análisis de las seis 
manzanas del barrio de Las Carolinas, históricamente 
vinculado al barrio de casas baratas por su carácter co-
mercial. Debido a la intensidad de las obras en la zona 
de actuación, en estas calles se concentra de momento 
la oferta de abastecimiento —y probablemente el nue-
vo barrio continuará apoyándose en ellas en el futuro—. 
El proyecto ha previsto locales sólo en algunos bloques, 
aunque de tamaños diversos —pequeños en el bloque 
al oeste de la calle Sas y de mayores dimensiones en 
los bloques centrales—, lo que dará opción a la instala-
ción de actividades de distinta envergadura. En el resto 
de la actuación, se ha priorizado la planta baja destina-
da a viviendas. 
Atendiendo a las memorias del proyecto de la re-
modelación, la distribución de la actividad en la planta 
baja ha venido marcada por los usos en origen. Así, la 
actividad comercial se ha concentrado en los bloques 
próximos a Las Carolinas —calles Sas, Alfarràs y Tà-
rrega— y en las tres torres más próximas al río Besòs, 
mientras que en el antiguo ámbito ocupado por las ca-
sas baratas se ha priorizado el uso residencial, en el 
que se prevé además la creación de “un gran espacio 
libre de circulación rodada sobre el que se asentarán 
los edificios, el arbolado y los recorridos peatonales”. 
Esta concepción constituye para el planificador una 
garantía de cohesión formal y de identidad del nuevo 
barrio. Sin embargo, se puede discutir si la coincidencia 
de los equipamientos y de la actividad comercial en las 
áreas perimetrales del polígono y la concentración re-
sidencial en el interior dará los mejores resultados para 
su vitalidad y diversidad.
4.2.4.1. Densidad residencial y concentración 
humana. Una valoración
El nivel de actividad y la vitalidad de un barrio es pro-
ducto de la cantidad de gente y del tiempo que per-
manece en los recintos públicos. El aprovechamiento 
continuo de las zonas comunes por parte de los ha-
bitantes desemboca en un ambiente urbano que está 
bien mantenido y seguro. 
La relación entre una concentración humana sufi-
ciente y la producción de diversidad en los barrios no 
es automática —aunque sea una condición necesaria, 
depende también de otros muchos factores que he-
mos descrito anteriormente—, y estará condicionada 
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además por los efectos de una densidad residencial 
alta o baja. 
La densidad bruta es un valor con diferentes aspec-
tos. Aporta, por un lado, información sobre la vitalidad 
urbana, la concentración o la seguridad de un barrio. 
Pero, al mismo tiempo, está relacionada con otras cues-
tiones como el consumo de suelo, la movilidad o la efi-
ciencia energética. El hacinamiento y las bajas condicio-
nes de habitabilidad de la ciudad industrial, sin espacio 
higiénico, soleamiento o ventilación, han resultado tan 
negativos como la baja densidad de las áreas subur-
banas actuales, con una ocupación extensiva de suelo, 
poca eficiencia energética y falta de actividad urbana. 
Tan nocivo puede ser el exceso de densidad como su 
déficit, y resultará necesario estimar en cada caso un 
índice adecuado.    
La Tabla 4.4 trata de dilucidar la relación que se da 
entre densidad residencial y concentración de perso-
nas; es decir, entender si la incidencia sobre la diver-
sidad en los barrios tiene que ver con la densidad de 
viviendas o con la cantidad concentrada de personas.
A partir de los datos del censo (INE 2016), hemos re-
suelto la densidad medida en habitantes por hectárea y 
a través de los datos del estudio (ver Gráfico 2.3) hemos 
extraído los datos de la densidad medida en viviendas 
por hectárea. 
Para interpretar la tabla avanzamos la reflexión de 
Esteban para el que “la utilización en las últimas déca-
das de densidades de viviendas, en lugar de habitantes, 
tiene la ventaja de tratar con datos de una cierta estabi-
lidad, como es el número de viviendas construidas” aun-
que, según el mismo autor, el número de habitantes va 
a depender del grado de ocupación de las viviendas72.  
Alta densidad de viviendas significa gran cantidad 
de viviendas por hectárea. Sobrepoblación significa en 
cambio demasiada gente en una sola vivienda. El nú-
mero de personas que habitan en la misma vivienda no 
tiene que ver con el número de viviendas por unidad de 
espacio, es decir, que alta densidad no tiene que ver 
con la sobrepoblación73.  
En teoría podemos suponer que la concentración 
densa de población necesaria para ayudar a crear di-
versidad en los polígonos podría darse tanto con una 
TABLA 4.4  |  Densidad en 2017 de los polígonos por viv/Ha y hab/Ha
Por falta de datos, en Via Trajana y Bon Pastor (*) se ha estimado el número de habitantes por hectárea 
aplicando un coeficiente de 3,2 habitantes por vivienda, resultado de extrapolar el coeficiente medio de 
viviendas por hectárea del resto de polígonos; y corroborado por el dato aportado para Sant Roc por 
el padrón municipal de Badalona71. Mientras que en Trinitat Nova (**) se han desestimado los ámbitos 
forestal y servicios del PERI —con un total de 12,5 Ha— para ajustar los valores de la densidad residencial 
a la realidad.
TABLA 4.5  |  Incremento de la densidad actual (2017)  
a la densidad planificada
  Viv/Ha Hab/Ha Habitantes Viviendas Ha
Sant Cosme 42,55 145,31 7.280 2.449 50,1
Baró de Viver 85,8 202,18 2.507 1.064 12,4
Via Trajana 95,79 306,53* 1.747 546 5,7
Sant Roc 96 307,20 12.381 3.869 33,4
Trinitat Nova 92,80** 205,58** 7.257 3.276 47,8
La Mina 98,82 360,57 7.644 2.095 21,2
Bon Pastor 54,34 173,91* 2.506 783 18,4
 Viv/Ha actual Viv/Ha planificada %
Sant Cosme 42,55 64,35 34
Baró de Viver 85,8 101,93 16
Via Trajana 95,79 124,39 23
Sant Roc 96 122,30 21
Trinitat Nova 92,80** 103,54** 10
La Mina 98,82 123,6 20
Bon Pastor 54,34 69,24 22
densidad de viviendas suficientemente alta como en 
una baja densidad sobrepoblada. El número de perso-
nas en un área determinada podría ser el mismo, pero 
en la vida real estos resultados son diferentes. Se en-
tiende entonces que con suficiente gente en suficientes 
viviendas puede generarse diversidad y los habitantes 
pueden desarrollar adhesión y lealtad a sus barrios en 
condiciones tolerables de vida. Más gente con posibili-
dades de elegir querrá quedarse. En cambio, la sobre-
población de viviendas con demasiada gente por habi-
tación operará en sentido contrario.
Con estas consideraciones, de la lectura de los datos 
de los polígonos extraemos dos parámetros a conside-
rar: los polígonos sostienen una densidad de viviendas 
relativamente baja en la actualidad —por debajo de las 
100 viv/Ha en todos los casos— y en cambio la cantidad 
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de habitantes es en general alta: sufren por tanto nive-
les moderados de sobrepoblación74.
Hay que destacar que la densidad residencial de 
todos los polígonos, una vez concluidas las obras de 
renovación pendientes, aumentará entre un 10 y un 34 
por ciento (ver Tabla 4.5), dando opción a esponjar nú-
cleos familiares intergeneracionales: residentes que no 
habían tenido opción a vivienda, y por tanto se habían 
visto obligados a trasladarse junto a los titulares afec-
tados, pero que sí hubiesen querido constituir un nuevo 
núcleo familiar en el barrio. 
Por tanto, en general, de finalizarse todos los pla-
neamientos, se mejorarán las ratios de densidad con 
opción a una mejor distribución de la concentración; 
cumpliéndose la condición de una densidad residencial 
y una concentración de población suficientes para que 
se desarrolle la actividad y la multiplicidad de usos del 
espacio público. A la planificación urbana le correspon-
derá la tarea futura de organizar la relación de los espa-
cios públicos para que esto sea posible, planteando las 
opciones que den lugar a barrios con mayor identidad 
y diversidad.   
4.2.5. Vivienda
La vivienda es uno de los elementos principales para 
hacer ciudad. Junto con el espacio público, conforma la 
espina de soporte de la vida urbana. Es siempre un re-
flejo del momento socioeconómico en que se produce 
y, por tanto, potencialmente, un campo de ensayo de 
las formas de organización urbanas. La diversidad tipo-
lógica, los mecanismos de agregación y la evolución de 
los recursos tecnológicos para producir vivienda masiva 
son factores que definen directamente el carácter de 
los tejidos y la imagen de la ciudad. Actualmente es-
tos valores se mantienen en la ciudad como argumento 
principal para la configuración de nuevos espacios so-
cialmente cohesionados.
Los programas públicos de remodelación de barrios 
obsoletos que hemos estudiado han sido productores 
natos de nueva vivienda75. Las actuaciones han signifi-
cado la construcción de vivienda en agrupaciones im-
portantes y habrían de permitir estructurar estos nuevos 
barrios con carácter propio, en función de su morfolo-
gía, de las relaciones internas que establecen y de los 
nuevos paisajes y las imágenes urbanas que configuran. 
4.2.5.1. Intensidad edificatoria
 
Como hemos visto, la relación intrínseca entre la den-
sidad, la edificabilidad y el tipo edificatorio para la de-
finición de un nuevo paisaje en los proyectos de reno-
vación, nos lleva a analizar el techo construido en los 
barrios antes y después de las remodelaciones —para 
entender el aumento de la edificabilidad y su corres-
pondencia con el nivel de dotaciones— y también la 
relación de los datos comparados entre los siete polí-
gonos de referencia: la edificabilidad bruta y neta actual 
y planeada y su relación con el tamaño de la actuación y 
el número de viviendas (ver Tabla 4.6).
Todas las actuaciones han intensificado el techo que 
disponían en origen y lo han aumentado en una hor-
quilla que oscila entre el 24 y el 99 por ciento. Esta dis-
paridad de datos tiene su explicación en la naturaleza 
del polígono de origen. Así, los polígonos que presentan 
porcentajes más elevados de incremento del techo co-
rresponden a los barrios de casas baratas, de urbaniza-
ción extensiva y al barrio de La Mina. 
En la Mina el incremento de edificabilidad es del 99% 
por la singularidad del proyecto, que funciona por adi-
ción sin derribar ninguno de los edificios existentes —sí 
se derriban unas edificaciones preexistentes en la parte 
oeste del ámbito de actuación, con una ocupación en 
planta de 1.306 m2s y alturas variables. Aunque estaba 
previsto el derribo de Venus y tres cortes transversales 
en los edificios de Mart, Llevant y Estrelles, finalmen-
te no se han ejecutado—. También destacan los datos 
de los polígonos de Baró de Viver y Bon Pastor, con un 
incremento en la edificabilidad del 51% y el 74% respec-
tivamente. Los primeros son inferiores a los segundos 
porque el planificador incluyó en la actuación de remo-
delación de Baró de Viver los dos polígonos que con-
formaban el barrio —el polígono de casas baratas de 
los años veinte y el grupo de bloques lineales de los 
años sesenta, con mayor edificabilidad—. En cambio, la 
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unidad de actuación del proyecto de renovación de Bon 
Pastor incluía sólo el grupo de casas baratas. 
Este considerable aumento de edificabilidad en to-
das las actuaciones ha permitido redondear la opera-
ción económicamente y disponer de viviendas sobran-
tes para alojar fundamentalmente a familias del barrio 
que no disponían de vivienda propia.
Un estudio de los porcentajes de dotaciones míni-
mas en los barrios —que se calcula en función del techo 
construido— arrojará resultados muy holgados: los ba-
rrios están altamente dotados, ya sean equipamientos, 
espacios libres o zonas verdes. Estos datos se pueden 
corroborar en la Tabla A4 recogida en los Anexos para el 
cumplimiento de las determinaciones para reservas mí-
nimas según el TRLU artículo 100 de la Ley 3/2012, de 22 
de febrero76. Sin embargo, si analizamos el porcentaje de 
metros cuadrados de espacio público respecto a los me-
tros de techo construido antes y después de las actua-
ciones, éste empeora pese a que en términos generales 
los metros cuadrados del espacio público hayan podido 
mejorar en algunos polígonos. Aumenta el porcentaje de 
espacio público en los polígonos de Sant Cosme, Baró 
de Viver, Via Trajana y Bon Pastor pero no en la misma 
proporción que el techo construido —residencial y acti-
vidad— y disminuirá en Sant Roc, Trinitat Nova y La Mina.
Por otra parte, los valores que expresa el índice de 
edificabilidad bruta permiten relacionar el techo que se 
puede construir en la actuación con el suelo total del 
área para entender fundamentalmente la concentra-
ción en planta y en altura en las áreas de actuación. La 
información se puede además complementar con las 
tablas de intensidad edificatoria del ámbito del polígono 
que figuran en el anexo (ver Tabla 4.7).
Si exceptuamos la de Sant Cosme, iniciada por el 
Instituto Nacional de la Vivienda en 1979, que tiene una 
lógica distinta y dimensiones superiores a las 50 Ha, el 
resto de las actuaciones ha sido menor y se sitúa en un 
rango entre las 5,7 y las 14,2 Ha, cifras que se pueden 
considerar dentro de los tipos medio-bajo o bajo en lo 
que se refiere a dimensiones. Por su parte, el número 
de viviendas se sitúa en una horquilla entre las 709 y 
las 1.07877, que está dentro de los parámetros de riesgo 
que puede asumir un promotor medio. 
TABLA 4.6  |  Incremento de la edificabilidad en las unidades  
de actuación antes y después de la remodelación
 Techo residencial y de actividad Ocupación del espacio público
  Origen Planificado % Origen Planificado   %
Sant Cosme 216.852 286.336 24 399.339 413.839    6
Baró de Viver 52.534 107.417 51 98.673 106.829    8
Via Trajana 45.885 68.292 33 42.492 49.158  14 
Sant Roc 86.552 115.444 25 56.515 44.369 -21
Trinitat Nova 47.289 77.568 39 64.956 53.850 -17
La Mina 31.751 131.833 99 137.970 114.953 -17
Bon Pastor 43.316* 146.007 74 91.295 100.567    9
* Bon Pastor: incluye los edificios preexistentes de las unidades de actuación  
con una ocupación en planta de 3.317 m2s.
TABLA 4.7  |  Indicadores de intensidad edificatoria  
y densidad en las unidades de actuación (m2t/m2s)
   Actual   Planificado  
  Bruta Neta Viv Bruta Neta Viv Ha Densidad
Sant Cosme 0,57 1,80 2.244  0,68 1,86 3.224  50,1 42,55
Baró de Viver 0,86 3,18 1.064  0,86 3,18 1.264  12,4 85,81
Via Trajana 0,95 6,97 546  1,18 7,37 709 5,7 124,39
Sant Roc 1,64 8,59 862  2,02 7,46 1.078  5,7 189,12
Trinitat Nova 0,37 1,30 607  1,59 1,96 986  7,8 133,97
La Mina 0,45 3,39 224  1,05 3,02 749  14,2 52,75
Bon Pastor 0,69 4,56 509  1,59 5,14 1.000  9,1 109,89
Tomamos la referencia de los coeficientes de edi-
ficabilidad brutos de los planeamientos, ya que en la 
mayoría de los polígonos falta por ejecutar una parte 
de la obra a día de hoy. Si relacionamos estos coefi-
cientes con las dimensiones de las unidades de ac-
tuación, observamos que a mayor tamaño menor es el 
coeficiente de edificabilidad. Del mismo modo, existe 
una fuerte correspondencia entre el índice de edifica-
bilidad y la densidad de las actuaciones. Así, en la uni-
dad de actuación de Sant Roc, con la densidad más alta 
entre los estudiados, de 189,12 viv/Ha, el coeficiente 
de edificabilidad es también el mayor (2,02 m2t/m2s), 
mientras que la unidad de La Mina, que tiene en pla-
neamiento una densidad de 52,75 viv/Ha —la más baja 
después de Sant Cosme—, arroja un coeficiente de 1,05 
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Los grupos de Can Clos, Vivendes del Governador, 
El Polvorí y la mayor parte de edificios construidos por 
el PMV en Trinitat Nova eran pequeños bloques de baja 
altura. En el caso de Via Trajana, se trataba de bloques 
bajos tipo corrala de tres plantas con patio interior se-
mipúblico y con acceso a las viviendas a través de un 
corredor. En Turó de la Peira, sin embargo, los edificios 
alcanzaron en origen alturas de cinco y seis plantas y 
una alta densidad.
En estos años, se consolidó la estructura de hormi-
gón —aunque inicialmente convivió con la construcción 
tradicional de muros de carga—; se incorporó cámara 
de aire en los cerramientos, en detrimento de la masa 
de las fachadas; el hueco de las ventanas se hizo ma-
yor o desapareció el cielo raso sustituido por bovedillas 
prefabricadas. Tipológicamente, aparte de la variedad 
que encontramos en los polígonos, se generaliza el 
menor tamaño de las viviendas y se cortan de manera 
m2t/m2s, el segundo más bajo tras el de Baró de Vi-
ver. Una excepción es Via Trajana, en cuya unidad no 
se establece la misma relación entre la densidad y el 
coeficiente de edificabilidad.
Para hacer más compresibles estos datos se puede 
consultar en la Tabla A.3 de los Anexos la relación de 
los porcentajes de techo comparado—residencial, ac-
tividad y equipamiento— entre los polígonos una vez 
finalizados. Se observan porcentajes de techo residen-
cial altos, por encima del 80% en todos los casos, a ex-
cepción de los barrios de Sant Cosme y Baró de Viver, 
con un 78 y un 70% de techo residencial sobre el total, 
y de la Mina, con un 65%.
4.2.5.2. Tipologías de las viviendas
Los instrumentos de proyecto que regulan la cantidad 
edificable, la posición relativa de los edificios en los po-
lígonos o la forma, pasan por una decisión anterior: la 
tipología de las viviendas, entendiendo ésta como la 
definición de una vivienda tipo, sus posibilidades agre-
gativas, las características funcionales y distributivas, y 
la relación con viarios e infraestructura básica. Por tanto, 
la elección de la tipología es fundamental en la concre-
ción del proyecto y, como consecuencia, en la calidad 
de la ordenación.
Las dimensiones y características morfológicas de 
las viviendas construidas en origen —que hemos avan-
zado de manera genérica en el capítulo de cronología y 
se pueden observar en las comparativas de Tipologías 
de los Anexos— varían en función de la etapa de cons-
trucción78. 
Así, en los grupos de casas baratas de los años 
veinte —Baró de Viver, Eduard Aunós y Bon Pastor— se 
hicieron viviendas en planta baja entre medianeras y 
agrupadas en manzanas con dos tipologías edificato-
rias de 43 y los 58 m2. Del mismo modo, las viviendas 
de los años cincuenta tenían también dimensiones 
pequeñas, entre los 45 y los 50 m2 útiles, y alturas por 
lo general inferiores a las cuatro plantas. A esta época 
pertenecían los polígonos iniciales de Can Clos, Viven-
des del Governador, Via Trajana, El Polvorí, Turó de la 
Peira y Trinitat Nova. 
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paralela a la fachada. Es decir, se generaliza la agrega-
ción de cuatro viviendas por planta con acceso desde 
un mismo núcleo de escaleras.
A partir de los años sesenta los tipos edificatorios 
predominantes serían los bloques lineales aislados de 
cuatro y cinco plantas, y las torres con más de diez plan-
tas. Pertenecen a este periodo los polígonos de Sant 
Cosme, La Pau, Sud-oest del Besòs y Sant Roc. Al estar 
incluidos en planes de urgencia y de erradicación del 
chabolismo, los polígonos de Sant Cosme y Sant Roc 
se levantaron con una calidad constructiva baja. En 
cambio, las viviendas de La Pau y Sud-oest del Besòs, 
destinadas a capas sociales más diversas, se hicieron 
con mayor calidad. Las viviendas oscilaron en todos los 
casos en torno a los 60 m2, con un programa por lo ge-
neral de tres habitaciones y una relación convencional 
entre las distintas piezas —división funcional entre el día 
y la noche: cocina-sala de estar y habitaciones-baño—. 
La Mina, construida a principios de los años setenta, 
presentará viviendas con características distributivas y 
funcionales muy similares.
A finales de los años sesenta habían desaparecido 
prácticamente los muros de carga y se había normali-
zado el uso de techos reticulares con jácenas planas. 
Aparecía tímidamente la carpintería de aluminio, en de-
trimento de la de acero, y en convivencia —aún durante 
muchos años— con la de madera. La división genera-
lizada de los núcleos de escaleras con viviendas a una 
única orientación impedía la ventilación cruzada, que 
se hacía, en todo caso, a través de patios: en general 
demasiado pequeños para una correcta iluminación y 
ventilación de las habitaciones interiores, sobre todo 
en las plantas más bajas. La amplitud de las calles per-
mitía en todo caso un buen soleamiento de las prime-
ras crujías de las plantas altas en fachadas con buena 
orientación. La falta general de aislamiento térmico —
El cambio del  
paisaje urbano 
Los nuevos tipos 
edificatorios suponen 
una mejora obvia de 
las condiciones de 
vida de los vecinos y 
una alteración radical 
de la imagen de los 
barrios. Fotografías de 
los proyectos de 
Ravellat Rivas en 
Trinitat Nova, de Vivas 
Arquitectos en La 
Mina y de Ausió Mateu 
y Pascual Argenté en 
Bon Pastor, 
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en fachadas y en cubiertas— y la mayor superficie de 
vidrio hacían que las viviendas fueran más bien frías 
en invierno y calurosas en verano. La baja calidad de 
las carpinterías provocaba además frecuentes infiltra-
ciones.
 Frente a este panorama, los programas de renova-
ción han aportado avances sustanciales en el estándar 
de las viviendas. Aumento de las dimensiones, nuevos 
y mejores materiales, supresión de barreras arquitectó-
nicas, etc. Las plantas de viviendas tipo de los edificios 
derribados pueden verse en el esquema comparativo 
correspondiente junto a algunos ejemplos de las tipolo-
gías de las viviendas que las han sustituido (ver Anexos. 
Tipologías).
La experiencia adquirida por Reursa en la construc-
ción de estas viviendas en los proyectos de remodela-
ción de barrios ha permitido ir incorporando criterios para 
mejorar los resultados obtenidos. Entre éstos destacan la 
implementación de un protocolo de atención post-venta 
durante el año posterior a la entrega de llaves para la 
puesta en marcha de los servicios; la organización de 
las futuras comunidades de vecinos/propietarios para 
atender a las obligaciones de mantenimiento; la prefe-
rencia por acabados de calidad superiores al estándar 
en las partes comunes de los edificios —son más respe-
tados por los vecinos, que se sienten más identificados, 
y requieren menor mantenimiento en el tiempo—; o las 
negociaciones con las asociaciones de vecinos para las 
peticiones “a medida”: es clásica la demanda de fachada 
de obra vista79. 
En el mismo sentido, los responsables del PMH han 
abordado los proyectos en base a su experiencia pasada, 
según la cual: los locales en planta baja "no se venden" y 
son fuente de conflictos con los vecinos que viven en las 
plantas superiores, por eso existe una preferencia en el 
Patronat por no incorporarlos. Prevalece también el cri-
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Mejora de la calidad  
de las viviendas 
Ejemplos de interiores de las 
nuevas viviendas. Arriba, la 
sala-comedor, la cocina y la 
terraza de un piso en Bon 
Pastor abierto a la plaza. 
Abajo, sala y terraza de una 
vivienda de La Mina. Los 
programas han aportado 
avances en la calidad de la 
construcción, aunque con 
poca innovación tipológica y 
habitabilidad mínima.
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terio de revisar los programas en función de la evolución 
de la demanda en el tiempo, el usuario y los parámetros 
cotidianos80.
Sin embargo, como observamos en este esquema 
comparativo entre tipologías, los ejemplos de estas nue-
vas viviendas tipo ponen de manifiesto dos cuestiones 
llamativas: la uniformidad de las propuestas en cuanto 
a programa y la falta de evolución en la concepción de 
la vivienda. La tipología estándar construida para todos 
los polígonos ha sido la de viviendas iguales, mayorita-
riamente de tres dormitorios, de entre 80 y 90 m2. Con 
pocas innovaciones en la distribución convencional; en 
todo caso, con una mayor superficie de cocina o de sa-
lón, y mejor articuladas estas piezas entre sí y con los 
dormitorios. 
 Programaciones muy rígidas han llevado a tipologías 
uniformes y poco adaptadas a la diversidad de futuros 
usuarios. Hay que tener en cuenta que en la elección 
de las tipologías ha pesado decisivamente la singulari-
dad del proceso de reconstrucción. El compromiso de 
recolocación de los vecinos afectados ha tenido muy 
en cuenta su estructura familiar y social que, en gene-
ral, es muy uniforme en estos barrios. Esto explica en 
parte la indiferenciación tipológica. Excepcionalmente, 
según explican responsables de Reursa81, se han aten-
dido las demandas de vecinos en situaciones concretas, 
por ejemplo, de familias numerosas. Estos casos aportan 
ciertas variedades en una oferta, por lo demás, homo-
génea. Esta uniformidad, pensada para este momento 
y con criterios de viabilidad, representará un obstáculo 
para el dinamismo social y la sostenibilidad en el tiempo. 
La variedad de las estructuras familiares actuales gene-
ra ya una situación muy diversa82, frente a la que va ser 
difícil responder con una única solución 
Cabe destacar, sin embargo, que la manera construc-
tiva de los bloques residenciales sí ha experimentado 
cambios significativos gracias a la aparición de normas 
y directrices que han obligado a abordar temas de aho-
rro y eficiencia energética en la edificación. Sin embar-
go, en opinión de Pascual83, es clara la ineficacia de los 
sistemas energéticos centralizados en Barcelona, donde 
no hace demasiado frío ni calor, frente a la mejora del 
confort térmico mediante sistemas constructivos pasivos 
en los que además no existe ni manipulación ni mante-
nimiento.
Estas normas y directrices han regulado también las 
exigencias de calidad que deben cumplir los edificios de 
nueva construcción para satisfacer los requisitos bási-
cos de seguridad y habitabilidad84. Parece entonces que 
la evolución de estas viviendas hacia propuestas más 
adaptadas a las necesidades contemporáneas sólo será 
posible con una regulación de los programas más abier-
ta, que no se limite a precisar modelos conocidos. La 
poca innovación en cuanto a la distribución interna de la 
vivienda y características constructivas puede deberse, 
además, al temor de las administraciones promotoras a 
ofrecer soluciones no convencionales que no se ajusten 
a las expectativas y gustos de los destinatarios. 
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69 Ver el desarrollo de estos parámetros de diseño de las plantas bajas en 
la tesis doctoral de GIL, T. (2007). Influencia de la Configuración del Borde 
Público-Privado sobre el Comportamiento de los Peatones. Parámetros 
de Diseño. <http://polired.upm.es/index.php/ciur/article/view/267> 
[Consulta: 20 de julio de 2017]. 
70 La importancia del autogobierno ha sido defendida por diversos 
autores entre los que destacan Elinor Ostrom con El gobierno de los bienes 
comunes (1990/2015) —obra que le valió el premio nobel de economía 
en 2009— o Jane Jacobs con su paradigmático Muerte y vida de las 
grandes ciudades (1961/2011). Esta lógica también ha sido experimentada 
por algunos arquitectos como Lacaton y Vassal, en sus actuaciones en 
polígonos franceses de vivienda masiva para el refuerzo de la identidad y 
el sentido de pertenencia de los colectivos.
71 Se da la convención de que los polígonos tenían en origen una 
ocupación de 4,5 habitantes/vivienda.
72 ESTEBAN, J. (2003). La ordenación urbanística: conceptos, herramientas y 
prácticas. Madrid: Electa.
73 Esta discusión es tratada ampliamente por Jane Jacobs en su libro. 
JACOBS, J. (1961/2011). Op. cit.
74 Los parámetros de referencia para valorar los datos de densidad y la 
sobrepoblación en los polígonos se han recogido de distintas fuentes con 
el fin de deducir uno propio. Según ORDUÑA, M.A. Op. cit. unos índices 
adecuados de densidad para los polígonos deberían estar en torno a las 
100-150 viv/Ha. Aunque esta horquilla podría variar en función de los 
valores de los tejidos urbanos colindantes y de las propias condiciones 
internas de los barrios. Para llegar a estos baremos ha tenido en cuenta 
las densidades propuestas en las primeras ciudades jardín, las siedlungen 
de los años cincuenta y parámetros más contemporáneos: centros 
urbanos de las ciudades europeas —con densidades medias en torno 
a las 90 viv/Ha— o estudios para la obtención de criterios sostenibles 
de regeneración urbana —el proyecto europeo ECO-city Project, con 
densidades en torno a las 40 y las 100 viv/Ha—. En Barcelona, sin 
embargo, la densidad del Eixample se estima en 223 viv/Ha.
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59 Los indicadores, como antes los estándares, no son valores estáticos, 
se actualizan y adaptan a las exigencias de cada época; son herramientas 
útiles, aunque esta investigación entiende que no suficientes por sí solas, 
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Por otro lado, el valor de la densidad de habitantes por hectárea se 
ha considerado en función de los parámetros de distintos barrios de 
Barcelona. En los polígonos de La Mina, Sant Roc, Via Trajana se sitúa en 
torno a los 300 Hab/Ha, con índices intermedios entre los del distrito del 
Eixample (352 Hab/Ha) y de Gràcia (287 Hab/Ha) (INE, 2015), dos zonas 
urbanas de la ciudad consideradas concentradas y diversas. Alrededor de 
los 200 Hab/Ha tienen los polígonos de Baró de Viver, Trinitat Nova y Bon 
Pastor, en cifras parecidas a las de los distritos de Nou Barris (204 Hab/
Ha) y Sant Martí (222 Hab/Ha), con barrios más heterogéneos —de origen 
suburbano, polígonos o barrios de nueva planta—. Sólo Sant Cosme se 
quedaría, claramente insuficiente, por debajo de los 150 Hab/Ha.
75 Estas viviendas han sido fundamentalmente de reemplazo. La 
administración ha ofrecido una subvención a los propietarios afectados 
que ha incluido dos conceptos: por un lado, un monto por el precio tasado 
de las viviendas dañadas; y por otro, una subvención para la adquisición 
de una nueva vivienda en el barrio. El importe final ha supuesto para el 
propietario el ahorro del 50%, o superior, del valor de la vivienda nueva 
y se reparte de este modo: el 65% es un anticipo sin intereses y el 35% 
es una hipoteca al cinco por ciento de interés a pagar en 25 años con 
cuotas crecientes al cuatro por ciento. Estas cuotas oscilarán en términos 
prácticos entre 70 y 80 euros mensuales.
76 Según el TRLU art. 100 de la Ley 3/2012, de 22 de febrero, las reservas 
mínimas a incorporar son 22,5 m2s por cada 100 m2 de techo residencial 
para espacios libres públicos, zonas verdes y equipamientos públicos, con 
un mínimo de 15 m2s para espacios libres públicos y zonas verdes. Para el 
techo destinado a otros usos, la reserva mínima se establece en 7,5 m2s 
por cada 100 m2 de techo para los mismos espacios.
77 En Baró de Viver, que según el planeamiento dispondrá de 1.264 
viviendas, se han considerado dos promociones dotacionales HD/7j, 
con 150 y 200 viviendas, que se sitúan dentro del ámbito pero fuera de la 
lógica del planeamiento de remodelación.
78 BUSQUETS, J., FERRER, A., CALVET, L. (1985). Op. cit.
79 Entrevista a Montse Poch, jefa del área técnica de Reursa (Incasòl) en 
marzo de 2017.
80 Entrevista a Joaquim Pascual, director de los servicios técnicos del 
Patronat Municipal de l’Habitatge en abril de 2017.
81 Entrevista a Montse Poch. Ver nota 79.
82 La composición de las viviendas europeas ha sufrido una profunda 
transformación en los últimos cincuenta años. La disolución de la familia 
extensa, las nuevas formas de convivencia, el crecimiento del número 
de viviendas unipersonales, el alargamiento de la autonomía de las 
personas mayores o las viviendas con una ocupación excesiva derivada 
del fenómeno de la inmigración han producido una nueva demanda de 
viviendas, con dimensión y características morfológicas distintas. 
TRILLA, C. (2001). La política de vivienda en una perspectiva europea 
comparada. Fundación “La Caixa”. Colección estudios sociales No 9.
83 Entrevista a Joaquim Pascual. Ver nota 80.
84 Ver la Directiva 2002/91 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
16 de diciembre de 2002 relativa a eficiencia energética de los edificios; 
a nivel estatal, el Código Técnico de la Edificación (aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo y modificado parcialmente por el Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre); a escala autonómica, el Decreto 
de ecoeficiencia (Decreto 21/2006, de 14 de febrero), que incorpora 
parámetros ambientales y de ecoeficiencia en materia de agua, residuos, 
materiales y sistemas constructivos y residuos; finalmente, a nivel 
municipal, Barcelona dispone de la Ordenanza solar térmica —modificada 
en 2006—, e integrada en la Ordenanza general del medio ambiente 
urbano, para promover las instalaciones de energía solar de baja 
temperatura para producir agua caliente en los edificios y que obliga al 
acondicionamiento y accesibilidad de las cubiertas, como mínimo para el 
mantenimiento de las instalaciones que han ido surgiendo en los edificios 
y en el mejor de los caso, para la reutilización de cubiertas infrautilizadas 
o inaccesibles en tipologías más recientes.
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torial debido a su cercanía a modernas infraestructuras 
y próximos en algunos casos a extensas áreas no urba-
nizadas que se conciben como estructuras naturales de 
alto valor ambiental, como el parque de Collserola o el 
parque fluvial del Besòs. 
Pese a esta situación de centralidad territorial mu-
chos de estos barrios no han conseguido superar los 
antiguos límites de conectividad con su entorno inme-
diato. Un claro ejemplo es el marcado aislamiento del 
grupo de polígonos situados junto al río Besòs: Baró de 
Viver, Bon Pastor y Via Trajana. En mejor situación, pero 
también limitados por tejidos homogéneos y vías rápi-
das, se ubican La Pau y Sant Roc, también en el área de 
Besòs. Sin embargo, si el urbanismo trabaja rehaciendo 
tejidos obsoletos, este problema puede convertirse en 
una oportunidad para el futuro: la transformación en 
trama urbana activa y diversa de los viejos polígonos 
industriales que hoy forman barreras de discontinuidad 
en su entorno.
Añadimos a estas primeras conclusiones una obvie-
dad: la remodelación de estos catorce polígonos obje-
Nacidos para solucionar una emergencia social, origi-
nalmente aislados, monofuncionales y situados en áreas 
degradadas medioambientalmente, sin dotaciones ni 
servicios, estos barrios se desarrollaron al ritmo del cre-
cimiento económico y los cambios sociales y políticos. 
Cuando habían llegado a una madurez suficiente, les 
alcanzó la degradación social y un deterioro físico irre-
misible de sus estructuras que obligó a una actuación 
de derribo y reconstrucción, la operación más violenta 
que pueda soportar un barrio. Finalmente, la urgencia 
que los originó se ha transformado en una emergencia 
permanente y continuada, pendiente de una solución 
integral, diversificada y sostenible a largo plazo. 
Del análisis de los planos de situación se puede con-
cluir que estos polígonos están mejor localizados que 
emplazados. Transcurridos más de cincuenta años des-
de su construcción, los polígonos ocupan hoy un espa-
cio de centralidad, bien conectados con el centro de 
Barcelona gracias a las mejoras del transporte público 
y con otros subcentros de actividad social, comercial y 
productiva, con un alto potencial de accesibilidad terri-
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to de estudio, limitada en sus objetivos, con aciertos y 
debilidades, no es un instrumento suficiente para paliar 
los graves problemas sociales que afectan a muchos 
de ellos. No se puede confiar exclusivamente al urba-
nismo la solución de las cuestiones de la pobreza y la 
marginalidad, acentuadas ahora por la que proviene 
de los flujos migratorios, y que crean guetos urbanos 
difícilmente integrables en la cultura, la economía y la 
dinámica de la ciudad.
Pese a partir de esta realidad, el papel del urbanismo 
es generar oportunidades. Desde este punto de vista 
exponemos otras conclusiones del trabajo.
5.1. DEBILIDADES Y ACIERTOS
En este estudio se pone de manifiesto la existencia de 
una escala descuidada por el urbanismo. No es la esca-
la de ciudad ni la escala de edificio, para las que la dis-
ciplina tiene herramientas para resolver con eficiencia. 
La escala intermedia del barrio o del fragmento es en la 
que hay más problemas para entender la habitabilidad. 
Lo demuestran las intervenciones de la reconstrucción 
en las que, prácticamente, no se aporta espacio público 
de calidad a la ciudad.
Los resultados de la fase de dotación parecen más 
rentables en términos generales para la mejora y cali-
dad de vida de los barrios que las propias actuaciones 
de reconstrucción, donde se ha gastado comparativa-
mente mucho más dinero con resultados más pobres 
para el conjunto de los barrios.
Los programas de urbanización y edificación se han 
diseñado con un carácter unitario, por paquetes cerra-
dos y con programas de habitabilidad mínima, repitien-
do un error que se había cometido en el origen de la 
construcción de los polígonos. No se ha puesto aten-
ción a los bordes, a las tramas nuevas ahora existentes, 
de modo que se han solucionado pocos de los proble-
mas de discontinuidad con el entorno que presentaban 
las unidades de actuación elegidas. 
La ligera tendencia a compactar el suelo ocupado 
por la edificación respecto al suelo total que se observa 
en las actuaciones queda lejos de una relación equili-
brada para el modelo de polígonos de vivienda social. 
Sin embargo, la opción no hubiera pasado por aumentar 
la edificación sino por innovar las agregaciones tipológi-
cas en referencia al suelo ocupado. 
En relación a la situación anterior, no hay duda de 
que dentro de las unidades de actuación se ha mejora-
do la urbanización y de que la calidad de los edificios es 
muy superior a la preexistente. Dentro de las limitacio-
nes impuestas por la restricción de área, se ha actua-
do en la racionalización y jerarquización de los viarios, 
tendiendo a la peatonalización en lo posible de las vías 
internas. La dotación de aparcamientos bajo los edifi-
cios ha permitido retirar de las vías públicas una parte 
importante de vehículos. 
Lo mismo podemos decir de la calidad de las vivien-
das construidas. Aumento de las dimensiones, nuevos 
y mejores materiales, accesibilidad, etc. En cuanto a la 
tipología de las viviendas construidas se pueden plan-
tear dos críticas: la uniformidad y la falta de innovación. 
Las tipologías impuestas por el programa, que parte de 
un estándar de habitabilidad mínima, tienen pocas va-
riantes entre sí —tres dormitorios, mayoritariamente—, 
y pocas aportaciones en la distribución y relación entre 
las piezas. Generalmente no se piensa en la separación 
del circuito de la ropa y la cocina, dobles circulaciones, 
espacios exteriores funcionales, el espacio necesario 
para lugares de ocio con equipos informáticos o nuevos 
electrodomésticos, la necesidad de compartir la vivien-
da y el trabajo o el requerimiento de espacios colecti-
vos para almacenaje y locales comunes. Por otro lado, 
programas muy rígidos han llevado a tipologías unifor-
mes, pensadas para este momento y con criterios de 
viabilidad que no tienen en cuenta por tanto una mayor 
flexibilidad e indiferenciación de los espacios interiores, 
con tamaños y dotaciones individualizadas, que permi-
ta usar la vivienda por familias de distinta composición, 
para que los diferentes miembros de la familia puedan 
hacer actividades distintas o para cambiar los usos de 
los espacios en el futuro, según las necesidades de ter-
ceros y cuartos usuarios.
La gestión del proceso de sustitución de las vivien-
das afectadas ha estado condicionada por la limitación 
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del área de los edificios a sustituir —o al espacio libre 
que permitiera el inicio de la operación—, el número de 
viviendas y un criterio de eficacia económica que no ha 
permitido flexibilizar el proyecto para adaptarlo a una 
reasignación integral de los usos del suelo en relación 
al conjunto del barrio. Si no se cuestiona la forma sino 
que se reproduce, si lo más importante es el método de 
sustitución —construir y derribar—, se pierde la opor-
tunidad de que estas actuaciones urbanísticas puedan 
intervenir sobre el espacio público, reordenarlo y co-
nectar el barrio con sus tejidos inmediatos. 
Los largos periodos de renovación —el más corto de 
los cuales ha durado 13 años— indican que los procesos 
de gestión no han funcionado según lo previsto. Estas 
demoras han distorsionado la vida de los barrios: los obs-
táculos, el ruido, la polución, el riesgo de accidente y la 
provisionalidad son el panorama general al que deben 
enfrentarse los vecinos durante las intervenciones.
5.2. OPORTUNIDADES
Como se ha adelantado en el inicio de las conclusiones, 
la localización de estos barrios, centrada pero no inte-
grada ni física ni socialmente todavía, representa una 
oportunidad, potenciada por la proximidad a grandes 
áreas industriales con expectativas de transformación 
de usos. Una actuación global en el eje del Besòs, por 
ejemplo, que tenga en cuenta la realidad de estos po-
lígonos, permitirá integrar las tramas y mejorar su co-
nectividad. 
La proximidad del parque fluvial del Besòs con los 
polígonos de Baró de Viver y Bon Pastor; del parque na-
tural de Collserola con la Trinitat Nova y Vivendes del 
Governador; de la línea costera con Sant Roc, La Mina 
y Sudoest del Besòs; de Montjuïc con El Polvorí y Can 
Clos; y del delta del Llobregat con Sant Cosme, con-
vierte sus localizaciones en zonas privilegiadas por el 
alto valor medioambiental de estos espacios abiertos. 
Del análisis de los planos de actividad se concluye 
que los espacios reservados para actividad en planta 
baja son considerables en la mayoría de los polígonos. 
Los porcentajes de fachada comercial con respecto al 
total de los perímetros de manzana se sitúan por enci-
ma del 40%, exceptuando Trinitat Nova y Sant Cosme. 
Aunque los niveles de ocupación son muy bajos en la 
actualidad, esta previsión dará oportunidades en el fu-
turo para la actividad y la diversidad en la calle.  
5.3. ALGUNOS CRITERIOS 
Del análisis comparado de estas intervenciones se pue-
den extraer algunos criterios que sirvan para orientar 
nuevas programaciones de renovación en otros barrios 
en situación de emergencia.
La definición de la unidad de actuación es crucial 
para el resultado del programa. Contra el criterio de de-
rribo y reconstrucción, el planificador debería prever la 
extensión de las intervenciones en el espacio público 
al conjunto del barrio, si la renovación es parcial, y a los 
tejidos urbanos próximos, si afecta a todo el ámbito.
El proceso de sustitución de edificios debe ser plani-
ficado junto a la ordenación integral del espacio urbano. 
Hay que pensar al mismo tiempo la casa y la calle. Son 
necesarias previsiones presupuestarias para abordar 
una reforma total de la urbanización básica, la reorde-
nación viaria, la reparación de fachadas antiguas y su 
habitabilidad interna, la adecuación del mobiliario urba-
no o de la accesibilidad.
La conservación de la identidad del barrio pasa por 
las actuaciones citadas. Se debe evitar el riesgo de que 
como consecuencia de una actuación parcial se gene-
ren dos comunidades contrapuestas: los que habitan las 
nuevas viviendas y los otros. Este riesgo es evidente en el 
resultado de las actuaciones en Sant Roc y Trinitat Nova.
La extensión de la urbanización puede acompañarse 
de otras medidas:
a. La desregularción del uso exclusivo residencial en 
las primeras plantas, es decir, la diversificación de solu-
ciones en el encuentro de los edificios con la calle—un 
ángulo crítico en los barrios de bloques residenciales—, 
y que es el espacio que percibe el paseante, compren-
dido entre el nivel del suelo y los seis primeros metros.
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b. La autogestión de espacios libres frente a los edi-
ficios, lo que implica la reducción del espacio libre in-
definido a través de una estrategia de incremento del 
suelo semiprivado o comunitario, que favorezca la pro-
tección y control de las plantas bajas residenciales.
c. La rehabilitación de las viviendas no derribadas, 
cuando las haya, pero que presentan bajos niveles de 
estándar y accesibilidad, aspectos que impiden que 
puedan incorporarse al mercado inmobiliario en las 
condiciones de habitabilidad contemporáneas.
d. Medidas de dispersión y significación de las dota-
ciones para favorecer los flujos interior-exterior y entre 
distintas zonas del barrio.
El criterio de delimitación de la unidad de actuación 
aplicado en La Mina, que ha supuesto la ampliación del 
ámbito a terrenos externos al barrio, puede servir de 
guía para futuras intervenciones. Este modo de gestión 
público-privado permite diversificar la oferta inmobilia-
ria con viviendas libres y protegidas, una experiencia ya 
probada por el Patronat Municipal de l’Habitatge en la 
construcción de la Vila Olímpica. Un régimen exclusivo 
de realojamiento de los vecinos afectados puede man-
tener el proceso de marginación de estas poblaciones. 
Por tanto, en las actuaciones debería destinarse una par-
te de las viviendas a promoción concertada con otros 
agentes, por ejemplo, las cooperativas de vivienda.
Como hemos apuntado al inicio de las conclusiones, 
el trabajo mantiene que, para el pleno desarrollo sos-
tenible de los barrios, será necesario implementar una 
cuarta fase de renovación que recoja estos criterios. Su 
regeneración ha de ser el eje principal de una política 
urbana centrada en la sostenibilidad, no sólo medioam-
biental, sino con atención a los aspectos de carácter 
social y económico.
Esa cuarta fase de renovación ha de partir funda-
mentalmente de dos evaluaciones. Por un lado, la con-
sideración del espacio libre como oportunidad y, por 
otro, de la recomposición de los ámbitos próximos a los 
barrios.
Ese será el momento para replantear los criterios 
de intervención en los tejidos, teniendo en cuenta la 
articulación de los nuevos elementos con los que se 
mantienen y con los del entorno inmediato, así como 
de abordar la mejora de la habitabilidad urbana interna 
con la creación de espacio público significado y como, 
hemos apuntado ya, con la activación de las plantas ba-
jas, el control del espacio libre y la rehabilitación de las 
viviendas que se han conservado. Desde el punto de 
vista de los flujos urbanos, los barrios deben incorporar 
además innovaciones en los ciclos del agua, los mate-
riales o la energía.
Por otra parte, la movilidad peatonal y el acceso fácil 
a los servicios públicos cercanos debe contemplarse 
como un objetivo básico para lo que hay que desarro-
llar la secuencia de los recorridos cortos, hacerlos más 
atractivos y consolidar el continuo urbano. La idea de su 
renaturalización puede ayudar también a mejorar la ca-
lidad ambiental a través del tratamiento de los espacios 
libres y su biodiversidad.
Por último, la conclusión del proceso parcial iniciado 
con la reconstrucción de las viviendas ha de atender, so-
bre todo, a la complejidad de estos barrios y a la forma de 
regenerar la cohesión social de sus habitantes a través 
del desarrollo de herramientas de gestión comunitaria.
El presente trabajo final del Máster Universitario en 
Urbanismo es una primera interpretación sobre todos 
estos temas. Harán falta lecturas posteriores para pro-
fundizar y concretar nuevas valoraciones.
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En estos Anexos figuran tres tipos de materiales com-
plementarios al trabajo:
a. Tipologías de las viviendas. Se trata de una com-
parativa de las tipologías de las viviendas en las dos eta-
pas: construcción y reconstrucción. Para cada polígono, 
en la página de la izquierda se recogen las tipologías de 
las viviendas derribadas, mientras que en la página de 
la derecha aparece una muestra representativa de las 
nuevas construcciones, en las que se observa la evolu-
ción en las agregaciones, el tamaño y las distribuciones. 
b. Cronología de la fase de dotación. En segundo 
término se ha recopilado una cronología de las princi-
pales actuaciones de reurbanización y equipamiento en 
el entorno de los polígonos entre 1976 y 2004, divididas 
en los cuatro periodos más significativos. 
c. Tablas numéricas. Por último, se publican cuatro 
grupos de tablas de elaboración propia con los paráme-
tros de referencia relativos a la densidad: usos del suelo 
en la relación público-privado, intensidad edificatoria, 
comprobación del cumplimiento de las determinacio-
nes para sistemas y techo comparado de los polígonos.
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SANT COSME
CAN CLOS
1964.	Bloque lineal tipo L y bloque doble tipo H
1951.	Bloque 1954.	Bloque
1929.	Viviendas en hilera tipos A y B 1958.	BloqueBARÓ DE VIVER
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1978.	Manzana cerrada
1985.	Bloque lineal Manzana cerrada
1992.	Bloque lineal
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1929.	Viviendas en hilera tipos A y B
VIVENDES DEL GOVERNADOR
TURÓ DE LA PEIRA
EDUARD AUNÓS
1952.	Bloque
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1994.	Bloque lineal
1997.	Manzana semicerrada Bloque
Torre
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1952.	Manzana cerrada
1952.	Bloques
1963.	Torre
VIA TRAJANA
EL POLVORÍ
LA PAU
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1995.	Bloque obliquo
1995.	Bloque lineal
Bloque lineal
Bloque
Torre
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SUD-OEST DEL BESÒS
SANT ROC
TRINITAT NOVA
1960.	Bloques lineales tipos B y F
1953.	Bloques lineales tipos A y F Bloque doble tipo C
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1998.	Bloque lineal
1998.	Bloque
2002.	Bloque lineal
Bloque lineal
Bloque
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LA MINA
BON PASTOR
1971.	Bloques dobles
1929.	Viviendas en hilera tipos A y B 
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2002.	Bloque lineal
2004.	Bloque lineal
Bloque
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 fecha actuación
 1977 Se inaugura el mercado de Trinitat Nova
 1979 Inauguración de la nueva depuradora del Besós, La Mina
 1981 Eje peatonal Sant Andreu. Bon Pastor
 1982 Parada de metro La Pau (L4)
  Paradas de metro Mina y Besòs (L4). Sud-oest del Besòs y Mina
 1983 Inauguración de los jardines de la Trinitat Nova y urbanización de las 
calles Tamariu, Aiguablava, Palamós y Chafarinas
  Urbanización del entorno de la Barriada Sanchís: entorno del centro 
cívico Bon Pastor, plaza Felix Rodriguez, calle Cresques, Plaza 
Mossén Joan Cortines, calle Sant Adrià-Juniquer Serra-Formiga. 
Bon Pastor
  Plaza Sóller en Nou Barris, Turó de la Peira
  Plaza Cesar Vallejo (Can Carreras) y actual Madres Plaza de Mayo. 
Turó de la Peira
  Se aprueba el plan urbanístico de ordenación de Montjuic, El Polvorí 
y Can Clos
  Urbanización del espacio libre del polígono Vivendes del 
Governador. Calle Viladrosa entre Almansa y Batllori y calle 
Almansa entre Via Júlia y Viladrosa
  Nuevo centro cívico en Torre Llobeta, Turó de la Peira
  Apertura del parque Nou. Sant Cosme
  Parada de metro Baró de Viver (L1)
 1984 Finaliza el programa de remodelación de Can Clos
  Nuevo centro cívicio Can Farrero, Can Clos
  Inauguración de los jardines de Can Sabaté, El Polvorí
  Se finaliza la urbanización de la plaza de Sòller en el barrio de Porta, 
Turó de la Peira
  Urbanización del jardín Monsant-Sant Iscle, actual Olof Palmer. Turó 
de la Peira
 1985 Derribo de parte de las barracas de la Perona, La Mina
  Se inaugura el centro del barrio de La Pau
  Plaça de la Palmera de Sant Martí, La Pau
  Avenida Reina Maria Cristina, en Montjuïc, El Polvorí
  Parada de metro Verneda (L4). Via Trajana
  Parada de metro Sant Roc (L4)
 fecha actuación
 1986 Remodelación, ajardinamiento y drenaje en el morro de Can Clos
  Inauguración de la Via Júlia, Vivendes del Governador y Trinitat 
Nova
 1988 Inauguración de la Avenida de Rio de Janeiro, Vivendes del 
Governador
 1989 Se abre Rambla Prim. Se realiza una segunda intervención en 1992. 
La Pau y Sud-oest del Besòs
 1990 Apertura de los bulevares de Nou Barris: paseo Fabra i Puig, 
calle del Dr. Pi i Molist, paseo Verdum, paseo Valldaura y plaza 
Llucmajor. Turó de la Peira y Vivendes del Governador
 1991 Eje plaza Francesc Layret - calle Conflent - plaza Àngel Pestaña, que 
entronca con Via Júlia. Vivendes del Governador
  Urbanización de la calle Joaquim Valls. Vivendes del Governador
  Urbanización del espacio libre del polígono La Pau. Plaza Fernando 
de Los Ríos
 1992 Acondicionamiento de los accesos al parque de Montjüic, 
IMPUSA. El Polvorí y Can Clos
  Urbanización de la plaza Europa y el paseo Minici Natal, en el parque 
de Montjuïc. El Polvorí y Can Clos
  Parque del Migdia, en el parque de Montjuïc. Can Clos
  Tramo de la ronda de Dalt, entre la plaza Karl Marx y la Avenida 
Meridiana. Vivendes del Governador y Trinitat Nova
  Plaza de la Trinitat Vella. Trinitat Nova
  Plaza de la Modernitat. Baró de Viver
  Apertura del puente del Potosí. Baró de Viver y El Polvorí
  Obras de rehabilitación de bloques en Sud-oest del Besòs. Las 
obras duran hasta 1992
  Reurbanización del paseo Torres i Bages, entre calle Joan Torras 
hasta calle Tossal. Bon Pastor y Baró de Viver
  Urbanización de las calles Joan Riera y Baltazar Gracián. Vivendes 
del Governador
  Enlace entre la calle Mina de la Ciutat y calle Aiguablava. Trinitat 
Nova
TABLA A1  |  Cronología de la fase de dotación
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 fecha actuación 
 1993 Inauguración del parque y apertura del nudo de la Trinitat. Baró de 
Viver
  Ronda de Dalt y Litoral, Plan Bordes de Ronda. Baró de Viver y 
Vivendes del Governador
  Enlace entre la actual calle Pablo Iglesias y calle de las Chafarinas. 
Trinitat Nova
 1995 Parque de la Font Florida, junto a El Polvorí
  Obras de adecuación de la Avenida Meridiana. Se prolongan hasta 
1999. Trinitat Nova
 1996 Plaza Roquetes. Trinitat Nova
  Inauguración del Parc Besòs. La Mina y Sud-oest del Besòs
 1997 Obras de adecuación de la rambla Guipúscoa. La Pau y Via Trajana
  Jardines Can Fabra. Bon Pastor
  Parada de Metro La Pau (L2)
 fecha actuación
 1999 Plaza de Ildefons Cerdà. El Polvorí, Can Clos y Eduard Aunós
  Parque central de Nou Barris, junto a Turó de la Peira
  Plaza Virrei Amat. También plaza Santa Eulàl·lia (Vilapicina). Turó de 
la Peira
  Plaza Harry Walker, en el barrio de Prosperitat. Turó de la Peira
  Apertura del paseo Taulat. Sud-oest del Besòs
  Parada de metro Trinitat Nova (L4)
 2000 Obras de canalización del cauce del río Besòs, las obras concluyen 
en 2004. Baró de Viver y Bon Pastor
 2001 Avenida Vallbona, continuación de la calle Aiguablava hacia Torre 
Baró y Ciutat Meridiana. Trinitat Nova
  Urbanización de las aceras de la calle Daurada, y del cruce rambla 
Sant Adrià-calle Ciutat d'Asuncion. Bon Pastor
  Centro comercial y Residencial La Maquinista. Bon Pastor y Baró de 
Viver
 2002 Urbanización de la calle Badal. El Polvorí, Can Clos y Eduard Aunós
 2003 Parada de metro Trinitat Nova (L11)
  Parada de metro Maresme-el Fòrum (L4). Sud-oest del Besòs y La 
Mina
  En Sant Roc y Via Trajana se cambia la línea de metro, L4 por L2
 2004 Fòrum de les Cultures. La Mina y Sud-oest del Besòs
  Parada de tranvía T5. Sud-oest del Besòs y La Mina 
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TABLA A2  |  Usos del suelo. Relación público-privado  |  Comparativa del estado actual y la planificación
TRINITAT NOVA  |  Ámbito: 478.743 m2
 actual planificado
Porcentaje de ejecución 91% 100%
Zonas  m2s % m2s %
 Residencial
  Vivienda nueva   14.706 3   24.224 5
  Vivienda conservada   32.616 7 32.616 7
  Vivienda preexistente   5.711 1 5.711 1
Sistemas    
 Equipamiento   43.225 9   44.965 9
 Servicios   40.523 8 40.523 9
 Viario    68.363 14   68.983 14
 Espacio libre
  Verde   108.313 2   140.891 30
  Libre privado   62.264 13 62.264 13
  Libre 103.022 22 58.566 12
 Suma  273.599  261.721 
Total zonas 53.033 11 62.551 13
Total sistemas 425.710 89 416.192 87
La reserva de espacios es de 44.456 m2s: residencial (9.518 m2s), equipamiento ( 1.740 
m2s), espacio verde (32.578 m2s) y viario (620 m2s)   
LA MINA  |  Ámbito: 212.217 m2
 actual planificado
Porcentaje de ejecución 74% 100%
Zonas  m2s % m2s %
 Residencial 
  Vivienda nueva   12.381 6   24.323 11
  Vivienda conservada   14.687 7 14.687 7
Sistemas    
 Equipamiento   21.983* 10   35.317 17
 Viario    35.434 17 35.434 17
 Espacio libre
  Verde   34.737 16   52.068 24
  Libre privado   9.180 4   20.645 10
  Libre 83.815 40 29.743 14
 Suma  127.732  102.456 
Total zonas 27.068 13 39.010 18
Total sistemas 185.149 87 173.207 82
* El ámbito inicial cortaba dos equipamientos, una iglesia evangelista (total: 1.407 m2s; 
dentro del ámbito: 257 m2s), y el CAP La Mina (total: 3.189 m2s; dentro del ámbito: 572 m2s), 
que fueron integrados por MPGM en 2006 y 2007, añadiendo 3.767 m2s al ámbito.
La reserva de espacios es de 54.072 m2s: residencial (11.942 m2s), espacio libre privado 
(11.465 m2s), equipamiento ( 13.334 m2s) y espacio verde ( 17.331 m2s)
SANT COSME  |  Ámbito: 501.748 m2  
 actual planificado
Porcentaje de ejecución 82% 100%
Zonas  m2s % m2s %
 Residencial    65.461 13   78.925 16
Sistemas    
 Equipamiento   85.259 17   93.842 19
 Viario    93.365 19   93.343 18
 Espacio libre 
  Verde   49.649 10   104.843 21
  Libre privado   92.873 18   104.436 21
  Libre 115.141 23 26.359 5
 Suma  257.663  235.638 
Total zonas 65.461 13 78.925 16
Total sistemas 436.287 87 422.823 84
La reserva de espacios es de 90.948 m2s: residencial (13.464 m2s), espacio libre privado 
(11.563 m2s), equipamiento (10.727 m2s), espacio verde (55.194 m2s) y viario (-22 m2s)
BARÓ DE VIVER  |  Ámbito: 124.428 m2
 actual planificado
Porcentaje de ejecución 91% 100%
Zonas  m2s % m2s %
 Residencial   17.599 14 17.599 14
Sistemas    
 Equipamiento   23.808 19   26.155 21
 Viario    17.949 15 17.949 14
 Espacio libre 
  Verde   13.905 11   22.427 18
  Libre privado   16.153 13 16.153 13
  Libre 35.014 28 24.145 20
 Suma  64.320  62.725 
Total zonas 17.599 14 17.599 14
Total sistemas 106.829 86 106.829 86
La reserva de espacios es de 10.869 m2s: equipamiento (2.347 m2s)  
y espacio verde (8.522 m2s)    
 Mediciones según plano /  Datos de planeamiento
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TABLA A2  |  Usos del suelo. Relación público-privado  |  Comparativa del estado actual y la planificación
BON PASTOR  |  Ámbito: 184.056 m2
 actual planificado
Porcentaje de ejecución 72% 100%
Zonas  m2s % m2s %
 Residencial 
  Vivienda nueva   11.737 6   23.750 13
  Vivienda conservada   5.184 3 5.184 3
  Vivivienda preexistente   3.317 2 3.317 2
 Industrial 3.295 2 3.295 2
Sistemas
 Equipamiento   36.257 20   41.744 22
 Viario    32.267 17   16.413 9
 Espacio libre
  Verde   12.306 7   27.465 15
  Libre privado   11.224 6   14.418 8
  Libre 68.469 37 48.470 26
 Suma  91.999  90.353 
Total zonas 23.533 13 35.546 20
Total sistemas 160.523 87 148.510 80
La reserva de espacios es de 51.707 m2s: residencial (12.013 m2s), espacio libre privado 
(3.194 m2s), equipamiento (5.487 m2s), espacio verde (15.159 m2s), viario (-15.854 m2s)
VIA TRAJANA  |  Ámbito: 57.792 m2  
 actual planificado
Porcentaje de ejecución 89% 100%
Zonas  m2s % m2s %
 Residencial    7.236 12   8.634 15
Sistemas    
 Equipamiento   1.649 3   3.720 7
 Viario    9.879 17 9.879 17
 Espacio libre
  Verde   26.419 46   29.000 50
  Libre privado   629 1 629 1
  Libre 11.980 21 5.930 10
 Suma  39.028  35.559 
Total zonas 7.236 12 8.634 15
Total sistemas 50.556 88 49.158 85
La reserva de espacios es de 6.050 m2s: residencial ( 1.398 m2s), equipamiento (2.071 m2s) 
y espacio verde (2.581 m2s). Hay 1.089 m2s que son a la vez equipamiento y verde:  
se cuenta una sola vez como equipamiento   
SANT ROC  |  Ámbito: 334.242 m2
 actual planificado
Porcentaje de ejecución 98% 100%
Zonas  m2s % m2s %
 Residencial 
  Vivienda nueva   9.638 3   12.834 4
  Vivienda conservada   34.535 10 34.535 10
Sistemas    
 Equipamiento   46.055 14   47.854 14
 Viario    87.987 26 87.987 26
 Espacio libre
  Verde   44.985 14 44.985 14
  Libre privado   62.808 19 62.808 19
  Libre 48.234 14 43.239 13%
 Suma  156.027  151.032 
Total zonas 44.173 13 47.369 14
Total sistemas 290.069 87 286.873 86
La reserva de espacios es de 4.995 m2s: residencial (3.196 m2s) y equipamiento (1.799 m2s)
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TABLA A3  |  Intensidad edificatoria polígonos  |  Comparativa del estado actual y la planificación
   
Superfície del PERI (m2) 
Superfície de la actuación (m2) 
Edificabilidad total (m2s) 
Coeficiente de edificabilidad bruta (m2t/m2s)
Coeficiente de edificabilidad neta (m2t/m2s)
Ocupación vivienda nueva (m2s)
Ocupación viv. que se mantiene (m2s)
Edificabilidad nueva (m2s) 
Techo nuevo
  Residencial (m2t)
  Actividad (m2t)
  Equipamiento (m2t)
Techo que se mantiene
  Residencial (m2t)
  Actividad (m2t)
  Equipamiento (m2t)
Nº de viviendas nuevas 
Nº de viviendas en el ámbito del PERI 
 actual planificado
 501.748 501.748
 501.748 501.748
 345.519 412.686*
 0,57 0,68
 1,80 1,86
   68.955**   89.355
 335.689 402.856
   276.341**   321.508
   9.995**   19.995
   49.353   61.353
 0 0
 0 0
   9.830   9.830
   2.244 2.244
 2.449**   3.224*
 actual planificado
 124.428 * 124.428
 124.428 124.428
 131.583 147.583
 0,86 0,86
 3,18 3,18
   17.599   17.599
 125.467 141.467
   98.613   98.613
   8.804   8.804
   18.050   34.050**
 0 0
 0 0
   6.116   6.116
   1.064**   1.264***
 1.064 1.264
 actual planificado
 57.792 57.792
 57.792 57.792
 56.404 73.589
 0,95 1,18
 6,97 7,37
   7.236   8.634*
 55.859 73.044
   50.975   64.460*
   3.832   3.832
   1.052   4.752**
 0 0
 0 0
   545   545
   546   709***
 546 709
SANT COSME BARÓ DE VIVER VIA TRAJANA
* Incluye el planeamiento de la 
MPGM en el entorno urbano de 
la Ronda Sud para el ámbito de 
Sant Cosme (775 viviendas, 45.167 
m2t techo residencial, 10.000 m2t 
techo actividad y 12.000 m2t techo 
equipamiento, 31.127 m2s ocupación 
máxima)
** Incluye la promoción de cuatro 
bloques Prat Sud Remolar en el 
ángulo noreste del ámbito (205 
viviendas, PB+4/PB+5/PB+6, 21.438 
m2t techo residencial y 463 m2t techo 
actividad, 3.494 m2s ocupación)
* Rectifica el ámbito del polígono 
según PERI: 120.158 m2s a 124.428 
m2s por errata del documento de 
planeamiento
** Incluye las viviendas del 
equipamiento HD/7j Tucumán (150 
viviendas)
*** Incluye el equipamiento HD/7j 
Maquinista (200 viviendas, 16.000 m2 
techo máximo equipamiento, 2.347 
m2s ocupación máxima)
* Incluye el bloque C5-A4 (163 
viviendas, PB+8/PB+A+15, 13.485 
m2t techo máximo residencial —no 
especifica techo actividad—, 1.398 
m2s ocupación)
** Incluye los equipamientos 10hd-g 
(PB+4, 3.000 m2t techo máximo, 892 
m2s ocupación) y 7bsp (PB —bajo 
la losa de conexión con la calle 
Guipúzcoa—, 700 m2t techo máximo, 
1.089 m2s ocupación) 
*** Número máximo de viviendas  
permitidas por planeamiento
 Mediciones según plano /  Datos de planeamiento
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TABLA A3  |  Intensidad edificatoria polígonos  |  Comparativa del estado actual y la planificación
 actual planificado
   334.242   334.242
   57.239   57.239
 329.839 357.279
 0,87 0,94
 2,73 2,85
   9.638   47.369*
   34.535   34.535
 96.457 123.897
   89.779   109.799*
   3.937   5.645*
   2.741   8.453**
   195.529   195.529
   3.118   3.118
   34.735   34.735
   862   1.078*
 3.869 4.085
 actual planificado
 478.7432 478.743
   78.180   78.180
 219.709 272.923
 0,39 0,50
 1,64 1,90
   14.706   16.960***
   36.306**   36.306**
 56.974 85.029
   23.687   66.064***
   5.294   11.568***
   2.853*   7.397****
   157.838   157.838
   2.044**   2.044
   28.012   28.012
   607   986***
 3.398 3.655
 actual planificado
 212.217 212.217
   142.610*   142.610
 242.069 310.072
 1,04 1,07
 6,07 4,83
   12.381   26.531
   14.687   14.687
 83.592 151.595
   55.163   99.159****
   8.667   32.674****
   19.762** 19.762*****
   145.049   145.049
   11.158   11.158
   2.270   2.270
   224   749****
 2.095*** 2.620
 actual planificado
 184.056 184.056
 91.547 91.547
 132.367 215.889
 0,62 1,07
 3,31 3,96
   11.737   23.088*
   4.931   4.931
 67.862 151.384
   58.682   135.421**
   4.580   10.586**
   4.600   5.377***
   47.118****   47.118
   4.526****   4.526
   12.861   12.861
   509   1.000
 783***** 1.274
SANT ROC TRINITAT NOVA LA MINA BON PASTOR
* Incluye el bloque L de la fase 
1 (56 viviendas, PB+7, 4.620 m2s 
techo residencial y 308 m2s techo 
actividad, 616 m2s ocupación) y la 
fase 2 (160 viviendas, PB+10 altura 
máxima, 15.400 m2t techo máximo 
residencial y 1.400 m2t techo máximo 
actividad, 2.580 m2s ocupación 
máxima) 
** Incluye el equipamiento de la fase 2 
(1.842 m2t techo equipamiento y 368 
m2s ocupación) y el equipamiento de 
uso deportivo (1.290 m2s ocupación 
máxima y 10 metros altura máxima)
* Incluye el centro cívico en 
contrucción (2.500 m2t techo máximo 
equipamiento, 827 m2s ocupación)
** Incluye los datos de las zonas 
preexistentes 14a (3.182 m2t techo 
residencial, 590 m2t techo actividad, 
1.202 m2s ocupación) y 18 (2.924 m2t 
techo residencial, 100 m2t techo 
actividad, 2.489 m2s ocupación)
*** Incluye los bloques sin construir 
de la U.3 (379 viviendas, 27.281 m2t 
residencial, 3.126 m2t actividad, 
5.921 m2s ocupación) y el bloque de 
Via Favència (122 viviendas, 9.802 
m2t residencial, 1.730 m2t actividad, 
2.443 m2s ocupación). Sin datos del 
bloque residencial triangular (796 m2s 
ocupación) 
**** Incluye el equipamiento 
pentagonal (4.544 m2t techo máximo 
equipamiento, 1.162 m2s ocupación). 
Sin datos de techo del equipamiento 
triangular (578 m2s ocupación)
* Incluye los ámbitos de actuación del 
edificio Venus (2.506 m2s) y los cortes 
transversales de Marte, Levante y 
Estrellas (828 m2s) aunque no está 
previsto ejecutarlos (julio de 2017)
** Tras la MPGM de 2006 y 2007 se 
añadieron al ámbito parte de la iglesia 
evangelista y del CAP La Mina con 
un techo total de 351 m2t y 6.341 m2t, 
respectivamente. 
*** No incluye las viviendas de Mina 
vieja (850 viviendas)
**** Incluye los bloques sin construir 
(525 viviendas, 43.996 m2t techo 
residencial, 24.007 m2t techo 
actividad, 14.150 m2s ocupación)
***** Sin datos de planeamiento para 
el techo de los equipamientos sin 
construir
 Mediciones según plano 
 Datos de planeamiento
* Incluye la ocupación de los edificios 
sin construir (12.013 m2s)  
** Para el cálculo del techo de 
actividad del polígono se considera 
que los bloques que aún no se están 
construidos tendrán actividad en el 
50% de la PB
*** Incluye el equipamiento de 
memoria histórica (777 m2t techo 
equipamiento). Sin datos de 
planeamiento para el equipamiento 
7b-Parc Equipat (pendiente de Plan 
Especial. Altura máxima: 11 metros, 
PB+2)
**** Incluye el techo de residencial 
y actividad de los edificios 
preexistentes en manzana cerrada: 
clave 13b y 18 (11.607 m2st residencial 
y 2.510 m2t actividad)
***** No incluye el número de 
viviendas preexistentes en manzana 
cerrada (clave 13b y 18) por falta de 
datos
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TABLA A4  |  Cumplimiento de las determinaciones para sistemas  |  Requerimientos legales (TRLU, art. 100 de la Ley 3/2012)*
* Según el TRLU art. 100 de la Ley 3/2012, de 22 
de febrero, las reservas mínimas a incorporar 
son 22,5 m2s por cada 100 m2 de techo 
residencial para espacios libres públicos, zonas 
verdes y equipamientos públicos, con un mínimo 
de 15 m2s para espacios libres públicos y zonas 
verdes. Para el techo destinado a otros usos, la 
reserva mínima se establece en 7,5 m2s por cada 
100 m2 de techo para los mismos espacios.
SANT COSME 
 ELP+ZV+Eq  ELP+ZV
 m2t    m2s  m2s
Requerimientos legales
Techo residencial 321.508 x 0,225 = 72.339
 321.508 x 0,150   = 48.226
Techo actividad  19.995 x 0,075 = 1.500
Total requerido     73.839
Suelo sistemas en Sant Cosme
Espacio libre público (ELP) + Zonas verdes (ZV)   131.202
Equipamientos (Eq)     93.842
Total planificado     225.044
TRINITAT NOVA 
 ELP+ZV+Eq  ELP+ZV
 m2t    m2s  m2s
Requerimientos legales
Techo residencial 270.659 x 0,225 = 60.898
 270.659 x 0,150   = 40.599
Techo actividad  13.612 x 0,075 = 1.021
Total requerido     61.919
Suelo sistemas en Trinitat Nova
Espacio libre público (ELP) + Zonas verdes (ZV)   199.457
Equipamientos (Eq)     44.965
Total planificado     244.422
BON PASTOR 
 ELP+ZV+Eq  ELP+ZV
 m2t    m2s  m2s
Requerimientos legales
Techo residencial 182.539 x 0,225 = 41.071
 182.539 x 0,150   = 27.381
Techo actividad  15.112 x 0,075 = 1.133
Total requerido     42.204
Suelo sistemas en Bon Pastor
Espacio libre público (ELP) + Zonas verdes (ZV)   75.935
Equipamientos (Eq)     41.744
Total planificado     117.679
BARÓ DE VIVER 
 ELP+ZV+Eq  ELP+ZV
 m2t    m2s  m2s
Requerimientos legales
Techo residencial 98.613 x 0,225 = 22.188
 98.613 x 0,150   = 14.792
Techo actividad  8.804 x 0,075 = 660
Total requerido     22.848
Suelo sistemas en Baró de Viver
Espacio libre público (ELP) + Zonas verdes (ZV)   46.572
Equipamientos (Eq)     26.155
Total planificado     72.727
SANT ROC 
 ELP+ZV+Eq  ELP+ZV
 m2t    m2s  m2s
Requerimientos legales
Techo residencial 305.328 x 0,225 = 68.699
 305.328 x 0,150   = 45.799
Techo actividad  8.763 x 0,075 = 657
Total requerido     69.356
Suelo sistemas en Sant Roc
Espacio libre público (ELP) + Zonas verdes (ZV)   88.224
Equipamientos (Eq)     47.854
Total planificado     136.078
ELP: Espacio libre públio / ZV: Zonas verdes / Eq: Equipamientos
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TABLA A4  |  Cumplimiento de las determinaciones para sistemas  |  Requerimientos legales (TRLU, art. 100 de la Ley 3/2012)*
LA MINA 
 ELP+ZV+Eq  ELP+ZV
 m2t    m2s  m2s
Requerimientos legales
Techo residencial 244.208 x 0,225 = 54.947
 244.208 x 0,150   = 36.631
Techo actividad  43.832 x 0,075 = 3.287
Total requerido     58.234
Suelo sistemas en La Mina
Espacio libre público (ELP) + Zonas verdes (ZV)   81.811
Equipamientos (Eq)     35.317
Total planificado     117.128
VIA TRAJANA 
 ELP+ZV+Eq  ELP+ZV
 m2t    m2s  m2s
Requerimientos legales
Techo residencial 64.460 x 0,225 = 14.503
 64.460 x 0,150   = 9.669
Techo actividad  3.832 x 0,075 = 287
Total requerido     14.790
Suelo sistemas en Via Trajana
Espacio libre público (ELP) + Zonas verdes (ZV)   36.019
Equipamientos (Eq)     2.631
Total planificado     38.650
TABLA A5  |  Techo comparado de los polígonos
SANT COSME
Viviendas nuevas planeadas:   2.244
TRINITAT NOVA
Viviendas nuevas planeadas:   986
LA MINA
Viviendas nuevas planeadas:   749
BON PASTOR
Viviendas nuevas planeadas:   1.000
BARÓ DE VIVER
Viviendas nuevas planeadas:   1.064
VIA TRAJANA
Viviendas nuevas planeadas:   709
SANT ROC
Viviendas nuevas planeadas:   1.078
Residencial
Actividad
Equipamientos
Total
Residencial
Actividad
Equipamientos
Total
Residencial
Actividad
Equipamientos
Total
Residencial
Actividad
Equipamientos
Total
Residencial
Actividad
Equipamientos
Total
Residencial
Actividad
Equipamientos
Total
Residencial
Actividad
Equipamientos
Total
 % m2t
 78   321.508
 5   19.995
 17   71.183
 100 412.686
 % m2t
 86   112.821
 9   11.568
 5   7.397
 100 131.786
 % m2t
 65   99.159
 22   32.674
 13   19.762* 
 100 151.595
 % m2t
 89   135.421
 7   10.586
 4   5.377
 100 151.384
 % m2t
 70   98.613 
 6   8.804
 24   34.050
 100 141.467
 % m2t
 88   64.460
 5   3.832
 7   4.752
 100 73.044
 % m2t
 89   109.799
 5   5.645
 6   8.453
 100 123.897
* La Mina: contempla el techo de los 
equipamientos nuevos construidos.  
Sin datos de planeamiento para los 
futuros equipamientos.
 Mediciones según plano /  Datos de planeamiento
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